



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

## **Relazione sulla Performance 2012**

### **Allegato 2**

**Stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali**

**Servizio Territoriale di Tempio**

<b>Complesso 1a "Altopiano Budduso"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 374</b>	<b>Operai: 365</b>		<b>Impiegati: 9</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimen to target</b>
Rinaturalizzazione - Diradamento debole in fustaia di conifere a carico delle piante dominanti e codominanti.	Taglio di abbattimento degli alberi, ramatura depezzatura, concentramento del materiale legnoso utilizzabile ed eventuale eliminazione del materiale di risulta.	Superficie diradata entro il 31 dicembre 2012	Superficie totale interessata al diradamento ha 18.00.00	Superficie diradata ha 36.00.00	100%
Esbosco dal letto di caduta all'imposto, del materiale legnoso utilizzabile.		Superficie interessata all'esbosco entro il 31 dicembre 2012	Superficie totale interessata all'esbosco ha 18.00.00	Superficie esboscata ha 28.00.00	100%
Operazione colturale finalizzata a favorire successivi interventi selvicolturali, attraverso la ripulitura del bosco	Attività miranti alla sola asportazione della vegetazione cespugliosa infestante	Superficie interessata all'asportazione della vegetazione cespugliosa infestante	Superficie totale interessata all'asportazione della vegetazione cespugliosa infestante ha 50.00.00	Superficie decespugliata ha 93.00.00	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 1b "Padru"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 100</b>	<b>Operai: 98</b>		<b>Impiegati: 2</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rinaturalizzazione - Diradamento debole in fustaia di conifere a carico delle piante dominanti e codominanti.	Taglio di abbattimento degli alberi, ramatura depezzatura, concentramento del materiale legnoso utilizzabile ed eventuale eliminazione del materiale di risulta.	Superficie diradata entro il 31 dicembre 2012	Superficie totale interessata al diradamento ha 16.00.00	Superficie diradata ha 23.08.00	100%
Esbosco dal letto di caduta all'imposto, del materiale legnoso utilizzabile.		Superficie interessata all'esbosco da completare entro il 31 dicembre 2012	Superficie totale interessata all'esbosco ha 16.00.00	Superficie esboscata ha 18.52.00	100%
Ripristino di sentiero per attività didattiche, turistiche e ricreative.	Potatura selettiva della formazione su entrambi i lati del tracciato, con taglio dei rami e delle branche che ostacolano il passaggio, per una larghezza non inferiore a cm. 100. Successivo trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo.	Superficie interessata all'apertura dei sentieri da completare entro il 31 dicembre 2012	Lunghezza complessiva dei sentieri km. 12	Sentieri realizzati km 26.418	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 2a "Limbara"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 129</b>	<b>Operai:127</b>		<b>Impiegati: 2</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Ricostituzione di superfici forestali danneggiate	Protettiva (P) Naturalistico Paesaggistica(N)	Superficie (ha) di bosco ricostituita	ha 17,5	ha 17,5	100%
Realizzazione di nuovi sentieri	Produttiva (PR)	Sviluppo (km) di nuovi sentieri	km 11,5	km 10,5	91,3%
Decortica e demaschiatura sugherete mature	Produttiva (PR)	Numero piante trattate	Numero piante 6.000	1515 piante trattate	25,25% *
* <b>Annotazioni:</b> Giustificazioni di ordine tecnico (stagione siccitosa che ha sconsigliato gli intereventi sulle piante), economico (ritardo nella disponibilità delle accette da scorzino), gestionale (destinazione del personale all'attività AIB)					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 2b "Granito"</b>	<b>Unità di personale assegnate:174</b>	<b>Operai:171</b>		<b>Impiegati:3</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rimboschimenti		n. di piante di sughera messe a dimora entro il 31/12/2012	5.000 piante	9.740 piante messe a dimora	100%
Diradamento di pineta		ha di pineta diradata entro il 31/12/2012	8 ha	8 ha diradati	100%
Realizzazione barriere antisorrenamento		ml di barriere realizzate entro il 31/12/2012	1.250 ml	1.369 ml di barriera realizzata	100%
Controllo del sottobosco in sughereta		ha di controllo realizzati entro il 31/12/2012	12 ha	12.48 ha realizzati	100%
Potatura di piante di sughera		n. di piante potate entro il 31/12/2012	5.000 piante	4.375 piante potate	87,5%

**Servizio Territoriale di Sassari**

<b>Complesso 3a "Parchi"</b>	<b>Unità di personale assegnate:86</b>	<b>Operai:81</b>		<b>Impiegati:5</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rimboschimento su terreno lavorato a buche, mediante la messa a dimora di Latifoglie allevate in fitocella con pane di terra.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01.c	Numero piante messe a dimora	5.000	6.000 piante messe a dimora	100%
Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco mediante ripulitura manuale	Riferimento cod. prog. 2012 B.01.01.01.00.c	ha di superficie di intervento	16	manutenzione di 16 ha di fascia parafuoco effettuata	100%
Realizzazione e manutenzione di sentiero e aree sosta finalizzate alla gestione e valorizzazione sostenibile delle foreste.	Riferimento cod. prog. 2012 E.02.02.01.01.c	ml rete sentieristica predisposta	9400	9.400 ml di rete sentieristica predisposta	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 3b “Monte Minerva”</b>	<b>Unità di personale assegnate: 71</b>	<b>Operai: 70</b>		<b>Impiegati:1</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Tagli intercalari a carattere colturale localmente associati a tagli di rinaturalizzazione e fitosanitari	Programma di prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera dai fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico. (DGR 35/9 del 30.08.2011)	ha di superficie di intervento	15	15 ha realizzati	100%
Ricostituzione boschiva in aree percorse da incendio consistente nel taglio degli individui morti o compromessi. Sono comprese le operazioni seguenti: taglio, sramatura, depezzatura e concentramento del materiale legnoso utilizzabile nei pressidel letto di caduta	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.08.02.00.b	ha di superficie di intervento	10	10 ha di ricostituzione boschiva realizzati	100%
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali danneggiate da avversità biotiche e abiotiche, consistenti in tagli selettivi a carattere fitosanitario. Sono comprese le operazioni seguenti: taglio, sramatura, depezzatura e concentramento del materiale.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.08.03.00.b	ha di superficie di intervento	5	5 ha di ricostituzione boschiva realizzati	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 4a "Anglona-Meilogu"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 169</b>	<b>Operai:166</b>		<b>Impiegati:3</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco terziarie mediante ripulitura manuale	Riferimento cod. prog. 2012 B.01.01.01.00.c	ha di superficie di intervento	41	manutenzione di 41 ha di fascia parafuoco effettuata	100%
Diradamento moderato in fustaia (popolamenti artificiali a prevalenza di conifere)	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00.c	ha di superficie di intervento	10	10 ha di diradamento realizzati	100%
Cure colturali al rimboschimento eseguito con l'impiego di latifoglie	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.02.c	numero di piante	30.000	cure colturali realizzata su 30.000 piante	100%



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 5a "Monte Acuto"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 215</b>	<b>Operai: 205</b>		<b>Impiegati: 10</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Diradamento moderato o intenso fino al 50% in fustaia a carico delle piante dominanti e codominanti. Sono comprese le operazioni seguenti: taglio, sramatura, depezzatura e concentramento del materiale in prossimità del sito di abbattimento	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00	ha di superficie di intervento	26,5	28,5 ha di diradamento realizzato	100%
Sughericoltura - Potatura di allevamento. In terreni con medie difficoltà operative	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.09.13.00.	Numero di piante	37.000	33.000 piante di sughera potata	89,19%
Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco secondarie mediante ripulitura manuale	Riferimento cod. prog. 2012 B.01.01.01.00	ha di superficie di intervento	47,5	manutenzione di 48 ha di fasce parafuoco effettuata	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 5b "Goceano"	Unità di personale assegnate: 309	Operai: 300		Impiegati: 9	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Tagli di avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.07.01.00	ha di superficie di intervento	35	20 ha di avviamento realizzato	57,14% *
Diradamento da semplice a moderato di ceduo semplice - matricinato	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.05.03.00	ha di superficie di intervento	7	14 ha di diradamento realizzati	100%
Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco mediante ripulitura manuale e meccanica	Riferimento cod. prog. 2012 B.01.01.01.00 B.01.01.01.02 f	ha di superficie di intervento	227	manutenzione di 227 ha di fascia parafuoco effettuata	100%
<p>* <b>Annotazioni:</b> esigenze di servizio legate all'andamento climatico e all'effettiva possibilità di realizzare le attività forestali hanno impedito il raggiungimento del target per l'obiettivo "tagli di avviamento"; conseguentemente l'attività del complesso si è concentrata sul "diradamento" per il quale il target è stato raggiunto in misura doppia rispetto a quanto previsto</p>					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Attività vivaistica . “Vivaio La Mandra “	Unità di personale assegnate: 18	Operai: 17		Impiegati: 1	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Produzione e cessione di piante forestali e arbustive e arboree in fitocelle e vaso	Riferimento cod. prog. 2012 E.02.01.01.00. Programmazione regionale attività vivaistica 2012	N. piante cedute a titolo oneroso	13.000	18.000	100%

**Servizio Territoriale di Nuoro**

<b>Complesso 6a "Oasi Tepilora"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 93</b>	<b>Operai: 91</b>		<b>Impiegati: 2</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Diradamento moderato in fustaia a carico delle piante dominanti e codominanti con asportazione del 30% degli individui, al fine di favorire una rapida affermazione delle specie autoctone (sughera e leccio).	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00	ha di superficie Diradate entro il 31.12.2012	35,50 ha	35.5 ha di diradamento effettuato	100%
Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco, consistente nella eliminazione totale della vegetazione arbustiva ed erbacea, da attuarsi con decespugliatori meccanici e attrezzi manuali	Riferimento cod. prog. 2012 B.01.01.01.00	ha di fasce parafuoco ripulite entro il 31.12.2012	14,50 ha	15.5 ha di fasce parafuoco ripulite	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 6b "Montalbo"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 285</b>	<b>Operai: 281</b>		<b>Impiegati: 4</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e buche con Kamo e/o lavorato manualmente, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01	ha di superficie rimboschite entro il 31.12.2012	18 ha	realizzati 18 ha di rimboschimento	100%
Diradamento moderato in fustaia a carico delle piantedominanti e codominanti.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00	ha di superficie di intervento entro il 31.12.2012	94 ha	realizzati 94 ha di diradamento	100%
Cure colturali e rinfoltimenti su giovani rimboschimenti	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.02	ha di superficie di intervento entro il 31.12.2012	67 ha	realizzati 67 ha di cure colturali	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 6c "Baronie Mare"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 102</b>	<b>Operai: 96</b>		<b>Impiegati: 6</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e buche con Kamo e/o lavorato manualmente, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01	ha di superficie rimboschite entro il 31.12.2012	3,5 ha	realizzati 3.5 ha di rimboschimento	100%
Diradamento moderato in fustaia a carico delle piantedominanti e codominanti.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00	ha di superficie di intervento entro il 31.12.2012	35 ha	realizzati 35 ha di diradamento	100%
Potatura di allevamento in terreni con elevate difficoltà operative	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.09.13.00	ha di superficie interessate dall'intervento	35 ha	realizzati 35 ha di potature di allevamento	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 7a "Marghine Sa Serra"	Unità di personale assegnate: 140	Operai: 139		Impiegati: 1	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e buche con Kamo, mediante la messa a dimora di piantine di specieforestali.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01	ha di superficie da rimboschire	10 ha	realizzati 5 ha di rimboschimento	50% *
Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani piantine)	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.02	ha di superficie da sottoporre a cure colturali	60 ha	effettuate le operazioni post-impianto su 60 ha	100%
Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco terziarie mediante ripulitura manuale	Riferimento cod. prog. 2012 B.01.01.01.00	ha di superficie interessata	67 ha	67 ha di manutenzione delle fasce effettuata	100%
Ricostituzione boschiva e interventi fitosanitari	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.08.03.00	ha di superficie da trattare	15 ha	40 ha di ricostituzione boschiva effettuata	100%
* <b>Annotazioni:</b> la minor quantità di rimboschimenti rispetto al target previsto è dovuta alla mancanza di gabbie per proteggere le giovani piantine dal morso del bestiame ed è stata compensata dal completamento della ricostituzione boschiva su una sughereta percorsa da incendio (realizzati 40 ha a fronte dei 15 inizialmente previsti)					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 8a "Supramonte"	Unità di personale assegnate: 268	Operai: 265		Impiegati: 3	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e buche con Kamo, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01	ha di superficie rimboschita entro il 31.12.2012	25 ha	3 ha di rimboschimento realizzati	12% *
Diradamento moderato in fustaia a carico delle piantedominanti e codominanti.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00	ha di superficie diradata entro il 31.12.2012	20 ha	45.5 ha di diradamento realizzato	100%
Ricostituzione boschiva (su aree danneggiate da incendi, da avversità biotiche e abiotiche)	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.08.03.00	ha di superficie trattata entro il 31.12.2012	20 ha	42.7 ha di ricostituzione effettuati	100%
Cure colturali su rimboschimenti realizzati gli anni passati (diserbi zappettature, potature di allevamento)	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.02	n° di piante sottoposte a cure colturali entro il 31.12.2012	20.000 piante	cure colturali realizzate su 25.280 piante	100%
Risarcimenti delle fallanze nei rimboschimenti realizzati con piantine forestali allevate in vaso o fitocontenitore	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.01	n° di piante risarcite entro il 31.12.2012	7.000 piante	effettuato il risarcimento di 3.250 piante	46,43% *
<p>* <b>Annotazioni:</b> Gli ettari di rimboschimento realizzati sono stati solo 3 rispetto ai 25 previsti perché la gara indetta in data 25.06.2012 non ha avuto esito positivo a causa del ritardato accreditamento dei fondi e dei ricorsi presentati dalla Ditte partecipanti. Pertanto i 3 ettari sono stati realizzati con fondi residui 2011. Il diradamento, la ricostituzione boschiva e le cure colturali sono state eseguite in quantità superiore ai target previsti, per compensare gli ettari di rimboschimento e i risarcimenti risultanti inferiori per la buona riuscita del rimboschimento dell'anno precedente.</p>					



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 9a "Gennargentu"	Unità di personale assegnate: 143	Operai: 142		Impiegati: 1	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Rimboschimento su terreno lavorato manualmente, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01	ha di superficie rimboschite entro il 31.12.2012	20 ha	realizzati 13 ha di rimboschimento	65% *
Operazioni post-impianto (cure colturali e risarcimenti a giovani impianti)	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.02	ha di superficie di intervento entro il 31.12.2012	180 ha	180 ha di operazioni post-impianto effettuate	100%
Interventi connessi alla conversione dei cedui in fustaia	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.07.01.00	ha di superficie interessate da taglio entro il 31.12.2012	8 ha	0	0 *
Ricostituzione boschiva su formazioni forestali danneggiate da incendi, da avversità biotiche e abiotiche, consistenti in tagli selettivi a carattere fitosanitario.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.08.03.00	ha di superficie interessate entro il 31.12.2012	20 ha	realizzati 3 ha di ricostituzione boschiva	15% *
<p>* <b>Annotazioni:</b> Lo scostamento rispetto al target previsto è imputabile alla diminuzione delle giornate lavorative (20.710 rispetto alle 28.708 previste in progetto) a causa dell'andamento meteorologico avverso e della riduzione del personale disponibile per malattie, infortuni, trasferimenti, etc; determinante è stata la difficile convivenza con gli allevatori, che esercitano la loro attività all'interno del territorio gestito. In particolare si è dovuta ridurre notevolmente la superficie del rimboschimento, della ricostituzione boschiva e della conversione in fustaia, interventi che richiedono la realizzazione di apposite recinzioni per proteggere le piante dall'azione dei pascolanti e che sono stati osteggiati dal settore armentizio e dalla stessa amministrazione comunale di Desulo.</p>					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 9b "Castagno"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 201</b>	<b>Operai: 195</b>		<b>Impiegati: 6</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e buche con Kamo, mediante la messa a dimora di piantine di specie forestali.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.01.03.01	ha di superficie rimboschite	40 ha	26 ha di rimboschimento effettuato	65% *
Operazioni post-impianto (cure colturali e risarcimenti a giovani impianti)	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.02.02.02	ha di superficie da rimboschire	71 ha	86 ha di operazioni post-impianto eseguite	100%
Diradamento moderato in fustaia e spalcatore su popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.04.03.00	ha di superficie interessata	101 ha	112 ha di diradamento effettuato	100%
Interventi connessi alla conversione dei cedui in fustaia	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.07.01.00	ha di superficie da trattare	19 ha	16 ha di avviamento realizzato	84,21% *
Ricostituzione boschiva su formazioni forestali danneggiate da incendi, da avversità biotiche e abiotiche, consistenti in tagli selettivi a carattere fitosanitario.	Riferimento cod. prog. 2012 A.01.08.03.00	ha di superficie interessata	19,5 ha	22 ha di ricostituzione boschiva realizzati	100%
* <b>Annotazioni:</b> il mancato raggiungimento dell'obiettivo "rimboschimento" è legato a problemi insorti sulla tempistica delle lavorazioni meccaniche del terreno, affidate a ditta esterna; è stato compensato da maggiori quantità di lavoro realizzate sulle cure colturali e sui diradamenti in fustaie.					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

**Servizio Territoriale di Oristano**

Complesso 10a "Montiferru Planargia"	Unità di personale assegnate: 132	Operai: 125		Impiegati: 7	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR	Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'intervento consisterà nel diradamento di conifere, da debole a moderato, tendente ad eliminare piante contorte, malformate, soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle latifoglie "indigene" (leccio, roverella e sughera)	Unità di misura della superficie di intervento (ha)	48	50,76 ha di diradamento realizzati	100%
	Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla riduzione graduale della copertura, più intensa laddove sono presenti nuclei di rinnovazione di specie "indigene" (leccio, roverella e sughera).	Quantità di legna prodotta (mts).	1000	1014 mts di legna prodotti	100%
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 <u>ss.mm.ii.</u> in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 35% di giornate di assenza per infortunio	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 10b “Barigadu”</b>	<b>Unità di personale assegnate: 170</b>	<b>Operai: 168</b>		<b>Impiegati: 2</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR	Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'intervento consisterà nel diradamento di conifere, da debole a moderato, tendente ad eliminare piante contorte, malformate, soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle latifoglie “indigene” (leccio, roverella e sughera)	Unità di misura della superficie di intervento (ha)	32	32 ha di diradamento realizzati	100%
	Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla riduzione graduale della copertura, più intensa laddove sono presenti nuclei di rinnov azione di specie “indigene” (leccio, roverella e sughera).	Quantità di legna prodotta (mts).	1300	1308 mts di legna prodotti	100%
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 80% di giornate di assenza per infortunio	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 11a "Grighine"	Unità di personale assegnate: 169	Operai: 167		Impiegati: 2	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR	Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'intervento consisterà nel diradamento di conifere, da debole a moderato, tendente ad eliminare piante contorte, malformate, soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle latifoglie "indigene" (leccio, roverella e sughera)	Unità di misura della superficie di intervento (ha)	78	76 ha di diradamento realizzati	97,44%
	Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla riduzione graduale della copertura, più intensa laddove sono presenti nuclei di rinnovazione di specie "indigene" (leccio, roverella e sughera).	Quantità di legna prodotta (mts).	800	1308 mts di legna prodotti	100%
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 83% di giornate di assenza per infortunio	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 11b "Monte Arci"	Unità di personale assegnate: 218	Operai: 215		Impiegati: 3	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR	Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'intervento consisterà nel diradamento di conifere, da debole a moderato, tendente ad eliminare piante contorte, malformate, soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle latifoglie "indigene" (leccio, roverella e sughera)	Unità di misura della superficie di intervento (ha)	118	70.44 ha di diradamento realizzati	59,69 % *
	Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla riduzione graduale della copertura, più intensa laddove sono presenti nuclei di rinnovazione di specie "indigene" (leccio, roverella e sughera).	Quantità di legna prodotta (mts).	750	705 mts di legna prodotti	94 %
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 21% di giornate di assenza per infortunio	100%
* <b>Annotazioni:</b> il mancato raggiungimento del target nelle azioni di diradamento è dovuto a motivi legati al rispetto del D Lgs 81/2008 (obbligo di dislocare le maestranze presso aree diverse da quelle dove si sarebbero dovute eseguire le lavorazioni, ma dotate di locali di ricovero e servizi igienici) e motivazioni di carattere tecnico (generazione di polloni in atto, non idonei al taglio di ceduzione)					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 11c "Sarcidano"	Unità di personale assegnate: 91	Operai: 87		Impiegati: 4	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR	Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'intervento consisterà nel diradamento di conifere, da debole a moderato, tendente ad eliminare piante contorte, malformate, soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle latifoglie "indigene" (leccio, roverella e sughera)	Unità di misura della superficie di intervento (ha)	35	37.32 ha di diradamento realizzati	100%
	Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla riduzione graduale della copertura, più intensa laddove sono presenti nuclei di rinnovazione di specie "indigene" (leccio, roverella e sughera).	Quantità di legna prodotta (mts).	600	910 mts di legna prodotti	100%
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 21% di giornate di assenza per infortunio	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Azienda Agricola Campulongu

Azienda Agricola Campulongu	Unità di personale assegnate:	Operai:		Impiegati:	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Produzione di Cereali da utilizzarsi prioritariamente per l'alimentazione del bestiame selvatico presente nei CC.FF. dell'Ente Foreste	Attività finalizzate alla produzione agricola di cereali da granella quali concimazione, trebbiatura, diserbo, lavorazione terreno, semina ecc.	quantità cereali prodotta (q.li)	650	1015 q.li di cereali prodotti	100%
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 100% di giornate di assenza per infortunio	100%



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Vivai: Campulongu - S. Antonio

<b>Vivai: Campulongu-S.antonio</b>	<b>Unità di personale assegnate: 88</b>	<b>Operai: 87</b>		<b>Impiegati: 1</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Produzione di piantine forestali, previa raccolta dei semi da aree predefinite di pertinenza dell'EFS	Attività finalizzate alla produzione vivaistica, quali, raccolta dei semi, preparazione fitocelle, realizzazione e manutenzione ombrari, preparazione alla vendita, vendita, cessione ad altri vivai e cantieri dell'Ente, ecc.	quantità piantine prodotte (N.)	60.000	314.212 piantine prodotte	100%
Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e numero di istanze di denuncia di malattia professionale (piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro).	Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo sull'applicazione della normativa vigente e delle direttive impartite, Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul lavoro.	riduzione giornate di assenza per infortunio (%) rispetto a precedente anno	20	riduzione del 390% di giornate di assenza per infortunio	100%

**Servizio Territoriale di Lanusei**

Complesso 12a "Perdas Nord"

Cmplesso 12a "Perdas Nord"	Unità di personale assegnate:147	Operai: 146		Impiegati: 1	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Rinaturalizzazione	Asportazione graduale delle conifere per favorire le formazioni vegetali autoctone	mq 250.000 (430.000 nel triennio)	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	mq 159.000*	63,6
Trattamento Cedui	Taglio dei polloni con diradamento delle ceppaie allo scopo di preparare il soprassuolo alla conversione a fustaia.	mq 180.000 (280.000 nel triennio)	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	mq 153.000	85
Rimboschimento	Preparazione del terreno con l'ausilio di mezzi meccanici e impianto di specie forestali autoctone	mq 100.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	mq 85.600**	85,6
<p>* <b>Annotazioni:</b> I target indicati nel piano della performance approvato con Delibera 118/2012 erano in realtà i target triennali: nella scheda vengono correttamente riportati i target della progettazione esecutiva. Il target dell'obiettivo rinaturalizzazione non è stato raggiunto a causa della sopraggiunta inidoneità alla mansione di diversi motoseghisti, alla mancanza di mezzi tipo autocarro e al ritardo nella realizzazione della strada di Figarba, dovuta al mancato rilascio delle autorizzazioni di legge. Il raggiungimento di una quantità inferiore rispetto al target è stata compensata con altre attività, quali la manutenzione degli impianti esistenti, la realizzazione del capanno autorimessa, il progetto per l'eradicazione del punteruolo rosso.</p>					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 12a "Perdas Sud"

<b>Complesso 12a "Perdas Sud"</b>	<b>Unità di personale assegnate:180</b>	<b>Operai: 179</b>		<b>Impiegati:1</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Conversione a Fustaia	Taglio di sgombero dei polloni soprannumerari al fine di realizzare una fustaia agamica	mq 130.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	mq 137.500	100%
Diradamento Conifere	Asportazione graduale delle conifere per favorire le formazioni vegetali autoctone	mq 180.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	mq 188.200	100%
Deconiferamento	Asportazione totale conifere	mq 20.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	mq 16.000	80%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 12b "Montarbu"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 108</b>	<b>Operai: 106</b>		<b>Impiegati: 2</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Operazioni Postimpianto Cure Colturali	Manutenzione degli impianti boschivi	mq 240.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzato mq 240.000 di operazioni post-impianto e cure colturali	100%
Rinaturalizzazione	Asportazione graduale delle conifere per favorire le formazioni vegetali autoctone	mq 150.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzato mq 147.800 di intervento di rinaturalizzazione	98,53%
Governo del Ceduo	Recupero di formazioni vegetali autoctone degradate con diradamento del ceduo	mq 80.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzato mq 85.000 di governo a ceduo	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 13a "Supramonte Ogliastrino"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 101</b>	<b>Operai: 98</b>		<b>Impiegati: 3</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Cure Colturali	Manutenzione degli impianti boschivi	mq 600.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati mq 600.000 di cure colturali	100%
Ricostituzione Boschiva	Recupero di formazioni vegetali autoctone degradate	mq 200.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati mq 170.000 di ricostituzione boschiva	85%
Rinaturalizzazione	Asportazione graduale delle conifere per favorire le formazioni vegetali autoctone	mq 100.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati mq 96.000 di rinaturalizzazione	96%
Cure Colturali in zone percorse da incendio	Asportazione delle piante combuste e diradamento dei polloni soprannumerari al fine di favorire il rapido recupero della vegetazione autoctona.	mq 160.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati mq 165.000 di cure colturali in zone percorse da incendio	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 13b "Tacchi"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 263</b>	<b>Operai: 260</b>		<b>Impiegati: 3</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Rimboschimento e cure colturali	1) Lavorazione 2) Piantagione 3) manutenzione degli impianti esistenti	1) mq 100.000 2) mq 200.000 3) mq 600.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati: 1) mq 180.000 2) mq 180.000 3)mq 620.000	100% 100% 100%
Rinaturalizzazione	Asportazione graduale delle conifere per favorire le formazioni vegetali autoctone	mq 180.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati mq 186.800 di rinaturalizzazione	100%
Ricostituzione	Recupero di formazioni vegetali autoctone degradate	mq 760.000	Realizzazione dell'intervento nella superficie prevista entro il 31.12.2012	Realizzati mq 764.800 di ricostituzione	100%

**Servizio Territoriale di Cagliari**

<b>Complesso 14 "Sarcidano"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 163</b>	<b>Operai: 161</b>		<b>Impiegati: 2</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Riqualificazione valorizzazione della multifunzionalità della foresta attraverso la gestione forestale attiva	Rimboschimenti	ha	22	22ha di rimboschimento realizzati	100%
	Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)	ha	30	35 ha di operazioni post impianto realizzate	100%
	Interventi connessi al governo a fustaia (a prevalenza di latifoglie)	ha	10	10 ha di governo a fustaia realizzati	100%
	Interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	ha	5	5 ha di governo a ceduo realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	20.5	20.5 ha di conversione realizzati	100%
	Sughericoltura	ha	18	15 ha di sughericoltura realizzati	83,33%
	Rimboschimenti anche con specie fruttifere	mq	2000	5000 mq di rimboschimento realizzato	100%
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione fasce parafuoco	ha	117.5	117.5 ha di manutenzione fascia parafuoco realizzati	100%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie	mq	168000	manutenzione ordinaria di 170000 mq di viabilità effettuata	100%
	Manutenzione ordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	1700	manutenzione di 4500 ml di recinzione effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie	mq	13500	manutenzione straordinaria di 18000 mq di viabilità effettuata	100%

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 15a "Monte Linas"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 130</b>	<b>Operai: 125</b>		<b>Impiegati: 5</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Interventi di gestione forestale attiva	Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)	ha	40	40 ha di operazioni post impianto realizzate	100%
	Interventi connessi al governo a fustaia (a prevalenza di latifoglie)	ha	3	0	0 *
	Interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	ha	22.5	22.5 ha di governo a fustaia realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	9	6 ha di conversione realizzati	66,67% *
	Sughericoltura	ha	24	15 ha di sughericoltura realizzati	62,50% *
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione fasce parafuoco	ha	79	79 ha di manutenzione fascia parafuoco realizzati	100%
	Interventi selvicolturali	ha	20	20 ha di interventi selvicolturali realizzati	100%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie	mq	107300	manutenzione ordinaria di 107300 mq di viabilità effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie	mq	26000	manutenzione straordinaria di 26000 mq di piste effettuata	100%
	Realizzazione nuove infrastrutture di perimetrazione	ml	50	50 ml di recinzione realizzata	100%
<p><b>* Annotazioni:</b> Per gli interventi "fustaia di latifoglie" e "sughericoltura" durante il target è stato ridotto in fase di progettazione esecutiva, valutata la mancanza di personale idoneo a svolgere la mansione di motoseghista.</p> <p>Per gli "interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere" e gli "interventi commessi alla conversione dei cedui" gli scostamenti rispetto al target sono determinati da: mancanza di personale idoneo a svolgere mansioni specifiche, in particolare quella di motoseghista; riduzione del personale idoneo a svolgere le attività previste nelle linee di attività specifiche per la gestione forestale attiva; impossibilità ad effettuare spese ordinarie per l'acquisto di materiale di consumo, ricambi e attrezzature necessari agli interventi di gestione forestale</p>					



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 15b "Marganai"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 181</b>	<b>Operai: 176</b>		<b>Impiegati: 4</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Riqualificazione valorizzazione della multifunzionalità della foresta attraverso la gestione forestale attiva	Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)	ha	55	62 ha di operazioni post impianto realizzate	100%
	Interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	ha	21	21 ha di governo a fustaia realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	30	25 ha di conversione realizzati	83,33%
	Opere di stabilizzazione superficiale Consolidamento dunale (vedi nota 1)	ml	500	500 ml+(700 piante) di consolidamento dunale realizzato	100%
	Sentieristica	km	30	30 km di sentieri realizzati	100%
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione fasce parafuoco	ha	50	60 ha di manutenzione fascia parafuoco realizzati	100%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie	mq	187000	manutenzione ordinaria di 200000 mq di piste effettuata	100%
	Manutenzione ordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	5000	manutenzione di 5000 ml di recinzione effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie	mq	10500	manutenzione straordinaria di 8750 mq di piste effettuata	83,33%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	5000	0	0*
* <b>Annotazioni:</b> l'intervento di manutenzione delle infrastrutture di perimetrazione è stato riprogrammato per mancanza di risorse finanziarie assegnate al Servizio e stralciato dal progetto esecutivo 2012.					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

Complesso 16 "Trexenta – Gerrei – Salto di Quirra"	Unità di personale assegnate: 208	Operai: 201		Impiegati: 7	
OBIETTIVI OPERATIVI	LINEE DI ATTIVITÀ	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO	% raggiungimento target
Riqualificazione valorizzazione della multifunzionalità della foresta attraverso la gestione forestale attiva	Rimboschimenti	ha	18	10 ha di rimboschimento realizzati	55,56% *
	Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)	ha	25	40 ha di operazioni post impianto realizzate	100%
	Interventi connessi al governo a ceduo	ha	6	4 ha di governo a ceduo realizzati	66,67% *
	Interventi connessi al governo misto	ha	24	48 ha di governo misto realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	10	6 ha di conversione realizzati	60% *
	Ricostituzione boschiva e interventi fitosanitari (aree danneggiate da incendi, da avversità biotiche e abiotiche)	ha	10	12 ha di ricostituzione boschiva realizzati	100%
	Sughericoltura	ha	6	8 ha di sughericoltura realizzati	100%
	Sentieristica	ml	2000	10120 ml di sentieri realizzati	100%
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione f asce parafuoco	ha	230	manutenzione di 232 ha di fascia parafuoco effettuati	100%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie	mq	180000	manutenzione ordinaria di 360000 mq di piste effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie	mq	38000	manutenzione straordinaria di 76000 mq di piste effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	5000	manutenzione di 10200 ml di recinzione effettuata	100%
	Realizzazione nuove infrastrutture di perimetrazione	ml	12000	1175 ml di recinzione realizzata	9,79 *

\* **Annotazioni:** interventi di rimboschimento: preso atto della indisponibilità di risorse finanziarie per materiali e noli necessari alle lavorazioni, il target è stato abbassato a 9 ha nella progettazione esecutiva, non recepita nell'aggiornamento del piano degli obiettivi; la riduzione del target è stata compensata con i lavori post-impianto sui rimboschimenti degli anni precedenti (eseguiti su 40 ha in luogo dei 25 previsti)  
 Interventi connessi al taglio e alla conversione del ceduo: il mancato raggiungimento del target è legato alla carenza di materiali e beni di consumo indispensabili per le lavorazioni, nello specifico motoseghe (e relativi ricambi, catene e olio). Non potendo realizzare gli interventi per i quali era necessaria la motosega, si è proceduto nei lavori boschivi realizzabili con le attrezzature manuali, quali quelli sulle conifere a governo misto, ricostituzione boschiva e fitosanitari e sughericoltura, nei quali il target previsto è stato superato.  
 Costruzione della recinzione: è stata eseguita riutilizzando materiali residui e di scorta, a causa della mancanza di pali e reti. Conseguentemente si è aumentata la quota della

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

manutenzione straordinaria (10.220 m a fronte del 5.00 previsti).

A causa delle forti piogge dell'inverno 2011-2012, con carattere di alluvione nella parte del complesso, si è reso necessario effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste in misura doppia rispetto al target previsto.

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 17 “Settefratelli”</b>	<b>Unità di personale assegnate: 165</b>	<b>Operai: 159</b>		<b>Impiegati: 6</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Riqualificazione valorizzazione della multifunzionalità della foresta attraverso la gestione forestale attiva	Rimboschimenti	ha	11	11 ha di rimboschimento realizzati	100%
	Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)	ha	16	16 ha di operazioni post impianto realizzate	100%
	Interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	ha	9.5	8 ha di governo a fustaia realizzati	88,40%
	Interventi connessi al governo a ceduo	ha	8	8 ha di governo a ceduo realizzati	100%
	Interventi connessi al governo misto	ha	10	11 ha di governo misto realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	11	10.5 ha di conversione realizzati	95,45%
	Ricostituzione boschiva e interventi fitosanitari (aree danneggiate da incendi, da avversità biotiche e abiotiche)	ha	7	7 ha di ricostituzione boschiva realizzati	100%
	Sughericoltura	ha	3.5	3.5 ha di sughericoltura realizzati	100%
	Realizzazione colture a perdere	mq	500	500 mq di colture a perdere realizzati	100%
	Sentieristica	ml	2000	2490 ml di sentieri realizzati	100%
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione fasce parafuoco	ha	182	manutenzione di 180 ha di fascia parafuoco effettuati	98,90%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie	mq	168000	manutenzione ordinaria di 133510 mq di piste effettuata	79,47 *
	Manutenzione ordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	1700	manutenzione di 5049 ml di recinzione effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie	mq	13500	manutenzione straordinaria di 22928 mq di piste effettuata	100%

\* **Annotazioni:** il mancato raggiungimento del target previsto per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie è dovuto alla mancanza nelle UGB del complesso di macchine operatrici quali terne, grader e trattori muniti di retrolama.

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 18a "Gutturu Mannu"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 134</b>	<b>Operai: 128</b>		<b>Impiegati: 6</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Riqualificazione valorizzazione della multifunzionalità della foresta attraverso la gestione forestale attiva	Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)	ha	10	5 ha di operazioni post impianto realizzate	50% *
	Interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	ha	6	6 ha di governo a fustaia realizzati	100%
	Interventi connessi al governo a ceduo	ha	1	1 ha di governo a ceduo realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	5	5 ha di conversione realizzati	100%
	Sughericoltura	ha	5	5 ha di sughericoltura realizzati	100%
	Sentieristica	ml	20000	20000 ml di sentieri realizzati	100%
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione f asce parafuoco	ha	80	manutenzione di 80 ha di fascia parafuoco effettuati	100%
	Interventi selvicolturali	ha	10	10 ha di interventi selvicolturali realizzati	100%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture varie	mq	150000	manutenzione ordinaria di 150000 mq di piste effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture varie	mq	35000	manutenzione straordinaria di 65000 mq di piste effettuata	100%
	Manutenzione straordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	1500	manutenzione di 1500 ml di recinzione effettuata	100%
* <b>Annotazioni:</b> il mancato raggiungimento del target previsto per gli interventi post-impianto (localizzati nell'UGB Monte Maria in un impianto di sughera percorso da incendio nel 1997) è legato all'impiego del personale nelle attività di eradicazione del punteruolo rosso (come da DGR 47/49 del 2010 e 19/10 del 2012) e nei lavori nelle aree di pertinenza del nuraghe Baccu Idda (DGR 20/35 del 2012), entrambe dichiarate prioritarie con delibere della Giunta Regionale.					

Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali

<b>Complesso 18b "Pantaleo"</b>	<b>Unità di personale assegnate: 100</b>	<b>Operai: 94</b>		<b>Impiegati: 6</b>	
<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>	<b>LINEE DI ATTIVITÀ</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET PREVISTO</b>	<b>TARGET RAGGIUNTO</b>	<b>% raggiungimento target</b>
Riqualificazione valorizzazione della multifunzionalità della foresta attraverso la gestione forestale attiva	Interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	ha	4	4 ha di governo a fustaia realizzati	100%
	Interventi connessi al governo misto	ha	3	3 ha di governo misto realizzati	100%
	Interventi connessi alla conversione dei cedui	ha	13	13 ha di conversione realizzati	100%
	Sughericoltura	cad	500	500 ha di sughericoltura realizzati	100%
	Interventi connessi ai tagli di utilizzazione	ha	21	21 ha di interventi connessi ai tagli realizzati	100%
Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi	Manutenzione fasce parafuoco	ha	41.5	manutenzione di 41.5 ha di fascia parafuoco effettuata	100%
Ottimizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove realizzazioni connesse all'attività di gestione forestale attiva	Manutenzione ordinaria infrastrutture varie	mq	195000	manutenzione ordinaria di 195000 mq di piste effettuata	100%
	Manutenzione ordinaria infrastrutture di perimetrazione	ml	2000	manutenzione di 2000 ml di recinzione effettuata	100%