



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

**Determinazione n. 650/2020 del 08-05-2020**

---

**OGGETTO: APPALTO MISTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 11 STAZIONI CLIMATOLOGICHE – REALIZZAZIONE DELLA RETE CLIMATOLOGICA REGIONALE – I INTERVENTO. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.**

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. dell'ARPAS;

**VISTO** il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS, approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);

**VISTA** la Deliberazione n°37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017 – 05.10.2020;

**VISTA** la Determinazione n. 19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell'ARPAS, relativa all'attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento Meteorologico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato con determina del Direttore Generale n. 1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine 5/10/2020;

**VISTA** Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARPAS relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore Generale dell'ARPAS n. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019 e smi;

**DATO ATTO** della Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteorologico n. 101 del 19/12/2016 avente ad oggetto "Gara informale per l'appalto misto della fornitura e installazione di n. 11 stazioni climatologiche – Realizzazione della Rete Climatologica Regionale – I Intervento. Importo complessivo a base d'asta € 185.500,00 Iva esclusa. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. Aggiudicazione definitiva efficace" con la quale è stata aggiudicata alla CAE S.p.A. la procedura in argomento per l'importo di € 232.410,00, Iva inclusa;

**DATO ATTO** della nomina del dott. Alessandro Mario Sergio Delitala quale Responsabile Unico del Procedimento giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento Meteorologico n. 43 del 9/12/2015 della gara informale sopramenzionata;

**CONSIDERATO** che in virtù di quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016 per la procedura in argomento, stante la sua aggiudicazione in data 19/12/2016, si applica il vigente Codice dei Contratti Pubblici, il d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e mm.ii.;

**DATO ATTO** del contratto d'appalto avente Repertorio ARPAS 2017/12 nel quale veniva posto come termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali il 05/04/2019;

**DATO ATTO** del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 05/04/2017;

**DATO ATTO** della Determinazione n. 439 del 04/04/2019 del Direttore del Dipartimento Meteorologico avente ad oggetto "Appalto misto della fornitura ed installazione di n. 11 stazioni climatologiche - Realizzazione della Rete Climatologica Regionale della Sardegna I intervento" CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016" con cui si approvava la variante in corso d'opera relativa allo stralcio della stazione climatologica di Barisardo e della relativa manutenzione, alla modifica del sistema di interfacciamento tra la Rete Climatologica regionale e il sistema di gestione delle reti di ARPAS, al potenziamento della stazione di Carloforte, allo sviluppo di un nuovo modulo del CAE\_GOS e a potenziamenti della dotazione hardware, nonché si posticipava il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dal 5/4/2019 al 3/8/2019 e si ipotizzava altresì una ulteriore dilazione, *motu proprio* del RUP, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative alla stazione di Cagliari Università, in mancanza di titolo idoneo per l'installazione;

**DATO ATTO** delle comunicazioni trasmesse all'Agenzia del Demanio il 25/01/2019 prot. n. 2898, il 21/3/2019 prot. n. 10384, il 29/5/2019 prot. n. 19322 e il 2/10/2019 prot. 34570, nelle quali si chiede e si sollecita un provvedimento/atto idoneo a consentire l'installazione della stazione di Cagliari Università;

**DATO ATTO** della propria determinazione n. 1082 del 29/7/2019 "APPALTO MISTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 11 STAZIONI CLIMATOLOGICHE – REALIZZAZIONE DELLA RETE CLIMATOLOGICA REGIONALE – I INTERVENTO. CIG 6511863F54 – CUP I46J15000390002. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016" con la quale è stato posticipato il termine per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali al 15/11/2019;

**CONSIDERATA** la comunicazione di CAE S.p.A. del 6/11/2019 prot. 38965 con la quale l'Appaltatore comunicava che non vi erano più i tempi tecnici per installare la stazione di Cagliari entro la data del 15/11/2019;

**PRESO ATTO** che, per il persistere dell'inerzia dell'Agenzia del Demanio, il RUP proponeva sospendere il contratto per cause non imputabili all'Appaltatore e neppure alla Stazione Appaltante, per la sola parte relativa alla fornitura ed installazione della stazione di Cagliari Università, veniva sospesa l'esecuzione del contratto sino al 15/4/2020 come da propria determinazione n. 1662/2019 del 15/11/2019;

**DATO ATTO** della propria determinazione n. 605 del 28/02/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ATTO CONCESSIONE D'USO A CANONE AGEVOLATO CON L'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA PER UN'AREA DESTINATA ALLA STAZIONE METEOROLOGICA DENOMINATA CAGLIARI UNIVERSITÀ DELLA RETE CLIMATOLOGICA REGIONALE DELLA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA.";

**PRESO ATTO** della decorrenza del 27/2/2020 del menzionato atto di concessione d'uso con l'Agenzia del Demanio, sottoscritto il 2/3/2020, per l'area necessaria all'installazione della stazione climatologica di Cagliari Università, acquisito agli atti con prot. 7208/2020 e trasmesso alla CAE spa il 10/3/2020, prot. 8146/2020;

**DATO ATTO** che l'ARPAS ha presentato la SCIA al Comune di Cagliari in data 5/3/2020, prot. 7552/2020 Determinazione n. 650/2020 del 08-05-2020

e che il giorno 5/4/2020 sono decorsi i 30 giorni previsti per il silenzio-assenso;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 23 del DM 48/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 6/4/2020 le parti convenivano che non vi fossero più le condizioni per sospendere l'esecuzione del contratto e concordavano di riavviare l'esecuzione stessa a decorrere dal 9/4/2020;

**PRESO ATTO** che il 10/4/2020 la CAE spa dichiara conclusa la fornitura (acquisita da ARPAS con prot. 11672/2020);

**ESAMINATO** il certificato di regolare esecuzione del contratto rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e controfirmato dal RUP, trasmesso alla CAE spa il 25/4/2020 con prot. 13291/2020, nel quale si attesta la conformità dell'intera fornitura;

**TENUTO CONTO** che il combinato disposto del capitolato speciale d'appalto e del contratto d'appalto, Repertorio ARPAS 2017/12, prevede un periodo di 2 (due) anni di garanzia e successivi 3 (tre) anni di manutenzione per ogni elemento della fornitura;

**PRESO ATTO** che l'importo previsto per la manutenzione deve essere corrisposto in canoni semestrali posticipati;

**TENUTO CONTO** che il 4/8/2019 è iniziata la manutenzione sulle stazioni di Nuoro Casa Cantoniera, Sassari Università, Muravera RC, Aggius RC, Terraseo RC e Orosei Casa Cantoniera come da determinazione n. 1082/2019 del 29/7/2019;

**CONSIDERATA** la comunicazione di CAE S.p.A. del 21/4/2020 prot. 12721/2020 con la quale l'Appaltatore descrive le attività svolte nel primo semestre di manutenzione sulle stazioni di Nuoro Casa Cantoniera, Sassari Università, Muravera RC, Aggius RC, Terraseo RC e Orosei Casa Cantoniera;

**ESAMINATO** il certificato di regolare esecuzione del contratto rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (trasmesso a CAE spa il 25/4/2020 con prot. 13290/2020) che dichiara conforme l'attività del I semestre di manutenzione stazioni di Nuoro Casa Cantoniera, Sassari Università, Muravera RC, Aggius RC, Terraseo RC e Orosei Casa Cantoniera;

**CONSIDERATA** la necessità di riallineare ai semestri di calendario i periodi di manutenzione per poter ottimizzare la gestione della stessa;

#### **DETERMINA**

Di approvare il verbale di fine della sospensione dell'esecuzione del contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A).

Di considerare completata la fornitura in maniera conforme al contratto d'appalto e alle sue varianti e di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato al presente provvedimento (Allegato B).

Di approvare il calendario relativo la manutenzione allegato al presente provvedimento (Allegato C).

Di pubblicare la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

**Il/La Direttore/Direttrice \***  
**GIUSEPPE BIANCO**

*\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*