

Luogo di emissione: Cagliari	Numero 224/2015	Pag. 1/2
	Data 27/07/2015	

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO

N. 224/2015 DEL 27/07/2015

Oggetto: EVO MEDIR

Servizi inerenti la “sperimentazione prescrizioni” del sistema Medir

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57 D.lgs. 163/2006

CIG: 06964676BE

Contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 con RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – Metso Soluzioni S.r.l.

APPROVAZIONE VARIANTI CONTRATTUALI

L'Amministratore Unico

- RICHIAMATA** la precedente determinazione n. 64 del 22.12.2010, con la quale si indicava la procedura in oggetto per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la “sperimentazione prescrizioni” del sistema Medir, nell’ambito del progetto EVO MEDIR, ponendo la somma di € 325.000,00 IVA esclusa quale base d’asta e nominando il dott. Alessio Cusenza quale Responsabile del procedimento;
- RICHIAMATA** la precedente determinazione n. 16 del 15.03.2011, con la quale si aggiudicava definitivamente il contratto relativo alla procedura in oggetto al RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – Metso Soluzioni S.r.l. per il prezzo offerto di € 304.222,00 IVA esclusa, pari a un ribasso su base d’asta del 6,39%;
- VISTO** il contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 sottoscritto tra Sardegna IT e il suddetto RTI RTI T-Systems Italia S.p.A. – Compugroup Medical Italia S.p.A. – Metso Soluzioni S.r.l. per il prezzo offerto di € 304.222,00 IVA esclusa;
- DATO ATTO CHE** che:
- 1) a seguito di cessione di ramo d’azienda da Metso Soluzioni Srl a AICOF Srl, a far data dal 28.07.2011 l’esecutore del contratto è variato nel RTI T-Systems Italia S.p.A. (mandataria) - Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l.;
 - 2) a seguito della fusione per incorporazione della T-Systems Italia SpA nella Engineering.mo SpA, a far data dal 01.05.2013 l’esecutore del contratto è ulteriormente variato nel RTI Engineering.mo SpA (mandataria) - Compugroup Medical Italia S.p.A. – AICOF S.r.l.;
- VISTA** l’istruttoria redatta dal ROP dell’intervento EVO MEDIR Lea Venturino e validata dal Rdl di progetto Valter Degiorgi nella quale si indica l’esigenza e si propone quindi di operare variante contrattuale in riduzione per lo stralcio dell’attività di realizzazione del cruscotto di monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC”, con riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell’attività stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell’importo originariamente previsto, determinante un importo contrattuale complessivo ridotto e rideterminato in € 295.473,80 IVA esclusa;
- ACQUISITO** l’allegato parere di legittimità positivo del responsabile del procedimento che conferma la validità sostanziale della variante proposta e la sua riferibilità all’ipotesi di variante di cui al combinato disposto dei comma 2, lettera b) e 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010, con i dettagli di cui all’allegato parere al quale si rinvia,
- RITENUTO** per tutto quanto sopra che si debba procedere all’approvazione della allegata proposta di variante al contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 inerente i Servizi inerenti la “sperimentazione prescrizioni” del sistema Medir per lo stralcio dell’attività di realizzazione del cruscotto di



Luogo di emissione:	Numero 224/2015	Pag. 2/2
Cagliari	Data 27/07/2015	

monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC, con riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell'attività stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell'importo originariamente previsto, e con rideterminazione e riduzione dell'importo contrattuale complessivo a € 295.473,80 IVA esclusa,

-DETERMINA-

Art. 1. Le premesse, l'allegato parere di legittimità positivo del RUP con motivazione, l'allegata proposta di variante al contratto rep. n. 9/2011 del 07.07.2011 inerente i Servizi inerenti la "sperimentazione prescrizioni" del sistema Medir per lo stralcio dell'attività di realizzazione del cruscotto di monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC, con riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell'attività stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell'importo originariamente previsto e con rideterminazione e riduzione dell'importo contrattuale complessivo a € 295.473,80 IVA esclusa, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2. Di approvare la proposta variante al suddetto contratto e, per l'effetto, disporre:

a) lo stralcio dell'attività di realizzazione del cruscotto di monitoraggio dei flussi di dati SAR-SAC, con riduzione del corrispettivo contrattuale complessivo pari alla quota parte convenuta per la realizzazione dell'attività stralciata di 8.748,20 € + IVA pari al 2,87% dell'importo originariamente previsto;

b) la rideterminazione e riduzione dell'importo contrattuale complessivo a € 295.473,80 IVA esclusa;

Allegati:

- Parere di legittimità del responsabile del procedimento
- Proposta di variante del ROP di progetto EVO Medir

l'Amministratore Unico
(Dott. Marcello Barone)