



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8 - APQ Società dell'Informazione

Assessorato Affari Generali

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

8 - Società dell'Informazione

8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - SIO1/A - RTR- Rete Telematica Regionale
2	2 - SIO1/B - SIBAR- Sistemi Informativi di base
3	3 - SIO1_05 - CSR- Centro Servizi Regionale
4	4 - SIO1_07 - Servizi di e-Government ai cittadini: AnagS - Anagrafe soggetti assistibili SSR
5	5 - SIO1_09 - SICPAC - Sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale
6	6 - SIO1 - SISTRAR - Sistema per la gestione delle informazioni statistiche
7	7 - SIO2 - SITR - Realizzazione e sviluppo del sistema informativo territoriale regionale della Regione Autonoma della Sardegna
8	8 - SIO3 - Connettività Regionale
9	9 - SIO4 - CST - Centri Servizio Territoriali per l'e-Government nei piccoli e medi Comuni
10	10 - SIO5 - CAPSDA - Centri di accesso pubblico ai servizi digitali
11	11 - SIO6 - RTP - Servizi di telemedicina specializzata
12	12 - SIO7 - MEDIR - Rete dei medici di medicina generale
13	13 - SIO8 - CAT - Centri territoriali per l'aggregazione dei processi di acquisto
14	14 - SIO9 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: SQCN - Sardinian Qualified Community Network (SPC-Sviluppo servizi infrastrutturali locali)
15	15 - SIO10 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni (SPC - Sviluppo servizi infrastrutturali locali)
16	I Atto Integrativo
16	1 - SIAI101 - Polo eccellenza per la ricerca postgenomica e per la sperimentazione della medicina personalizzata
17	2 - SIAI103 - SIT2COM - Estensione servizi informativi integrati per la gestione del territorio
18	3 - SIAI105-I - SAX-I - Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale
19	4 - SIAI105-P - SAX-P - Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale
20	5 - SIAI106 - SICS - Servizi Innovativi e connettività per la Sardegna



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
21	Il Atto Integrativo
21	1 - SIAI201 - Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate
22	2 - SIAI202 - Comunas
23	3 - SIAI203 - Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business nelle imprese sarde
24	4 - SIAI204 - Servizi informativi per lo sviluppo delle economie dei distretti dell'identità
25	5 - SIAI205 - Estensione Sistema informativo sanità regionale



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

1 - SI01/A - RTR- Rete Telematica Regionale

Somma stanziata: € 2.330.000,00

Somma impegnata: € 2.330.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Realizzata e collaudata
infrastruttura di rete; attivate le sedi previste ed
effettuata migrazione vecchia rete



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

2 - SI01/B - SIBAR- Sistemi Informativi di base

Somma stanziata: € 9.573.526,00

Somma impegnata: € 9.573.526,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 5.833.155,56

% realizzato su stanziato: 60,93%

Pagamenti: € 5.833.155,56

% pagato su stanziato: 60,93%

Stato di attuazione: Avviata costituzione centri, nominati coordinatori e selezionato personale, infrastrutt. HW e SW. Esecuzione lavori 61%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

3 - SI01_05 - CSR- Centro Servizi Regionale

Somma stanziata: € 4.550.000,00

Somma impegnata: € 4.549.546,67

% impegnato su stanziato: 99,99%


Costo realizzato: € 1.507.162,11

% realizzato su stanziato: 33,12%

Pagamenti: € 1.507.162,11

% pagato su stanziato: 33,12%

Stato di attuazione: Start-up completato.
Esecuzione lavori 33%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

4 - SI01_07 - Servizi di e-Government ai cittadini: AnagS - Anagrafe soggetti assistibili SSR

Somma stanziata: € 2.740.000,00

Somma impegnata: € 2.351.153,43

% impegnato su stanziato: 85,81%


Costo realizzato: € 1.046.042,64

% realizzato su stanziato: 38,18%

Pagamenti: € 1.046.042,64

% pagato su stanziato: 38,18%

Stato di attuazione: Lavori in corso di realizzazione



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

5 - SI01_09 - SICPAC - Sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale

Somma stanziata: € 4.275.000,00

Somma impegnata: € 3.471.767,70

% impegnato su stanziato: 81,21%


Costo realizzato: € 878.537,29

% realizzato su stanziato: 20,55%

Pagamenti: € 878.537,29

% pagato su stanziato: 20,55%

Stato di attuazione: In sviluppo prototipo sistema centro catalogo e digital library. In installazione infrastruttura HW. Digitalizzazioni completate. In realizzazione percorsi realtà virtuale, multimediali per musei. Esecuzione lavori 21%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

6 - SIO1 - SIOSTAR - Sistema per la gestione delle informazioni statistiche

Somma stanziata: € 580.000,00

Somma impegnata: € 580.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 257.872,47

% realizzato su stanziato: 44,46%

Pagamenti: € 257.872,47

% pagato su stanziato: 44,46%

Stato di attuazione: Rilascio primo sistema di navigazione e visualizz. basi dati statistiche e integrazione sito Sardegna statistiche.
Esecuzione lavori 44%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

7 - SI02 - SITR - Realizzazione e sviluppo del sistema informativo territoriale regionale della Regione Autonoma della Sardegna

Somma stanziata: € 9.000.000,00

Somma impegnata: € 8.917.345,00

% impegnato su stanziato: 99,08%


Costo realizzato: € 3.427.407,30

% realizzato su stanziato: 38,08%

Pagamenti: € 3.427.407,30

% pagato su stanziato: 38,08%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori 38%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

8 - SI03 - Connettività Regionale

Somma stanziata: € 6.000.000,00

Somma impegnata: € 5.999.251,04

% impegnato su stanziato: 99,99%


Costo realizzato: € 4.687.532,52

% realizzato su stanziato: 78,13%

Pagamenti: € 4.687.532,52

% pagato su stanziato: 78,13%

Stato di attuazione: Ottenuta approvazione Commissione Europea - Fissata per il 20 febbraio la firma del contratto. Esecuzione lavori 78%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

9 - SIO4 - CST - Centri Servizio Territoriali per l'e-Government nei piccoli e medi Comuni

Somma stanziata: € 2.520.000,00

Somma impegnata: € 2.144.279,72

% impegnato su stanziato: 85,09%


Costo realizzato: € 218.783,06

% realizzato su stanziato: 8,68%

Pagamenti: € 218.783,06

% pagato su stanziato: 8,68%

Stato di attuazione: Completata progettazione, incontri con Amministrazioni provinciali e workshop territoriali di presentazione progetto agli enti locali. Esecuzione lavori 9%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

10 - SI05 - CAPSDA - Centri di accesso pubblico ai servizi digitali

Somma stanziata: € 1.727.000,00

Somma impegnata: € 1.277.654,53

% impegnato su stanziato: 73,98%


Costo realizzato: € 458.915,03

% realizzato su stanziato: 26,57%

Pagamenti: € 458.915,03

% pagato su stanziato: 26,57%

Stato di attuazione: Completati gara, contratto e selezione enti ospitanti – Centri in fase di realizzazione. Esecuzione lavori 27%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

11 - SI06 - RTP - Servizi di telemedicina specializzata

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 1.999.918,79

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 165.589,00

% realizzato su stanziato: 8,28%

Pagamenti: € 165.590,70

% pagato su stanziato: 8,28%

Stato di attuazione: Effettuata fase preliminare di analisi e disegno applicazione. Esecuzione lavori 8%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

12 - SI07 - MEDIR - Rete dei medici di medicina generale

Somma stanziata: € 7.857.000,00

Somma impegnata: € 7.855.821,59

% impegnato su stanziato: 99,99%


Costo realizzato: € 1.249.631,81

% realizzato su stanziato: 15,9%

Pagamenti: € 1.249.631,81

% pagato su stanziato: 15,9%

Stato di attuazione: Completata fase di analisi e disegno applicazione - Completata ricognizione dotazioni delle ASL. Esecuzione lavori 15%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

13 - SI08 - CAT - Centri territoriali per l'aggregazione dei processi di acquisto

Somma stanziata: € 1.500.000,00

Somma impegnata: € 1.499.920,37

% impegnato su stanziato: 99,99%


Costo realizzato: € 265.364,42

% realizzato su stanziato: 17,69%

Pagamenti: € 262.772,19

% pagato su stanziato: 17,52%

Stato di attuazione: Fase di sperimentazione per testare strumenti telematici di acquisto e stabilire modalità di relazione con Amministrazioni e Imprese. Esecuzione lavori 17%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

14 - SI09 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: SQCN - Sardinian Qualified Community Network (SPC-Sviluppo servizi infrastrutturali locali)

Somma stanziata: € 2.129.080,00

Somma impegnata: € 2.129.080,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 91.800,00

% realizzato su stanziato: 4,31%

Pagamenti: € 91.800,00

% pagato su stanziato: 4,31%

Stato di attuazione: Analisi e progettazione CG-SQCN, componenti di identificazione e accesso e dei servizi del SOC; avvio attività di realizzazione. Esecuzione lavori 4%.



8 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

APQ ORIGINARIO 28 DICEMBRE 2004

15 - SI10 - SPC- Sviluppo servizi infrastrutturali locali: ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni (SPC - Sviluppo servizi infrastrutturali locali)

Somma stanziata: € 1.492.920,00

Somma impegnata: € 1.492.920,00


% impegnato su stanziato: 100%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%



Stato di attuazione: In linea con lo stato di avanzamento del progetto a livello nazionale. Esecuzione lavori 2%.



8.1 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE I ATTO INTEGRATIVO 13 APRILE 2005

1 - SIAI101 - Polo eccellenza per la ricerca postgenomica e per la sperimentazione della medicina personalizzata

Somma stanziata: € 13.612.000,00

Somma impegnata: € 10.778.000,00

% impegnato su stanziato: 79,18%


Costo realizzato: € 4.019.094,95

% realizzato su stanziato: 29,53%

Pagamenti: € 4.019.094,95

% pagato su stanziato: 29,53%

Stato di attuazione: Principali apparecchiature acquisite ; completati 2 master Biotecnologie; valutati e finanziati progetti piccole imprese e progetti ricerca; Borse di studio assegnate. Esecuzione lavori 30%.



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

Stato attuazione interventi

8.1 - Società dell'Informazione

16

8.1 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

I ATTO INTEGRATIVO 13 APRILE 2005

2 - SIAI103 - SIT2COM - Estensione servizi informativi integrati per la gestione del territorio

Somma stanziata: € 9.360.000,00

Somma impegnata: € 5.310.950,00

% impegnato su stanziato: 56,74%


Costo realizzato: € 140.952,74

% realizzato su stanziato: 1,51%

Pagamenti: € 77.124,74

% pagato su stanziato: 0,82%

Stato di attuazione: Stato di attuazione avanzato



8.1 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

I ATTO INTEGRATIVO 13 APRILE 2005

3 - SIAI105-I - SAX-I - Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale

Somma stanziata: € 1.067.586,00

Somma impegnata: € 1.067.586,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto concluso.



8.1 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

I ATTO INTEGRATIVO 13 APRILE 2005

4 - SIAI105-P - SAX-P - Progetto per i sistemi avanzati per la connettività sociale

Somma stanziata: € 2.028.414,00

Somma impegnata: € 1.910.091,92

% impegnato su stanziato: 94,17%


Costo realizzato: € 1.118.346,38

% realizzato su stanziato: 55,13%

Pagamenti: € 1.118.346,38

% pagato su stanziato: 55,13%

Stato di attuazione: 64 centri collaudati –
Collaudo concluso – 63 contributi erogati - 50
centri attivati. Esecuzione lavori 55%.



8.1 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

I ATTO INTEGRATIVO 13 APRILE 2005

5 - SIAI106 - SICS - Servizi Innovativi e connettività per la Sardegna

Somma stanziata: € 6.292.000,00

Somma impegnata: € 5.355,00

% impegnato su stanziato: 0,09%


Costo realizzato: € 5.355,00

% realizzato su stanziato: 0,09%

Pagamenti: € 5.355,00

% pagato su stanziato: 0,09%

Stato di attuazione: Appalto.



8.2 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2005

1 - SIAI201 - Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate

Somma stanziata: € 8000000

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



8.2 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2005

2 - SIAI202 - Comunas

Somma stanziata: € 2000000

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



8.2 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2005

3 - SIAI203 - Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business nelle imprese sarde

Somma stanziata: € 3000000

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



8.2 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2005

4 - SIAI204 - Servizi informativi per lo sviluppo delle economie dei distretti dell'identità

Somma stanziata: € 1000000

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva



8.2 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

II ATTO INTEGRATIVO 15 DICEMBRE 2005

5 - SIAI205 - Estensione Sistema informativo sanità regionale

Somma stanziata: € 11000000

Somma impegnata: € 0

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione definitiva

