REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica e Sistemi Informativi

Oggetto: **Appalto per il Servizio di supporto tecnico per l'elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile - CUP E29D18000290003 – CIG 85095227B2 - Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione aggiuntivo al contratto rep. n. 26282/42 del 21 /12/2020 e proroga temine di ultimazione servizio.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante "Norme in misura di programmazione, di bilancio e di contabilità delle Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii;

VISTE le LL.RR. del 25 febbraio 2021, n. 4 recante “Legge di stabilità 2021“ e n. 5 recante “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTA la Determinazione a contrarre n. 389 Rep. n. 7 del 10.01.2020 per l’affidamento del "Servizio di supporto tecnico per l’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" per un importo a base d’asta di euro 139.775,41 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 170.526,00. IVA inclusa, che approva il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i relativi allegati;

VISTA la Determinazione n. 918 protocollo n. 23392 del 16.11.2020 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara relativa al “Servizio di supporto tecnico per l’ elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” a favore del RTI

Poliste srl (mandataria) e Focus Lab srl (mandante), per un importo di Euro 120.206,85 più IVA 22% pari a Euro 26.445,51 (corrispondente a un ribasso pari a Euro 19.568,56 pari al 14,00%), per un totale di Euro 146.652,36;

VISTA la Determinazione n. 1226 protocollo n. 26675 del 24/12/2020 con la quale è stato approvato il Contratto Rep. n. 26282 - 42 del 21/12/2020 tra il Servizio SVASI e il RTI Poliste srl (Capogruppo) e Focus Lab srl per l'affidamento del "Servizio di supporto tecnico per l'elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" a favore del RTI Poliste srl (mandataria) e Focus Lab srl (mandante), per un importo totale di Euro 146.652,36, ed è stato disposto l'impegno in favore del RTI con Capogruppo Poliste srl con sede legale in Cagliari, via Malpighi n. 4, codice fiscale e partita IVA 02852490925, codice fornitore 5408, per un importo di Euro 120.206,85 più IVA 22% pari a Euro 26.445,51 per un totale di Euro 146.652,36, di cui 84.210,40 per l'anno 2020 e Euro 62.441,96 per l'anno 2021, sul capitolo SC08.8094, PCF U. 1.03.02.11.999, missione 09, titolo 1, V909, programma 09, macroaggr. 103 e l' impegno in favore dell'ANAC (codice fornitore 54250), della somma di Euro 30,00 sul capitolo SC08.8094, PCF U.1.03.02.11.999, missione 09, titolo 1, vincolo V909, programma 09, macroaggr. 103, per il pagamento del contributo di cui all'art. 1, com. 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la Determinazione n. 60, protocollo n. 1891 del 22/01/2021, di approvazione dell' Addendum al contratto Rep. n. 140 – 1 A.D.A. del 22 gennaio 2021, di variazione del CIG;

VISTA la Determinazione n. 62 prot. n. 1997 del 25/01/2021 di integrazione alla Determinazione n. 1226 protocollo n. 26675 del 24/12/2020;

VISTO il Programma Operativo Definitivo (POD) inviato dal RTI Poliste srl (mandataria), acquisito al prot. n. 1737 del 21 gennaio 2021 e approvato con relazione interna del 26/01/2021;

VISTO il verbale di avvio del servizio, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluca Cocco per la Committenza e controfirmato dal Direttore tecnico Serenella Paci per l'Appaltatore, acquisito al protocollo A.D.A con n. 2663 del 2 febbraio 2021;

ACCERTATO di aver provveduto agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione aperta, previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37, aggiornata come da

scheda allegata;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D. Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione si è resa necessaria una variazione e un aumento delle prestazioni entro il concorrere del quinto dell'importo del contratto, introdotte dalla stazione appaltante per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;

VISTA la relazione di perizia di variante n. 01, emessa dal responsabile del procedimento e controfirmata per accettazione dall'Appaltatore in data 14/06/2021, avente ad oggetto la variazione di alcune attività di cui al contratto Rep. n. 42 prot. n. 26282 del 21/12/2020, come da documento allegato;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte con la perizia di che trattasi non mutano la natura delle forniture e dei servizi di cui al contratto Rep. n. 42 prot. n. 26282 del 21/12/2020;

VISTO l'atto di sottomissione per la perizia di variante n. 01 del contratto d'appalto per il "*Servizio di supporto tecnico per l'elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile*" aggiuntivo al contratto Rep n. 42 prot. n. 26282 del 21/12/2020;

ATTESO che l'atto di sottomissione stipulato in data 14/06/2021, rep. n. 11 prot. n. 14126 del 14/06/2021, comporta un aumento di spesa di € 23.775,46 IVA inclusa, tutti per servizi a corpo, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 16,21% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 4 del suddetto atto di sottomissione stabilisce che per effetto dell'esecuzione delle forniture previste nella perizia di variante n. 01 il termine utile per dare ultimate le attività viene fissato entro e non oltre il termine essenziale del 15/09/2021;

RITENUTO pertanto di dover approvare la perizia di variante n. 01, di cui alla relazione allegata;

RITENUTO di dover approvare l'atto di sottomissione stipulato in data 14/06/2021, rep. n. 11 prot. n. 14126 del 14/06/2021, aggiuntivo al contratto Rep. n. 42 prot. n. 26282 del 21/12/2020, come da documento allegato

RITENUTO di dover approvare la proroga per l'esecuzione delle attività previste entro e non oltre il 15/09/2021;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna";

VERIFICATA l'assenza della così detta "incompatibilità successiva" (Pantouflage - Revolving doors:

svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), come disciplinata dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell'art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2714/36 del 26 giugno 2020, con il quale il Dott. Ing. Gianluca Cocco è stato nominato Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi;

DETERMINA

ART. 1 Per le causali citate in premessa è approvata la Perizia di variante n. 01 del "Servizio di supporto all'elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile", emessa dal responsabile del procedimento e sottoscritta in data 14/06/2021.

ART. 2 È approvato l'atto di sottomissione per la Perizia di variante n. 01 del contratto d'appalto per il "Servizio di supporto per l'elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile" -CUP E29D18000290003 – CIG 85095227B2, aggiuntivo al contratto Rep. n. 42 prot. n. 26282 del 21/12/2020, stipulato in data 14/06/2021, rep. n. 11 prot. n. 14126 del 14/06/2021, tra questa Amministrazione e il RTI formato da Poliste Srl (mandataria) e Focus Lab (mandante).

ART. 3 I servizi e le forniture accessorie di cui al contratto Rep. n. 42 prot. n. 26282 del 21/12/2020 dovranno essere ultimati entro il termine essenziale del 15/09/2021.

Il Direttore del Servizio
Ing. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente)