Stato di attuazione relativo al trasferimento del "Compost di qualità" dal Tecnocasic alle strutture e cantieri dell'Ente Foreste

I siti individuati e le quantità specifiche sono riportate nella seguente tabella:

Loc.	UGB	Comune	quantità in tonn.	n. viaggi
Pranu Masu	Monte Pisanu	Bono	100	4
Sa Fraigada	Fiorentini	Bultei	100	4
Sa terrarba	Silana	Urzulei	60	3
Taquisara	Perdaliana	Gairo	30	1
Rio Nuxi	Rio Nuxi	Seui	50	2
Semida	Semida	Ulassai	30	1
Monte Genis	Villasalto	Villasalto	150	6
Casa planedda	Planedda	Buggerru	75	3
Nuaxifigus	Funtamare	Gonnesa	75	3
		Totale	**670**	**27**

Nella seguente tabella sono evidenziate le ulteriori siti e quantità di conferimento sfuso con mezzi del Tecnocasic:

Località	UGB	Comune	quantità in tonn.	n. viaggi
Le Prigionette	P.Conte	Alghero	150	6
Rifugio Nusaunu	Taccu Ticci	Seulo	100	4
Centro cantiere	Vilanova	Villanovatulo	100	4
ex cava cugneda	Isili	Isili	100	4
Campu Omu	Campidano	Sinnai	100	4
Ghinau	Murdega	Armungia	100	4
Masaloni	Genna Argiolas	San Vito	100	4
Crastazza	Crastazza	Bitti	200	8
S'Arbaddes	Sa Mela	Lodè	100	4
		Totale	**1050**	**42**

In sintesi pertanto, si specifica che a fronte di 3500 tonn. di prodotto da conferire, potranno essere delocalizzati nel breve termine, ulteriori 1.820 tonnellate di prodotto sfuso, a cui vanno sommati le 441,56 tonn. già conferiti presso l'Azienda Campulongu, come meglio evidenziato nella seguente tabella.

Quantità di prodotto da conferire (in tonn.)	**Quantità di prodotto conferito sfuso (in tonn.)**	**Quantità di prodotto da conferire sfuso in fase di trasferimento (in tonn.)**	**Quantità di prodotto da conferire sfuso in successiva fase di trasferimento (in tonn.)**	**Quantità di prodotto da conferire in big-bags (in tonn.)**
3.500	441,56	670	1.150	1.238,44