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 - PROGETTO ESECUTIVO -



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione platea per posa locali tecnici prefabbricati 6 g

Scavo di sbancamento 1 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - Magrone sottofondazione1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa cavidotti, pozzetti e cavi elettrici dorsali esterne 16 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Scavo eseguito a mano 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 7 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 7 g

Realizzazione impianto fotovoltaico 45 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 45 g

Nuovi  locali tecnici prefabbricati 14 g

Posa dei nuovi locali tecnici prefabbricati 2 g

Montaggio di parapetti provvisori 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Impianti elettrici di completamento impianto fv 25 g

Installazione di accumulatori al litio in apposito armadio rack. 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 20 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto di rete dati 18 g

Realizzazione impianto VMC 27 g

Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata 20 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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