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AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO D'APPALTO  
 

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

  
                  
 

CUP D33G18000090006 - CIG 89211784FA 

 

 
Atto di affidamento: determinazione n. 63/25/T del 31.01.2022. 
 
Contratto: lettera commerciale del 02.03.2022 ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Oggetto dell'affidamento: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita 
in Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all’interno del complesso 
nuragico Genna Maria – Comune di Villanovaforru. 
 
Sistema di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Importo di affidamento: € 58.726,40 oltre a € 2.626,68 non soggetti a ribasso per l’attuazione 
dei piani di sicurezza  + I.V.A., al netto del ribasso del 30,175%. 
 
Soggetto affidatario: Impresa ZIS DI PAOLO SCHIAVANO con sede in Ugento (LE), Via 

http://www.unionecomunimarmilla.it/
mailto:ucmarmilla@gmail.com


  

Piave n. 12, p.i. 03835730759. 
 
Termine di esecuzione dei lavori: giorni centosei. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Antonello Rossi.  
 
Direttore dei lavori: S.P.A.I. di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini. 
 
 
ENTITÀ E NATURA DELLA MODIFICA 
 
Importo della variazione: € 20.678,52 + I.V.A., al netto del ribasso del 30,175%. 
 
Importo totale del contratto modificato: € 78.762,60 oltre a € 3.269,00 non soggetti a 
ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza  + I.V.A., al netto del ribasso del 30,175%. 
       
Nuovo termine di esecuzione dei lavori: giorni centoquarantasei. 
 
Finanziamento: somme del ribasso d'asta e altre economie di spesa derivanti da quelle 
originariamente previste nel quadro economico del progetto esecutivo. 
 
Descrizione delle modifiche: opere impreviste e imprevedibili meglio descritte nella nota 
della Soprintendenza Archeologica di Cagliari prot. 0027036-P del 20.07.2022. 
 
Motivo della modifica: art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmi.i. – 
necessità di approvare una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 50% 
dell’importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed 
imprevedibile per l’Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto 
originario e precisamente per l'esecuzione di lavorazioni necessarie per una maggiore 
leggibilità e fruibilità delle strutture e per regimentare le acque meteoriche con la 
rideterminazione del piano di campagna all'interno del villaggio nuragico. 
 
Atto di approvazione della modifica: delibera G.U. n. 46 del 07.09.2022. 
 
Atto di sottomissione: scrittura privata del 16.09.2022. 
 
Villanovaforru, li 19.09.2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Geom. Antonello Rossi 
                         (firmato digitalmente) 

                                                   


