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Stato Intervento:

001Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 23+885 al Km. 32+412 Nuraminis -
Villagreca

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

DI.CO.TER. rinnovato
V.I.A. ottenuto

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 001

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-MAR-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 30-APR-03 31-JUL-03Effettiva Prevista31-JUL-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-AUG-03 31-JAN-04Prevista Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-APR-04 Prevista 31-OCT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-05 Prevista 30-JUN-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      31,132,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Piano Straordinario ANAS 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      31,132,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

8.53Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       6,132,000.00

      16,000,000.00

       9,000,000.00

       6,132,000.00

      16,000,000.00

       9,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

002Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 32+412 al Km. 41+000 Svincolo
Villasanta

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

DI.CO.TER. rinnovato
V.I.A. ottenuto

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 002

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-MAR-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 30-APR-03 31-JUL-03Effettiva Prevista31-JUL-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-AUG-03 31-JAN-04Prevista Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-APR-04 Prevista 31-OCT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-05 Prevista 30-JUN-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      62,646,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Piano Straordinario ANAS 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      62,646,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

8.59Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

      12,646,000.00

      30,000,000.00

      20,000,000.00

      12,646,000.00

      30,000,000.00

      20,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 8 di 114

Stato Intervento:

003Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA 1SANLURICAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal km 41+000 al km 47+600 (Variante Sanluri)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

DI.CO.TER. rinnovato
V.I.A. ottenuto

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 003

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-FEB-02 30-NOV-02Effettiva Effettiva31-OCT-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-MAR-03 30-JUN-03Effettiva Prevista01-JUN-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-JUL-03 01-OCT-03Prevista Prevista30-SEP-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

15-OCT-03 Prevista 30-JUN-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SEP-04 Prevista 31-DEC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

01-MAR-03

16-JUN-03

Effettiva

Prevista

16-JUN-03

31-AUG-03

Prevista

Prevista

Data Inizio

Data Inizio

Tipo

Tipo

Data Fine

Data Fine

Tipo

Tipo

Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato OO.PP.

Ministero Infrastrutture

Soggetto competente

Soggetto competente

Conferenza dei Servizi

Procedura DI.CO.TER.

Attivita:

Attivita:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      39,767,000.00Costo Complessivo:

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

ANAS Integrazione P.T. 2002/2004

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2003

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       9,296,000.00

      30,471,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

Fonte Statale

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

       7,954,000.00

      19,088,000.00

      12,725,000.00

       7,954,000.00

      19,088,000.00

      12,725,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

6 - Avanzamento Fisico 

6.6Valore Obiettivo: Valore Conseguito
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Stato Intervento:

009Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA ORISTANO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 79+500 al Km. 88+357 Uras Macomer 2
Lotto

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Lavori in aggiudicazioneNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 009

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-FEB-02 31-OCT-02Effettiva Effettiva01-OCT-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

20-MAR-03 Effettiva 30-JUN-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JUL-03 Prevista 30-JUN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      33,210,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

P.O.N. 2000/2006 TRASPORTI

Descrizione della fonte

      33,210,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

8.86Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Comunitaria

2003

2004

2005

                .00

                .00

                .00

       6,640,000.00

      15,940,000.00

      10,630,000.00

       6,640,000.00

      15,940,000.00

      10,630,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

010Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

NUORO

ORISTANO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km 88+357 al Km 93+400 Uras Macomer 3
Lotto 1 Stralcio

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Lavori in aggiudicazioneNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 010

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 30-APR-01 30-NOV-01Effettiva Effettiva30-OCT-01 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

20-MAR-03 Effettiva 30-JUN-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JUL-03 Prevista 31-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      23,410,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

P.O.N. 2000/2006 TRASPORTI

Descrizione della fonte

      23,410,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

5.04Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Comunitaria

2003

2004

2005

                .00

                .00

                .00

       4,680,000.00

      11,240,000.00

       7,490,000.00

       4,680,000.00

      11,240,000.00

       7,490,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

011Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

NUORO

ORISTANO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 93+400 al Km.99+500 Uras Macomer 3
Lotto 2 Stralcio

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CAGLIARIRecapito:

Criticita Finanziaria :

Lavori in aggiudicazioneNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 011

1 - Dati Identificativi



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 19 di 114

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-FEB-02 30-APR-02Effettiva Effettiva20-MAR-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

01-OCT-02 Effettiva 30-SEP-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-04 Prevista 19-JUN-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      49,860,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

ANAS INTEGRAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       9,860,000.00

P.O.N. 2000/2006 TRASPORTI

Descrizione della fonte

      40,000,000.00 2000Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

6.1Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

      12,390,000.00

      24,810,000.00

      12,660,000.00

      12,390,000.00

      24,810,000.00

      12,660,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

012Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

NUORO

ORISTANO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 - Lavori di adeguamento e ammodernamento dal Km. 99+500 al Km.108+300 Uras Macomer 4
Lotto

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CAGLIARIRecapito:

Criticita Finanziaria :

Pubblicazione in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 012

1 - Dati Identificativi



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 22 di 114

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-MAR-02 01-DEC-02Effettiva Effettiva30-JUL-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

01-JAN-03 Effettiva 01-JAN-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 31-JUL-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 23 di 114

                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      36,300,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

ANAS INTEGRAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       7,270,000.00

P.O.N. 2000/2006 TRASPORTI

Descrizione della fonte

      29,030,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

8.8Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

       7,260,000.00

      17,420,000.00

      11,620,000.00

       7,260,000.00

      17,420,000.00

      11,620,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

031Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

Lavori di completamento della variante di Sassari - Truncu Reale  Porto Torres         
Lotto "B" tra i  Km. 6+410 e 10+623

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Eugenio GebbiaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 031

1 - Dati Identificativi



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 13-JAN-99 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente

30-SEP-02 Effettiva 30-JUN-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JUL-03 Prevista 20-MAY-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      11,400,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2001-2003

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      11,400,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

4.21Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2003

2004

                .00

                .00

       5,740,000.00

       5,660,000.00

       5,740,000.00

       5,660,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
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Stato Intervento:

034Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA 1PORTO TORRESSASSARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

CONSORZIO A.S.I.Soggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

Collegamento S.S 131 con Porto Torres (Camionale A.S.I.)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dirigente Ufficio TecnicoResponsabile Unico:

Porto TorresRecapito:

Criticita Finanziaria :

Consorzio Asi P. TorresNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Esiste un preliminare da rivedere

CONSORZIO A.S.I.Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 034

1 - Dati Identificativi



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-JAN-04 01-SEP-04Prevista Prevista01-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

CONSORZIO A.S.I.Soggetto Competente:

S 01-SEP-04 31-DEC-04Prevista Prevista01-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

CONSORZIO A.S.I.Soggetto Competente:

S 01-JAN-05 01-MAY-05Prevista Prevista01-APR-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

CONSORZIO A.S.I.Soggetto Competente

01-MAY-05 Prevista 01-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-05 Prevista 01-NOV-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 29 di 114

                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

       5,165,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:       5,165,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       1,033,000.00

       2,582,000.00

       1,550,000.00

       1,033,000.00

       2,582,000.00

       1,550,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

039Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA 1OLBIASASSARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

CONSORZIO INDUSTRIALE DI OLBIASoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 d.c.n. - Completamento Circonvallazione di Olbia collegamento con il porto industrialeTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dirigente Ufficio TecnicoResponsabile Unico:

Loc. Cala Saccaia OLBIARecapito:

Criticita Finanziaria :

Consorzio ASI Olbia
Appaltato - lavori sospesi

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 039

1 - Dati Identificativi



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 30-MAY-02 31-DEC-02Effettiva Effettiva30-NOV-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

CONSORZIO INDUSTRIALE DI OLBIASoggetto Competente

01-FEB-03 Effettiva 01-MAR-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JUL-03 Prevista 31-OCT-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

       7,747,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       7,747,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

                .00

                .00

                .00

       1,549,400.00

       2,324,100.00

       3,873,500.00

       1,549,400.00

       2,324,100.00

       3,873,500.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

041Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA 1GALTELLINUORO

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

Comunita Montana n. 10Soggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 131 d.c.n. - Collegamento alla S.S. 125 Raccordo in territorio di GaltelliTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dirigente Ufficio TecnicoResponsabile Unico:

Via Isalle 08029 Siniscola (NU)Recapito:

Criticita Finanziaria :

Comunita' Montana n. 10Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

S 01-JUL-03 31-OCT-03Prevista Prevista01-OCT-03 Prevista

1. Studio di Fattibilita:

Comunita Montana Zona FSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 041

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-JAN-04 01-SEP-04Prevista Prevista01-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comunita Montana Zona FSoggetto Competente:

S 01-SEP-04 31-DEC-04Prevista Prevista01-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comunita Montana Zona FSoggetto Competente:

S 01-JAN-05 01-MAY-05Prevista Prevista01-APR-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comunita Montana Zona FSoggetto Competente

01-MAY-05 Prevista 01-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-05 Prevista 01-NOV-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

       5,165,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       5,165,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       1,033,000.00

       2,582,000.00

       1,550,000.00

       1,033,000.00

       2,582,000.00

       1,550,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 36 di 114

Stato Intervento:

044Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 "Cagliari-Tortoli" - Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Cagliari in
alternativa alla S.S. 554 - 1 lotto 2 stralcio (svincolo Flumini di Quartu)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Pubblicazione in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 044

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 30-OCT-02 15-MAR-03Effettiva Effettiva28-FEB-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-APR-03 Effettiva 31-DEC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAR-04 Prevista 31-JAN-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      14,427,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

ANAS - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      14,427,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

11.18Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

       4,330,000.00

       7,580,000.00

       2,517,000.00

       4,330,000.00

       7,580,000.00

       2,517,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

045Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 1 lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Eugenio GebbiaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Predisposizione garaNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 045

1 - Dati Identificativi



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 40 di 114

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 15-JAN-03 20-MAY-03Effettiva Effettiva15-MAY-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-SEP-03 Prevista 01-JAN-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAR-04 Prevista 30-OCT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      92,600,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

ANAS - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      92,600,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

8.79Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

      20,000,000.00

      45,000,000.00

      27,600,000.00

      20,000,000.00

      45,000,000.00

      27,600,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

046Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tronco Terramala-Capo Boi - 2 lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Eugenio GebbiaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progetto esecutivo in validazioneNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 046

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-APR-02 31-DEC-02Effettiva Effettiva31-OCT-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 31-MAR-03 31-AUG-03Effettiva Prevista31-JUL-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

01-SEP-03 Prevista 31-MAY-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SEP-04 Prevista 30-APR-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      81,700,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Cofinanziamento ANASEstremi del Provvedimento:

2000Importo (Euro) Anno esercizio:      18,097,000.00

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita
Descrizione della fonte:

U.P.B. S08.035Estremi del Provvedimento:

      63,603,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SARDEGNARegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

5.57Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

                .00

      10,000,000.00

      25,000,000.00

      30,000,000.00

      16,700,000.00

      10,000,000.00

      25,000,000.00

      30,000,000.00

      16,700,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

052Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

CAGLIARI

NUORO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 1 stralcioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Riprogettazione esecutiva in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 052

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-JUN-02 31-JAN-03Effettiva Effettiva31-DEC-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 31-MAR-03 31-OCT-03Effettiva Prevista30-SEP-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-JUL-04 Prevista 30-SEP-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-05 Prevista 31-JUL-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      28,405,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

P.O.R. 2000/2006 SARDEGNA

Descrizione della fonte

      28,405,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

5.43Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Comunitaria

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       8,000,000.00

      12,000,000.00

       8,405,000.00

       8,000,000.00

      12,000,000.00

       8,405,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

053Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

CAGLIARI

NUORO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-San Priamo - 1 lotto 2 stralcioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 - 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Riprogettazione esecutiva in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 053

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-SEP-02 01-MAY-03Effettiva Effettiva15-APR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 30-JUN-03 31-JAN-04Prevista Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

31-OCT-04 Prevista 31-DEC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-05 Prevista 31-DEC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      35,472,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita
Descrizione della fonte:

U.P.B. S08.035Estremi del Provvedimento:

      35,472,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SARDEGNARegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

7.84Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Regionale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       4,579,000.00

      13,737,000.00

      17,156,000.00

       4,579,000.00

      13,737,000.00

      17,156,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

058Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

CAGLIARI

NUORO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-San Priamo - 4 lotto 1 stralcioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Eugenio GebbiaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Pubblicazione in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 058

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 31-OCT-02 20-MAR-03Effettiva Effettiva28-FEB-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

10-JUN-03 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JUN-04 Prevista 30-APR-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      19,276,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

ANAS - INTEGRAZIONE P.T. 2002/2004

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2003

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       8,900,000.00

      10,376,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

3.77Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

       4,228,000.00

      10,572,000.00

       4,476,000.00

       4,228,000.00

      10,572,000.00

       4,476,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

067Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

CAGLIARI

NUORO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-Tortoli - 4 lotto 1 stralcioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Eugenio GebbiaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CAGLIARIRecapito:

Criticita Finanziaria :

Aggiudicazione definitiva in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 067

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 15-FEB-01 20-DEC-01Effettiva Effettiva19-NOV-01 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

15-MAR-03 Effettiva 31-JUL-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SEP-03 Prevista 31-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 56 di 114

                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      24,015,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Cofinanziamento ANASEstremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       5,319,000.00

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita
Descrizione della fonte:

UPB S08.035Estremi del Provvedimento:

      18,696,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SARDEGNARegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

4.86Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Regionale

Fonte Statale

2003

2004

2005

                .00

                .00

                .00

       2,015,000.00

      12,000,000.00

      10,000,000.00

       2,015,000.00

      12,000,000.00

      10,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

068Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA NUORO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125 - Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 - Tertenia-Tortolii - 4 lotto 2 stralcioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Eugenio GebbiaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CAGLIARIRecapito:

Criticita Finanziaria :

Aggiudicazione definitiva in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 068

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 15-FEB-01 15-DEC-01Effettiva Effettiva19-NOV-01 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

15-MAR-03 Effettiva 30-SEP-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-04 Prevista 31-OCT-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      13,815,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Cofinanziamento ANASEstremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       3,060,000.00

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita
Descrizione della fonte:

UPB S08.035Estremi del Provvedimento:

      10,755,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SARDEGNARegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

3.94Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

                .00

                .00

       6,000,000.00

       7,815,000.00

       6,000,000.00

       7,815,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

069Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA 1TORTOLI'NUORO

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

Consorzio Industriale Tortoli - ArbataxSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

Connessione alla S.S. 125 - Collegamento con il porto di ArbataxTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dirigente Ufficio Tecnico Consorzio ASI TortoliResponsabile Unico:

TortoliRecapito:

Criticita Finanziaria :

Consorzio ASI TortoliNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

S 01-JUL-03 31-OCT-03Prevista Prevista01-OCT-03 Prevista

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 069

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-JAN-04 01-SEP-04Prevista Prevista01-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 01-SEP-04 31-DEC-04Prevista Prevista01-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-JAN-05 01-MAY-05Prevista Prevista01-APR-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-MAY-05 Prevista 01-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-05 Prevista 01-NOV-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

       1,549,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1,549,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

5Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

         309,480.00

         774,700.00

         464,820.00

         309,480.00

         774,700.00

         464,820.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

073Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 125/133bis - Lavori di costruzione della S.S. 125/133bis 1 lotto - Olbia-Casagliana (tipo B)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Preliminare avanzato inviato al Ministero per approvazione C.I.P.E.Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 073

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-JUN-02 31-JAN-03Effettiva Effettiva31-DEC-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 30-JUL-03 31-JAN-04Prevista Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 31-JAN-04 31-JUL-04Prevista Prevista30-JUN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-NOV-04 Prevista 30-JUN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SEP-05 Prevista 31-DEC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

31-OCT-02 Effettiva 31-DEC-03 PrevistaData Inizio Tipo Data Fine Tipo

Ministero dell'AmbienteSoggetto competente

Valutazione Impatto AmbientaleAttivita:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      33,979,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

INTEGRAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO ANAS 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1,305,000.00

P.O.R. 2000/2006 SARDEGNA

Descrizione della fonte

      32,674,000.00 2002Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       6,941,000.00

      15,599,000.00

      11,439,000.00

       6,941,000.00

      15,599,000.00

      11,439,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

2.45Valore Obiettivo: Valore Conseguito
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Stato Intervento:

079Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia - Tratto
Alghero-bivio Rudas 1 lotto (compresa Circonvallazione di Alghero)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

DI.CO.TER. ottenuto
V.I.A. ottenuto

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 079

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-JUN-02 30-NOV-02Effettiva Effettiva31-OCT-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-JAN-03 01-JUL-03Effettiva Prevista30-JUN-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 15-JUL-03 30-NOV-03Prevista Prevista31-OCT-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

31-MAR-04 Prevista 31-JUL-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SEP-04 Prevista 31-DEC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      57,843,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

ANAS

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      50,096,000.00

       7,747,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

9.32Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

       5,000,000.00

      27,747,000.00

      25,096,000.00

       5,000,000.00

      27,747,000.00

      25,096,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

080Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 291 - Lavori di costruzione della S.S. 291 bivio Olmedo-Alghero-Aeroporto Fertilia - Tratto bivio
Rudas - Olmedo 2 lotto

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27  09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

DI.CO.TER. ottenuto
V.I.A. ottenuto

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 080

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-JUN-02 31-DEC-02Effettiva Effettiva30-NOV-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 15-JAN-03 01-JUL-03Effettiva Prevista30-JUN-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 15-JUL-03 31-JAN-04Prevista Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-JUN-04 Prevista 31-DEC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

31-MAR-05 Prevista 30-JUN-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      33,570,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:      33,570,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

5.44Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       3,570,000.00

      18,000,000.00

      12,000,000.00

       3,570,000.00

      18,000,000.00

      12,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

084Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 195 Cagliari-Pula
Lavori di costruzione tratto Cagliari-Pula 1 lotto
Dal km 0+000 al km 11+900

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Gavino CoratzaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progetto definitivo in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 084

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 25-JUL-01 27-MAR-02Effettiva Effettiva27-MAR-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 26-MAR-03 31-OCT-03Effettiva Prevista30-SEP-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 30-NOV-03 31-OCT-04Prevista Prevista30-SEP-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

31-JUL-04 Prevista 31-DEC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

30-MAR-05 Prevista 30-JUN-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      76,573,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      20,658,000.00

      23,241,000.00

P.O.R. 2000/2006 SARDEGNA

Descrizione della fonte

      32,674,000.00 2002Importo (Euro): Anno esercizio:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

11.9Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Comunitaria

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

      18,495,000.00

      34,678,000.00

      23,400,000.00

      18,495,000.00

      34,678,000.00

      23,400,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

085Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 195 Cagliari-Pula
Lavori di costruzione tratto Cagliari-Pula 2 lotto
Dal km 11+900 al km 16+400

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progetto definitivo in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 085

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 25-JUL-01 27-MAR-02Effettiva Effettiva27-MAR-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 26-MAR-03 31-OCT-03Effettiva Prevista30-SEP-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 30-NOV-03 31-OCT-04Prevista Prevista30-SEP-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-NOV-04 Prevista 31-MAR-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

30-APR-05 Prevista 31-DEC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 



Wednesday, July 2 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 78 di 114

                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      39,891,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita
Descrizione della fonte:

UPB S08.035 POR 2003-2006Estremi del Provvedimento:

      39,891,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SARDEGNARegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

4.5Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Regionale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       7,979,000.00

      15,956,000.00

      15,956,000.00

       7,979,000.00

      15,956,000.00

      15,956,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

089Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

CAGLIARI

NUORO

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 128 - Lavori di costruzione della S.S. 128 bivio Monastir-bivio Serri 1 lottoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progetto definitivo in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 089

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 20-MAY-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 28-JAN-03 31-JAN-04Effettiva Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 01-APR-04 31-JAN-05Prevista Prevista31-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente

31-MAR-05 Prevista 30-SEP-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-06 Prevista 31-DEC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      20,658,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:      20,658,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

8.97Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2006

2007

2008

                .00

                .00

                .00

       5,100,000.00

       7,779,000.00

       7,779,000.00

       5,100,000.00

       7,779,000.00

       7,779,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

094Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 597/S.S. 199 (Sassari-Olbia) - Lavori di ammodernamento della S.S. 199, adeguamento tra Olbia e
la S.S. 131dcn

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Gavino CoratzaResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

In corso DI.CO.TER.Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 094

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-APR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 01-SEP-03 31-JAN-04Prevista Prevista31-DEC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente

31-MAR-04 Prevista 30-SEP-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-05 Prevista 30-SEP-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

       8,000,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:       8,000,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

                .00

                .00

       4,000,000.00

       4,000,000.00

       4,000,000.00

       4,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

100Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 127 Tempio - Sassari - Lavori di ammodernamento e sistemazione - Scala Ruja-Tempio 1 lotto 1
stralcio

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott.Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Pubblicazione in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 100

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 05-AUG-02Effettiva05-AUG-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

31-JAN-04 Prevista 30-JUN-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SEP-04 Prevista 31-MAY-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      17,265,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

ANAS INTEGRAZIONE P.T. 2002/2004

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      11,300,000.00

       5,965,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

7Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                .00

                .00

                .00

       3,269,000.00

       8,998,000.00

       4,998,000.00

       3,269,000.00

       8,998,000.00

       4,998,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

101Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 127 Tempio - Sassari Lavori di ammodernamento e sistemazione Scala Ruja-Tempio 1 lotto 2
stralcio

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progetto esecutivo in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 101

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 30-APR-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 30-JUN-03 31-DEC-03Prevista Prevista30-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente

31-MAR-04 Prevista 31-OCT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-05 Prevista 31-DEC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      20,600,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

ANAS INTEGRAZIONE P.T. 2002/2004Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      12,800,000.00

       7,800,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

4Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

                .00

                .00

      10,000,000.00

      10,600,000.00

      10,000,000.00

      10,600,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

102Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento e sistemazione per l'eliminazione degli svincoli
a raso tra Elmas-Assemini-Decimomannu

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progettazione definitiva in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 102

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 23-JAN-02Effettiva23-JAN-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 30-AUG-02 31-DEC-03Effettiva Prevista30-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 31-MAR-04 31-DEC-04Prevista Prevista30-NOV-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

31-MAR-05 Prevista 30-SEP-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-06 Prevista 31-DEC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      41,722,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:      41,722,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

13Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2006

2007

2008

                .00

                .00

                .00

      11,722,000.00

      15,000,000.00

      15,000,000.00

      11,722,000.00

      15,000,000.00

      15,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

103Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di installazione di una barriera spartitraffico centrale tra i km 16+800
e km 50+200 1 stralcio ed allargamento sede

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progettazione esecutiva in corso.
Richiesta deroga al Consiglio Superiore LL.PP.

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 103

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-MAR-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 30-APR-03 31-DEC-03Effettiva Prevista30-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 01-JAN-04 30-JUN-04Prevista Prevista31-MAY-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente

31-JUL-04 Prevista 31-DEC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-FEB-05 Prevista 31-DEC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      13,428,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Barriere di protezione (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:      13,428,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

33.4Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2005                 .00       13,428,000.00       13,428,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

104Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Circonvallazione di IglesiasTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Attivita preliminare alla progettazioneNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

S 31-JAN-03 31-DEC-03Effettiva Prevista30-NOV-03 Prevista

1. Studio di Fattibilita:

Regione SardegnaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 104

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-JAN-04 15-JUL-04Prevista Prevista30-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 16-JUL-04 31-JAN-05Prevista Prevista31-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-FEB-05 31-JAN-06Prevista Prevista31-DEC-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

15-MAR-06 Prevista 31-OCT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-07 Prevista 31-DEC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

       7,052,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 138 del 2000 - Quota Ordinaria

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       4,078,400.00

       2,973,600.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

6Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

Fonte Statale

2007

2008

                .00

                .00

       3,526,000.00

       3,526,000.00

       3,526,000.00

       3,526,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

105Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA CAGLIARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 130 Cagliari - Carbonia: Lavori di ammodernamento della S.S. 130 e S.S. 126 tratto Carbonia-
Iglesias 1 lotto

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Attivita preliminare alla progettazioneNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

E' in corso attivita preliminare alla progettazione

Regione SardegnaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 105

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-JAN-04 31-JUL-04Prevista Prevista30-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 31-JAN-05 31-JUL-05Prevista Prevista30-JUN-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 31-JAN-06 31-JUL-06Prevista Prevista30-JUN-06 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

30-JAN-07 Prevista 30-JUN-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-JAN-08 Prevista 30-JUN-10 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      20,658,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:      20,658,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

20Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2008

2009

2010

                .00

                .00

                .00

       6,000,000.00

       9,000,000.00

       5,658,000.00

       6,000,000.00

       9,000,000.00

       5,658,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

106Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA

SARDEGNA

NUORO

SASSARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

Comunita montana n. 10 delle BaronieSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 389  Bitti - Budduso (Prosecuzione collegamento con la S.P. Abbasanta-Budduso-Olbia)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

Dirigente Ufficio TecnicoResponsabile Unico:

Comunita montana n. 10 delle Baronie via Isalle 08029 Siniscola (NU)Recapito:

Criticita Finanziaria :

Comunita Montana n. 10Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

S 01-JUL-03 31-OCT-03Prevista Prevista01-OCT-03 Prevista

1. Studio di Fattibilita:

Comunita Montana n. 10Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 106

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-JAN-04 01-SEP-04Prevista Prevista01-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comunita Montana n. 10Soggetto Competente:

S 01-SEP-04 31-DEC-04Prevista Prevista01-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comunita Montana n. 10Soggetto Competente:

S 01-JAN-05 01-MAY-05Prevista Prevista01-APR-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comunita Montana n. 10Soggetto Competente

01-MAY-05 Prevista 01-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-05 Prevista 01-NOV-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      20,658,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003

Delibera CIPE N. 17 del 2003

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2003

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      10,891,000.00

       9,767,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       4,131,000.00

      10,329,000.00

       6,198,000.00

       4,131,000.00

      10,329,000.00

       6,198,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

107Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA SASSARI

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

Amministrazione Provinciale di SassariSoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 389 tratto Ala dei Sardi-bivio Padru - collegamento alla Abbasanta-Budduso-OlbiaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

Dirigente Ufficio Tecnico Amministrazione Provinciale di SassariResponsabile Unico:

Piazza d'Italia 07100 SassariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Provincia di SassariNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

S 01-JUL-03 31-OCT-03Prevista Prevista01-OCT-03 Prevista

1. Studio di Fattibilita:

Provincia di SassariSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 107

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-JAN-04 01-SEP-04Prevista Prevista01-JUN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Provincia di SassariSoggetto Competente:

S 01-SEP-04 31-DEC-04Prevista Prevista01-DEC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Provincia di SassariSoggetto Competente:

S 01-JAN-05 01-MAY-05Prevista Prevista01-APR-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Provincia di SassariSoggetto Competente

01-MAY-05 Prevista 01-AUG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-05 Prevista 01-NOV-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      15,494,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      15,494,000.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                .00

                .00

                .00

       3,099,000.00

       7,747,000.00

       4,648,000.00

       3,099,000.00

       7,747,000.00

       4,648,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

108Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA NUORO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 389 tronco Villanova-Lanusei-Tortoli lotto bivio Villagrande-svincolo ArzanaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Progettazione definitiva in corsoNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilita:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 108

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-APR-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 01-MAY-03 30-SEP-03Effettiva Prevista30-SEP-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente:

S 01-OCT-03 28-FEB-04Prevista Prevista31-JAN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

REGIONE SARDEGNASoggetto Competente

31-MAR-04 Prevista 31-DEC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAR-05 Prevista 31-DEC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      20,865,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

ANAS Piano Straordinario 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       8,986,000.00

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita
Descrizione della fonte:

UPB S08.073Estremi del Provvedimento:

      11,879,000.00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SARDEGNARegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

7Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Regionale

Fonte Statale

2005

2006

                .00

                .00

       7,000,000.00

      13,865,000.00

       7,000,000.00

      13,865,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

110Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione

Localizzazione:

SARDEGNA NUORO

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADESoggetto Attuatore:

Attivo

REGIONE SARDEGNA - CAGLIARISoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

29-MAY-03Versione del:

S.S. 129bis Macomer - Bosa tratto Suni-BosaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Dott. Ing. Giorgio CarboniResponsabile Unico:

Via Biasi 27 09100 CagliariRecapito:

Criticita Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attivita Progettuali 

S 31-OCT-03 31-JUL-04Prevista Prevista30-JUN-04 Prevista

1. Studio di Fattibilita:

Regione SardegnaSoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Nuovo Accordo di Programma Quadro sulla Viabilita' in SardegnaAccordo di Programma Quadro:

SARDEGNAIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attivita / Intervento: 110

1 - Dati Identificativi
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-AUG-04 31-JAN-05Prevista Prevista31-DEC-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-FEB-05 31-JAN-06Prevista Prevista31-DEC-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente:

S 01-FEB-06 31-JAN-07Prevista Prevista31-DEC-06 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione SardegnaSoggetto Competente

31-MAR-07 Prevista 31-DEC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAR-08 Prevista 30-JUN-10 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attivita 
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                .00Importo Totale (Euro)

                .00Avanzamento della Spesa (%):

      12,911,000.00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore e U.M.: Strada statale = Tracciato (km)

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:      12,911,400.00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

9Valore Obiettivo: Valore Conseguito

Fonte Statale

2008

2009

2010

                .00

                .00

                .00

       2,911,000.00

       6,000,000.00

       4,000,000.00

       2,911,000.00

       6,000,000.00

       4,000,000.00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 




