
Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto

STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 125 “CAGLIARI – TORTOLÌ”

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2012

LAVORI ULTIMATI (IN ESERCIZIO)

LAVORI IN CORSO

PROGETTAZIONE

SV. FLUMINI

SV. TERRA MALA

VILLASIMIUS

TORTOLI'

MURAVERA

TERTENIA

BARI SARDO

CASTIADAS

SAN PRIAMO

CAPO BOI

(KM 104+834)

(KM 78+100)

(KM 38+800)

(KM 0+000)

(KM 14+358)

(KM 11+180)

TRATTO LOTTI IMPORTO Progressive Km SITUAZIONE NOTE

Tertenia - Tortolì
Km 78+100 – 104+834

IV Lotto 2° stralcio
Sv. Cea - Sv. Tortolì 32.775.107,87

100+897-
104+834

3,936
Progetto definitivo in 

approvazione

Rescissione contrattuale con Impresa GESTIM Srl
Conferenza di Servizi 01.02.2011 sul progetto definitivo
DICOTER emesso il 23.09.2011
In approvazione progetto definitivo presso ANAS Roma

IV Lotto 1° stralcio
Sv. Barisardo nord-Sv. Cea

24.015.245,81 96+033-100+897 4,864 Ultimati
Consegnati 03.07.2003. Ultimati  24 ottobre 2007. Impresa Condotte d'acqua SpA. Settembre 2010 
impianto semaforico a tre vie tra nuova e vecchia S.S. 125 – lotto non ancora in esercizio

III Lotto 3° stralcio
Sv. Barisardo sud - Sv. 
Barisardo nord

18.593.968,21 93+239-96+033 2,794 In esercizio
Aperto al traffico Settembre 2010
Impresa “Impresa”

III Lotto 2° stralcio
Loc. Genna Ortiga - Sv. 
Barisardo sud

20.856.300,22 89+692-93+239 3,547 In esercizio
Aperto al traffico Luglio 2011 - Impresa Baldassini & Tognozzi
Appaltati impianti in galleria 30.09.2010. Impresa S.I.E.I. srl.
Importo a base d’asta € 6.000.000. Ribasso 57,033%.

III Lotto 1° stralcio
Galleria Cardedu - Loc. 
Genna Ortiga

II Lotto 3° stralcio
Marina di Gairo - Cardedu 13.336.358,40 86+122-89+692 3,570

In esercizio

Aperto al traffico Febbraio 2007 - Impresa Baldassini & Tognozzi

II Lotto 2° stralcio
Uscita Galleria Quadassoni -
Marina di Gairo

12.970.880,84 83+450-86+122 2,672 Aperto al traffico Luglio 2002 - Impresa Baldassini & Tognozzi 

II Lotto 1° stralcio
Loc. Sa Canna - Uscita 
Galleria Quadassoni

20.649.793,36 80+522-83+450 2,928 Aperto al traffico Luglio 2002 - Impresa Vittadello Intercantieri 

I Lotto 
Sv. Tertenia-Loc. Sa Canna

5.527.695,45 78+100-80+522 2,422 Aperto al traffico Luglio 2002 - Impresa Gelfi Brescia SpA

Variante di Tertenia

San Priamo -  Tertenia
Km 38+800 – 78+100

I Lotto 1° stralcio
Sv. Tertenia-Sv. Osini 54.762.503,65 72+765-78+100 5,430

Progetto definitivo per 
appalto integrato

In corso
Conferenza di Servizi del 13.09.2011. In adeguamento progetto definitivo per appalto integrato

I Lotto 2° stralcio
Sv. Osini-Sv. San Giorgio 90.000.000,00 64+923-72+765 7,842

Preliminare in corso di 
approvazione

In fase di istruttoria SAVI regionale per la verifica di assoggettabilità a VIA. Progetto preliminare in corso di 
approvazione alla D.ANAS di Roma

II Lotto 1° stralcio
Sv. San Giorgio-Sv. Quirra 15.673.485,51 60+633-64+923 4,290

In esercizio

Consegnati 25.06.2002
ATI Tirrena Scavi SpA-Soc. Internazionale gallerie – Aperto al traffico Febbraio 2007

II Lotto 2° stralcio
Sv. Quirra-Sv. Murtas 32.159.344,86 55+766-60+633 4,867

Consegnati 03.06.2004
Impresa Todini Costruzioni – Aperto al traffico Febbraio 2007

III Lotto 1° stralcio
Sv. Murtas - Ingresso 
Galleria Sa Sperruma

18.344.572,30 51+595-55+766 4,171 Aperto al traffico il 02.04.2006 - Impresa Cavalleri Ottavio SpA

III Lotto 2° stralcio
Uscita Galleria Sa Sperruma 
– Sv. Muravera

23.274.547,37 47+467-51+595 4,128 Aperto al traffico il 02.04.2006 - ATI Gelfi-Romana Scavi

IV Lotto 1° stralcio
Sv. Muravera-Cuili Paderi 19.276.000,00 43+693-47+467 3,774 Aperto al traffico Luglio 2006 - Impresa Irces 95 Ingg. Pisa s.r.l.  

IV Lotto 2° stralcio
Cuili Paderi-Sv. San Priamo 25.276.012,16 38+800-43+693 4,893 Aperto al traffico Luglio 2006 - Impresa “Impresa” 

Capo Boi - San Priamo
Km 14+358 – 38+800

I Lotto
S. Priamo-Bruncu Margiani

22.081.211,89 31+688-38+800 7,112

In esercizio

Aperto al traffico Dicembre 2003 - Impresa C.I.R. costruzioni

II Lotto
Bruncu Margiani – Svincolo 
Castiadas

18.572.370,87 22+931-31+688 8,757 Aperto al traffico Dicembre 2003 - Impresa Fabiani SpA  

III Lotto 1° stralcio
Svincolo Castiadas - Gutturu 
Frascu

15.099.820,24 20+301-22+931 2,630 Aperto al traffico Dicembre 2003 - Impresa Fabiani SpA

III Lotto 2° stralcio
Galleria Gutturu Frascu 26.596.934,94 17+382-20+301 2,919 Aperto al traffico Dicembre 2003 - Impresa Condotte d'acqua SpA

III Lotto 3° stralcio
Uscita Galleria Gutturu 
Frascu - Capo Boi

26.147.535,55 14+358-17+382 3,024 Aperto al traffico Dicembre 2003 - ATI Provera Carrassi

  Sv. Terra Mala - Capo Boi
Km 0+000 – 14+358

I Lotto 
Km 0,000 – 8,789 92.580.000,00 5+569-14+358 8,789 In esercizio Aperti al traffico Aprile 2010 - ATI Safab-Della Morte-GECOPRE

II Lotto 
Km 8,789 – 14,358 151.303.000,00 0+000-5+569 5,569 Lavori in corso Lavori aggiudicati 20.06.2008 (Fonte ANAS) Ultimazione prevista Dicembre 2012. Impresa Todini

NUOVA S.S.554 LOTTI IMPORTO Progressive Km SITUAZIONE NOTE

Variante esterna all’abitato di Cagliari 
in alternativa alla S.S. 554

Km 11+180 - Km 0+000

I Lotto 1° stralcio 74.627.013,96 11+180-0+000 11,180 In esercizio Ultimati 15.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE

I Lotto 2° stralcio (Svincolo 
Flumini)

14.427.538,00 0+000 0,000 In esercizio Aperti al traffico 09.08.2012. Impresa Opere Pubbliche SpA


