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Ufficio del Commissario Rischio Idrogeologico

Oggetto: Accordo di programma del 23 dicembre 2010. Intervento “OR007A/10-1– Interventi per la mitigazione

del rischio idraulico della città di Bosa - 2° Stralcio - 1° LOTTO.” CUP J63B10000710001- Importo

finanziamento € 3.000.000,00. Approvazione perizia di variante n° 2 – Estensione dello Studio di

Compatibilità Idraulica

                                                 L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 

                                                                          In qualità di 

                                                              SOGGETTO ATTUATORE DEL 

                                             COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

   PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

                                                                       ---------- o ---------- 

VISTOl'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2,

comma240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione

Sardegna, contenente l'elenco degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

ammessi a finanziamento; 

VISTOin particolare l'art.5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone che per

l'attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di

cui all'art.17, comma1 , del DL 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio

2010, n.26; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 

13 aprile 2011 n. prot.1317 / 11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di

Programma sopra citato; 

VISTOil decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e,

in particolare, l'articolo 10, comma1, il quale prevede che i Presidenti delle regioni subentrino relativamente al

territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento della

procedura relativa alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli

accordi di programma sottoscritti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai

sensi del ' articolo 2, comma240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità

speciali; 

VISTOl'art.10 comma4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n.116 che prevede “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento

dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-

amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori , ivi inclusi servizi e

forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici

tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società

ANAS SpA, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti,

non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le

relative spese sono ricomprese nell '"; 

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.206 / 6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi dell'art.10 comma2-ter del

sopracitato decreto 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n .116,
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l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma

stipulato in data 23 dicembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e

dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTAl'Ordinanza Commissariale n.36 / 16 del 23.12.2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario Straordinario Delegato, ha istituito la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio

presso il Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione generale dei lavori pubblici ed ha indicato quale

coordinatore della struttura commissariale il Direttore pro-tempore del Servizio opere idriche e idrogeologiche

della Direzione generale dei lavori pubblici; 

CONSIDERATO che nel succitato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 è ricompreso denominato

“OR007A / 10-1– Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa- 2 ° Stralcio - 1 ° LOTTO”, Da

realizzarsi nel Comune di Bosa, con uno stanziamento complessivo di € 3.000.000,00; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato n.99 / 4 del 7.02.2013, con la quale la Direzione

Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è stata individuata quale Ente avvalso per la

realizzazione dell'intervento di cui trattasi; 

VISTO il contratto rep. n.18 / 2014 stipulato in data 04.08.2014 con il quale l'Assessorato Regionale dei Lavori

Pubblici ha affidato al RTP ing. Fabio Cambula (mandatario), geol. Andrea De Santis, archeologo Federico Nurra,

arch. Davide Chessa (mandanti), il servizio di progettazione preliminare, direzione dei lavori e coordinamento

della sicurezza, relativo all'intervento di cui trattasi; 

VISTA l'Ordinanza n.35 / 15 del 22.12.2014 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in
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qualità di Commissario Straordinario Delegato, in deroga alle norme stabilite dal decreto legislativo 12 aprile

2006, n.163 in materia di appalti sotto la soglia comunitaria, ha autorizzato:

l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto prescindendo dall'acquisizione, sul progetto preliminare,

delle modifiche e dei parametri previsti dall'art.20, comma1, del D.Lgs. n.152 / 2006, dall'Allegato B alla

Delibera di Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n.34 / 33, dall'art.95 del D.Lgs. n.163 / 2006 e dall'art.24

(Allegato E) delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, i quali possono

essere acquisiti con riferimento al progetto definitivo;

l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dell'intervento nell'oggetto sulla base del progetto

preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e

dei requisiti tecnici inderogabili, prescindendo dall'acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

VISTA l'Ordinanza n.37 / 17 del 23 dicembre 2014, con la quale, ai sensi dell'art.10, comma5, del decreto-legge

24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 è stato approvato il

progetto preliminare relativo all'intervento denominato “ “ OR007A / 10-1– Interventi per la mitigazione del rischio

idraulico della città di Bosa- 2 ° Stralcio - 1 ° LOTTO ”e l'Assessorato regionale del lavori pubblici è stato

autorizzato a dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori; 

VISTAla Determinazione del Servizio appalti, contratti e segreteria UTR n.2182 / 51 del 22.01.2016 con la quale,

una conclusione della procedura di affidamento svolta sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, è

stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell ' appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per

l'esecuzione delle opere di cui trattasi; 

VISTO il contratto rep. n.3816 del 14.07.2016 con il quale è stato affidato all'ATI Perino Appalti Srl e Discava Srl

l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori per l'oggetto, che ha offerto

un ribasso del 22,40%, corrispondente ad un importo netto contrattuale di € 1.688.870,54; 
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VISTAla nota n.1267 del 19.09.2016 con la quale il Responsabile del procedimento, ing. Alberto Piras, ha

convocato la conferenza di servizi preliminare al fine di acquisire, entro 45 giorni dalla convocazione e quindi

entro il 03.11.2016, le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le grandi,

le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; 

VISTAla Determinazione motivata di conclusione del procedimento n.1563 / 5 del 10.11.2016 con la quale il

Responsabile del procedimento, ing. Alberto Piras, ha dato atto dell'inesistenza di elementi preclusivi alla

realizzazione delle opere e che la posizione espressa dai soggetti convocati in conferenza di servizi sono risultate

favorevoli alla realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle di competenza delle amministrazioni preposte alla

tutela ambientale, paesaggistico territoriale e del patrimonio storico-artistico, fatte salve alcune prescrizioni di cui

dovrà tener conto nello sviluppo della progettazione definitiva; 

VISTAl'Ordinanza n.60 / 1869 del 10.11.2017 con la quale l'ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere

idriche e idrogeologiche, è stato nominato Responsabile unico del Procedimento per la realizzazione

dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. Alberto Piras. 

VISTA l'ordinanza n ° 1922/37 del 20.11.2018 con la quale il Commissario approva la perizia di variante n ° 1,

resasi necessaria per l'esecuzione delle indagini archeologiche richieste dalla Soprintendenza Archeologica,

Belle Arti e Landscape per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna. 

CONSIDERATOche a seguito di una serie di incontri propedeutici alla presentazione dello studio di compatibilità

idraulica, l'Autorità di Bacino ha richiesto la presentazione di uno studio che tenga conto di tutti i lotti di interventi

previsti nell'edificato di Bosa; 
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CONSIDERATO che le integrazioni richieste dall'ADIS esulano dalle attività affidate all'impresa e quindi si rende

necessario adeguare l'importo relativo allo studio di compatibilità idraulica nel contratto d'appalto nell'oggetto; 

VIST Ala perizia di variante n.2 - Estensione dello Studio di Compatibilità idraulica, redatta dal Responsabile del

procedimento ing. Costantino Azzena, del progetto “OR007A / 10-1– Interventi per la mitigazione del rischio

idraulico della città di Bosa- 2 ° Stralcio - 1 ° LOTTO”, che prevede un incremento dei servizi di ingegneria

suppletivi per un importo netto pari a € 8.166 , 30. 

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della perizia in argomento il quadro economico sarà articolato

come segue:

 

              Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Città di Bosa - 2 ° stralcio - 1 ° lotto

                                                            Quadro di spesa del perizia n ° 2

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE € 3.000.000,00

UN) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO € 1.781.122,68

1 Importo lavori a base d'asta € 1.488.432,58

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere (SRP) incluse nei

lavori

3 Spese speciali per la sicurezza (SSS)

1a Lavori di indagine archeologica - esecuzione trincee € 30.129,85
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1b Lavori di indagine archeologica - esecuzione pozzetti € 53.955,99

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso € 40.169,65

3 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 1.612.688,07

4 Servizi attinenti all'ingegneria Lordi € 93.162,61

4-a progetto DEFINITIVO € 58.448,57

4-b progetto ESECUTIVO e Coord.to sic. in fase di

progettazione

€ 33.082,76

4-b.

1

Maggiorazione per l'adeguamento studio di compatibilità

idraulicaper tener conto di tutti gli interventi previsti nel

basso Temo, comprese le elaborazioni relativie agli

scenari previsti dal PGRA

€ 10.523,58

4-c procedura espropriativa € 18.000,00

5 Servizio di bonifica ordigni bellici € 63.632,00

6 indagini geognostiche e prove di laboratorio € 11.640,00

IMPORTO TOTALE APPALTO A) € 1.781.122,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.218.877,32

1 Rilievi, accertamenti ed indagini € -

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00
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3 Imprevisti e arrotondamenti € 6.527,74

4 Acquisizione aree o immobilie indennizzi € 42.861,00

5 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice €

6 Spese di cui agli Artt. 90 c. 5 e 92 c.7 del Codice €

6-a Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare,

direzione misura e contabilità lavori, coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione, studio preliminare

ambientale, studio di compatibilità idraulica

€ 56.689,41

6-b Indennità RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,00% di A3) € 16.126,88

6-c Spese per collaudo lavori € 10.000,00

7 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e

validazione

€ 24.000,00

7-a Spese generali stazione appaltante € 10.000,00

7-b Incarichi di consulenza al RUP € 4.000,00

7-c Polizze per verificatori interni € 10.000,00

7-d Incarico per verificatori esterni € -

8 Spese per commissioni giudicatrici € -

9 Spese per pubblicità € 10.000,00
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10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri

eventuali collaudi specialistici

€ 8.000,00

11 IVA eventuali altre imposte e contributi di legge € 407.270,71

11-aContributi al 4% su A4, B6-a e B7 € 6.954,08

11-bIVA al 22% su spese tecniche e contributi (A4, B6-a, B7,

B1 e 11-a)

€ 45.525,26

11-c IVA al 22% su lavori e sicurezza (A3) € 54.791,38

12 Fondo 1,97% Commissario straordinario delegato (art. 1

c. 5 del DPCM 20.07.2011)

€ 59.100,00

12a Economie d'asta € 558.301,58

13 Fondo per accordi bonari (3% sul finanziamento)

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) €

1.218.877,32

TOTALE COMPLESSIVO €

3.000.000,00

VISTA la nota n.1559 del 14.09.2020 con quale sono stati trasmessi all'impresa esecutrice gli elaborati di

progetto e l'atto di sottomissione relativi alla perizia di variante n.2, relativo all'estendimento dello studio di

compatibilità idraulica; 

VISTA la nota n ° 1605 del 30.09.2020 con quale si sollecitava l'impresa a trasmettere gli elaborati firmati,

comunque entro il 02.10.2020; 
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CONSIDERATO che, nonostante gli ulteriori solleciti verbali e le rassicurazioni fornite per le vie brevi, l'impresa

non ha provveduto a trasmettere gli elaborati della perizia n ° 2 come richiesto nelle citate note, che fissava un

termine perentorio al 0.2.10.2020; 

CONSIDERATOle modifiche introdotte dalla perizia sono comprese entro il quinto d'obbligo, e pertanto il

Commissario Straordinario può procedere all'approvazione della perizia ai sensi del combinato disposto degli artt. 

161 comma 12 del DPR 207/2010 e 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006; 

VISTO che con la nota n .1742 del 28.02.2020 si è data comunicazione all'impresa che si sarebbe proceduto

all'approvazione della perizia entro il quinto d'obbligo ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 comma 12

del DPR 207/2010 e 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006; 

CONSIDERATOche a seguito dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio di supporto del Commissario

Straordinario Delegato, la perizia di variante n.2, contenente lo Studio di Compatibilità Idraulica, è risultata

meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.10, comma5, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, the approva dei progetti inseriti nell'Accordo di Programma del

23 dicembre 2010, rientra fra le competenze del Commissario straordinario delegato; 

RITENUTOpertanto di poter approvare, ai sensi dell'art.10, comma5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91,

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.116, la perizia di variante n.2, di estensione dello

Studio di Compatibilità Idraulica redatta dal Responsabile del procedimento Ing. Costantino Azzena, del progetto
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“OR007A / 10-1– Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa- 2 ° Stralcio - 1 ° LOTTO”; 

                                                                             ORDINA 

Art.1Ai sensi dell'art.10, comma5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla

legge 11 agosto 2014 n.116, è approvata la perizia di variante n.2, avente ad oggetto l'estensione dello Studio di

Compatibilità Idraulica, redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Costantino Azzena del progetto “OR007A

/ 10-1– Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa- 2 ° Stralcio - 1 ° LOTTO” (CUP

J63B10000710001- Importo finanziamento € 3.000.000,00), dell'importo netto suppletivo di € 8.166,30. 

Art.2 Ai maggiori costi derivanti dall'approvazione della perizia di cui al punto precedente si farà fronte con le

economie derivanti dal ribasso d'asta che presentano la disponibilità necessaria. 

Art.3 E 'approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

 

                 Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Città di Bosa - 2 ° stralcio - 1 ° lotto

                                                             Quadro di spesa del perizia n ° 2

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE € 3.000.000,00

UN) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO € 1.781.122,68

1 Importo lavori a base d'asta € 1.488.432,58
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2 Oneri per la sicurezza nel cantiere (SRP) incluse nei

lavori

3 Spese speciali per la sicurezza (SSS)

1a Lavori di indagine archeologica - esecuzione trincee € 30.129,85

1b Lavori di indagine archeologica - esecuzione pozzetti € 53.955,99

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso € 40.169,65

3 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA € 1.612.688,07

4 Servizi attinenti all'ingegneria Lordi € 93.162,61

4-a progetto DEFINITIVO € 58.448,57

4-b progetto ESECUTIVO e Coord.to sic. in fase di

progettazione

€ 33.082,76

4-b.

1

Maggiorazione per l'adeguamento studio di compatibilità

idraulicaper tener conto di tutti gli interventi previsti nel

basso Temo, comprese le elaborazioni relativie agli

scenari previsti dal PGRA

€ 10.523,58

4-c procedura espropriativa € 18.000,00

5 Servizio di bonifica ordigni bellici € 63.632,00

6 indagini geognostiche e prove di laboratorio € 11.640,00

IMPORTO TOTALE APPALTO A) € 1.781.122,68
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.218.877,32

1 Rilievi, accertamenti ed indagini € -

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00

3 Imprevisti e arrotondamenti € 6.527,74

4 Acquisizione aree o immobilie indennizzi € 42.861,00

5 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice €

6 Spese di cui agli Artt. 90 c. 5 e 92 c.7 del Codice €

6-a Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare,

direzione misura e contabilità lavori, coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione, studio preliminare

ambientale, studio di compatibilità idraulica

€ 56.689,41

6-b Indennità RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,00% di A3) € 16.126,88

6-c Spese per collaudo lavori € 10.000,00

7 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e

validazione

€ 24.000,00

7-a Spese generali stazione appaltante € 10.000,00

7-b Incarichi di consulenza al RUP € 4.000,00

7-c Polizze per verificatori interni € 10.000,00

7-d Incarico per verificatori esterni € -
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8 Spese per commissioni giudicatrici € -

9 Spese per pubblicità € 10.000,00

10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri

eventuali collaudi specialistici

€ 8.000,00

11 IVA eventuali altre imposte e contributi di legge € 407.270,71

11-aContributi al 4% su A4, B6-a e B7 € 6.954,08

11-bIVA al 22% su spese tecniche e contributi (A4, B6-a, B7,

B1 e 11-a)

€ 45.525,26

11-c IVA al 22% su lavori e sicurezza (A3) € 54.791,38

12 Fondo 1,97% Commissario straordinario delegato (art. 1

c. 5 del DPCM 20.07.2011)

€ 59.100,00

12a Economie d'asta € 558.301,58

13 Fondo per accordi bonari (3% sul finanziamento)

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) €

1.218.877,32

TOTALE COMPLESSIVO €

3.000.000,00

L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti

all'emanazione della presente Ordinanza. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione dedicata
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PIERO TEODOSIO DAU - Siglatario
COSTANTINO AZZENA - Siglatario
ALBERTO SPANO - Siglatario /15 15

agli atti emanati dal Commissario straordinario delegato. 

                                            per il Commissario Straordinario Delegato 

                                                             Il Soggetto Attuatore 

                                                    L'Assessore dei Lavori Pubblici

                                                               Roberto Frongia

Firmato digitalmente da

ROBERTO CARLO
FRONGIA
11/11/2020 17:23
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ENTE AVVALSO:  
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IMPORTO FINANZIAMENTO: € 3.000.000,00 

IMPORTO APPALTO: € 1.772.956,38 OO.SS. € 40.169,65 
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TITOLO: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di 

Bosa - 2° Stralcio - 1° LOTTO.” Approvazione perizia di variante 

estendimento Studio di Compatibilità Idraulica 
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1 PREMESSE 

Con l’Accordo di programma, sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra la Regione Sardegna ed il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata destinata, tra le altre, la somma di 

€ 3.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della 

città di Bosa - 2° Stralcio - 1° lotto”. 

Con l’Ordinanza del Commissario Straordinario Delegato n. 99/4 del 7.02.2013, la Direzione Generale 

dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è stata individuata quale Ente avvalso per la realizzazione 

dell’intervento.  

L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con il contratto rep. n. 18/2014 stipulato in data 04.08.2014, ha 

affidato al RTP ing. Fabio Cambula (mandatario), geol. Andrea De Santis, archeologo Federico Nurra, arch. 

Davide Chessa (mandanti), il servizio di progettazione preliminare, direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza, dei lavori per la realizzazione dell’intervento. 

ll rapporto conclusivo di verifica della progettazione preliminare di cui all’art. 54, comma 7, del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 è stato predisposto in data 22 dicembre 2014 dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Alberto Piras, a seguito delle attività di controllo e verifica degli elaborati progettuali 

eseguite in contradditorio con i progettisti. 

il verbale di validazione del progetto preliminare da porre a base di gara, è stato predisposto ai sensi 

dell’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006) dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto Piras, in data 22 dicembre 2014, con il 

quale sulla base delle verifiche effettuate e delle risultanze del rapporto conclusivo si da atto che il progetto 

preliminare degli interventi in oggetto è valido in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità ed 

importanza dell’intervento e congruente con gli obiettivi definiti. 

L’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori è stata predisposta in data 22 dicembre 2014 dal direttore 

dei lavori, Ing. Fabio Cambula, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Con l'Ordinanza n. 35/15 del 22.12.2014 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di 

Commissario Straordinario Delegato, in deroga alle norme stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 in materia di appalti sotto la soglia comunitaria, ha autorizzato: 

 l'affidamento dei lavori dell’intervento in oggetto prescindendo dall’acquisizione, sul progetto 

preliminare, delle autorizzazioni e dei pareri previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, 

dall’Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 34/33, dall’art. 95 del D.Lgs. 
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n. 163/2006 e dall’art. 24 (Allegato E) delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, i quali dovranno essere acquisiti con riferimento al progetto definitivo; 

 l'indizione della gara d’appalto per l’affidamento dell’intervento in oggetto sulla base del progetto 

preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle 

condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, prescindendo dall’acquisizione del progetto definitivo in 

sede di offerta. 

Con l’Ordinanza n. 37/17 del 23 dicembre 2014, ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato approvato il progetto 

preliminare relativo all’intervento denominato ““OR007A/10-1– Interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico della città di Bosa- 2° Stralcio - 1° LOTTO” e l’Assessorato regionale del lavori pubblici è stato 

autorizzato a dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori. 

Con la Determinazione del Servizio appalti, contratti e segreteria UTR n. 2182/51 del 22.01.2016, a 

conclusione della procedura di affidamento svolta sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, 

è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per 

l’esecuzione delle opere di cui trattasi all’A.T.I. Perino Appalti S.r.l. e Discava S.r.l. (contratto rep. n. 3816 

del 14.07.2016). 

Con contratto rep. n. 3816 del 14.07.2016 è stato affidato all’A.T.I. Perino Appalti S.r.l. e Discava S.r.l. 

l’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori per l’intervento in 

oggetto, che ha offerto un ribasso del 22,40%, corrispondente ad un importo netto contrattuale di 

€ 1.688.870,54. 

A seguito del suddetto affidamento il quadro economico di progetto è stato rimodulato come segue: 
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3.000.000,00€   

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO 1.688.870,54€   

1 Importo lavori a base d'asta 1.488.432,58€  

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere (SRP) incluse nei lavori 

3 Spese speciali per la sicurezza (SSS)

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso 40.169,65€        

3 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1.528.602,23€  

4 Servizi attinenti all'ingegneria Lordi 84.996,31€        

4-a progetto DEFINITIVO 58.448,57€    

4-bprogetto ESECUTIVO e Coord.to sic. in fase di progettazione 33.082,76€    

4-c procedura espropriativa 18.000,00€    

5 Servizio di bonifica ordigni bellici 63.632,00€        

6 indagini geognostiche e prove di laboratorio 11.640,00€        

IMPORTO TOTALE APPALTO A) 1.688.870,54€  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.311.129,46€   

1 Rilievi, accertamenti ed indagini -€                    

2 Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00€        

3 Imprevisti e arrotondamenti 6.527,74€          

4 Acquisizione aree o immobilie indennizzi 42.861,00€        

5 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice -€                    

6 Spese di cui agli Artt. 90 c. 5 e 92 c.7 del Codice 81.975,43€        

6-a

Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare, 

direzione misura e contabilità lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, studio preliminare 

ambientale, studio di compatibilità idraulica 56.689,41€    

6-b Indennità R.U.P. ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,00% di A3) 15.286,02€    

6-c Spese per collaudo lavori 10.000,00€    

7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e 

validazione 24.000,00€        

7-a Spese generali stazione appaltante 10.000,00€    

7-b Incarichi di consulenza al RUP 4.000,00€       

7-c Polizze per verificatori interni 10.000,00€    

7-d Incarico per verificatori esterni -€                 

8 Spese per commissioni giudicatrici -€                    

9 Spese per pubblicità 10.000,00€        

10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed 

altri eventuali collaudi specialistici 8.000,00€          

11 I.V.A. eventuali altre imposte e contributi di legge 386.391,74€      

11-a Contributi al 4%  su A4, B6-a e B7 6.627,43€       

11-bIVA al 22% su spese tecniche e contributi (A4, B6-a, B7, B1 e 11-a) 43.471,82€    

11-c IVA al 22% su lavori e sicurezza (A3) 336.292,49€  

12

Fondo 1,97% Commissario straordinario delegato 

(art. 1 c. 5 del DPCM 20.07.2011) 59.100,00€        

12a Economie d'asta 672.273,55€      

13 Fondo per accordi bonari (3% sul finanziamento)

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 1.311.129,46€  

3.000.000,00€   

Quadro di spesa dopo la gara d'appalto

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE

TOTALE COMPLESSIVO
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Con la nota n. 1267 del 19.09.2016 il Responsabile del procedimento, ing. Alberto Piras, ha convocato la 

conferenza di servizi preliminare al fine di acquisire le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le 

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 

richiesti dalla normativa vigente. 

Con la Determinazione motivata di conclusione del procedimento n. 1563/5 del 10.11.2016 il Responsabile 

del procedimento, ha dato atto dell'inesistenza di elementi preclusivi alla realizzazione delle opere e che le 

posizioni in conferenza di servizi sono risultate favorevoli alla realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle di 

competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e del patrimonio 

storico-artistico, fatte salve alcune prescrizioni di cui dovrà tener conto nello sviluppo della progettazione 

definitiva. 

Dopo la consegna all’impresa delle attività relative alla progettazione definitiva si è proceduto all’esecuzione 

delle indagini propedeutiche alla definizione degli elaborati tipici della fase progettuale. In questa fase è 

emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva (N° 1) per consentire l’esecuzione dei lavori di 

indagine archeologica richiesti dalla Soprintendenza archeologica. 

A seguito della redazione di detta perizia il quadro economico del finanziamento risultava modificato come 

segue: 
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3.000.000,00€   

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO 1.772.956,38€   

1 Importo lavori a base d'asta 1.488.432,58€  

2

Oneri per la sicurezza nel cantiere (SRP) incluse nei 

lavori 

3 Spese speciali per la sicurezza (SSS)

1a Lavori di indagine archeologica - esecuzione trincee 30.129,85€        

1b Lavori di indagine archeologica - esecuzione pozzetti 53.955,99€        

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso 40.169,65€        

3 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1.612.688,07€  

4 Servizi attinenti all'ingegneria Lordi 84.996,31€        

4-a progetto DEFINITIVO 58.448,57€    

4-bprogetto ESECUTIVO e Coord.to sic. in fase di progettazione 33.082,76€    

4-c procedura espropriativa 18.000,00€    

5 Servizio di bonifica ordigni bellici 63.632,00€        

6 indagini geognostiche e prove di laboratorio 11.640,00€        

IMPORTO TOTALE APPALTO A) 1.772.956,38€  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.227.043,62€   

1 Rilievi, accertamenti ed indagini -€                    

2 Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00€        

3 Imprevisti e arrotondamenti 6.527,74€          

4 Acquisizione aree o immobilie indennizzi 42.861,00€        

5 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice -€                    

6 Spese di cui agli Artt. 90 c. 5 e 92 c.7 del Codice 82.816,29€        

6-a

Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare, 

direzione misura e contabilità lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, studio preliminare 

ambientale, studio di compatibilità idraulica 56.689,41€    

6-b Indennità R.U.P. ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,00% di A3) 16.126,88€    

6-c Spese per collaudo lavori 10.000,00€    

7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e 

validazione 24.000,00€        

7-a Spese generali stazione appaltante 10.000,00€    

7-b Incarichi di consulenza al RUP 4.000,00€       

7-c Polizze per verificatori interni 10.000,00€    

7-d Incarico per verificatori esterni -€                 

8 Spese per commissioni giudicatrici -€                    

9 Spese per pubblicità 10.000,00€        

10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed 

altri eventuali collaudi specialistici 8.000,00€          

11 I.V.A. eventuali altre imposte e contributi di legge 405.075,61€      

11-a Contributi al 4%  su A4, B6-a e B7 6.627,43€       

11-bIVA al 22% su spese tecniche e contributi (A4, B6-a, B7, B1 e 11-a) 43.656,81€    

11-c IVA al 22% su lavori e sicurezza (A3) 354.791,38€  

12

Fondo 1,97% Commissario straordinario delegato 

(art. 1 c. 5 del DPCM 20.07.2011) 59.100,00€        

12a Economie d'asta 568.662,98€      

13 Fondo per accordi bonari (3% sul finanziamento)

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 1.227.043,62€  

3.000.000,00€   TOTALE COMPLESSIVO

Quadro di spesa del della perizia n° 1 

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE
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La perizia n° 1 è stata approvata con Ordinanza del Commissario Straordinario n° 1922/37 del 20.11.2018. 

Dopo la redazione della perizia n° 1, durante la redazione del progetto definitivo si è predisposta una bozza 

dello studio di compatibilità idraulica che è stata sottoposta ad un parere informale dei tecnici dell’Agenzia 

del Distretto idrografico. 

A seguito di una serie di incontri propedeutici alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica, 

l’Autorità di Bacino ha richiesto la presentazione di uno studio che tenga conto di tutti i lotti di interventi 

previsti nell’edificato di Bosa; 

Poiché le integrazioni richieste dall’ADIS esulano dalle attività affidate all’impresa, si rende necessario 

adeguare l’importo relativo allo studio di compatibilità idraulica nel contratto d’appalto in oggetto. 

Da una valutazione della prestazione aggiuntiva richiesta è emerso che l’importo netto da corrispondere 

all’impresa ammonta a € 8.166,30, come risulta dal calcolo degli onorari allegato alla presente. 

Le prestazioni richieste sono relative a: 

 Acquisizione di tutte le progettazioni di sistemazioni idrauliche di opere in itinere, previste nel centro 

abitato di Bosa; 

 Acquisizione dei più recenti rilievi batimetrici del Fiume Temo nel tratto compreso fra il centro abitato e 

la foce; 

 Trasposizione dei dati acquisiti nel modello Hec-ras della geometria del Fiume Temo nella situazione 

ante operam e post operam; 

 Esecuzione delle simulazioni relative alle piene del corso d'acqua per i vari tempi di ritorno e per i vari 

gradi di avanzamento degli interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua; 

 Adeguamento delle geometrie del corso d'acqua nel modello Hec-ras alla configurazione finale richiesta 

dalla Direzione generale Agenzia del distretto idrografico della Regione Sardegna (ADIS). 

 Analisi di tutti gli scenari post-operam e tutte le elaborazioni e simulazioni che saranno richiesti 

dall'ADIS. 

Trattandosi di un adeguamento delle attività relative ai servizi di ingegneria, il Responsabile del 

Procedimento, ing. Costantino Azzena, ha provveduto alla redazione degli elaborati progettuali relativi alla 

perizia di variante n. 2 di estensione dello studio di compatibilità idraulica. 
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Con la nota n. 1559 del 14.09.2020 si sono trasmessi all’impresa esecutrice gli elaborati di progetto e l’atto 

di sottomissione relativi alla perizia di variante n. 2, relativa all’estendimento dello studio di compatibilità 

idraulica; 

Con la nota n° 1605 del 30.09.2020 è stata sollecitata l’impresa a trasmettere gli elaborati firmati, comunque 

entro il 02.10.2020; 

Nonostante gli ulteriori solleciti verbali e le rassicurazioni fornite per le vie brevi, l’impresa non ha 

provveduto a trasmettere gli elaborati della perizia n° 2 come richiesto nelle citate note, che fissava un 

termine perentorio al 0.2.10.2020; 

Poiché le modifiche introdotte dalla perizia sono comprese entro il quinto d’obbligo, il Commissario 

Straordinario può procedere all’approvazione della perizia ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 

comma 12 del DPR 207/2010 e 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006. 

Con la nota n. 1742 del 28.02.2020 si e data comunicazione all’impresa che si sarebbe proceduto 

all’approvazione della perizia entro il quinto d’obbligo ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 comma 

12 del DPR 207/2010 e 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006; 

La presente istruttoria è finalizzata a valutare le condizioni necessarie affinché la perizia di variante n. 2 di 

estensione dello studio di compatibilità idraulica “OR007A/10-1– Interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico della città di Bosa- 2° Stralcio - 1° LOTTO”, possa essere approvato dal Commissario Straordinario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 

Autonoma della Sardegna. 

2 CONTENUTI PROGETTUALI  

2.1 Descrizione dell’intervento 

L'area oggetto dell'intervento ricade nel Comune di Bosa. Il progetto persegue l'obiettivo primario di 

mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Bosa nel tratto posto a valle del Vecchio ponte e in 

particolare nel settore compreso tra l'area di Su Seggiu e la nuova darsena attrezzata in località Sas 

Covas, includendo l'area limitrofa al Nuovo Ponte e operando in continuità con un altro intervento analogo 

in corso di progettazione nella porzione a monte tra il Ponte Vecchio e l'area di Su Seggiu. 

Il progetto prevede la realizzazione di due tratti arginali; il primo, costituito da un rilevato in terra, si estende 

per circa 543 m a partire dall'incrocio tra la via XX Settembre e il Lungo Temo Amendola sino al Nuovo 

ponte. In corrispondenza dell’immissione del rio Su Seggiu è prevista la realizzazione di un impianto 

idrovoro posto in adiacenza all’argine del fiume Temo. 
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Il secondo tratto, realizzato mediante muratura in cemento armato di altezza media pari a 1.70 m al di 

sopra del piano di campagna, si sviluppa nella zona della nuova darsena. 

Il progetto preliminare, è stato approvato con Ordinanza commissariale n. 37/17 del 23.12.2014. 

La perizia n° 1, relativa alle indagini archeologiche, è stata approvata con Ordinanza del Commissario 

Straordinario n° 1922/37 del 20.11.2018 

Come sopra esposto seguito di una serie di incontri propedeutici alla presentazione dello studio di 

compatibilità idraulica, l’Autorità di Bacino ha richiesto la presentazione di uno studio che tenga conto di 

tutti i lotti di interventi previsti nell’edificato di Bosa 

 

2.2 Descrizione dei lavori di perizia 

Come sopra evidenziato, a seguito di una serie di incontri propedeutici alla presentazione dello studio di 

compatibilità idraulica, l’Autorità di Bacino ha richiesto la presentazione di uno studio che tenga conto di 

tutti i lotti di interventi previsti nell’edificato di Bosa 

Le integrazioni richieste dall’ADIS esulano dalle attività affidate all’impresa e si rende necessario adeguare 

l’importo relativo allo studio di compatibilità idraulica nel contratto d’appalto in oggetto. 

L’importo della prestazione aggiuntiva da corrispondere all’impresa ammonta a € 8.166,30, come risulta 

dal calcolo degli onorari allegato alla relazione tecnica.. 

2.3 Elenco elaborati 

Gli elaborati di perizia di variante sono i seguenti: 

 A.01 Relazione tecnica  della perizia n° 2 e stima degli onorari per l’adeguamento dello studio di 
compatibilità idraulica. 

 A.02 Quadro economico della perizia n° 2 
 A.03 Atto di sottomissione della perizia n° 2 

 

2.4 Stima dei costi e Quadro economico 

I lavori di perizia richiedono un un incremento globale pari a € 8.166,30 necessario per adeguare lo studio di 

Compatibilità idraulica alle richieste dell’ADIS. 

Il nuovo importo del contratto è quindi pari a € 1.781.122,68; conseguentemente il quadro economico di 

progetto, aggiornato in seguito alla definizione degli interventi di perizia, è il seguente: 
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3.000.000,00€   

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO 1.781.122,68€   

1 Importo lavori a base d'asta 1.488.432,58€  

2

Oneri per la sicurezza nel cantiere (SRP) incluse nei 

lavori 

3 Spese speciali per la sicurezza (SSS)

1a Lavori di indagine archeologica - esecuzione trincee 30.129,85€        

1b Lavori di indagine archeologica - esecuzione pozzetti 53.955,99€        

2 Oneri per la sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso 40.169,65€        

3 IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1.612.688,07€  

4 Servizi attinenti all'ingegneria Lordi 93.162,61€        

4-a progetto DEFINITIVO 58.448,57€    

4-b

progetto ESECUTIVO e Coord.to sic. in fase di 

progettazione 33.082,76€    

4-b.1

Maggiorazione per l'adeguamento studio di 

compatibilità idraulica  per tener conto di tutti gli 

interventi previsti nel basso Temo, comprese le 

elaborazioni relativie agli scenari previsti dal PGRA 10.523,58€    

4-c procedura espropriativa 18.000,00€    

5 Servizio di bonifica ordigni bellici 63.632,00€        

6 indagini geognostiche e prove di laboratorio 11.640,00€        

IMPORTO TOTALE APPALTO A) 1.781.122,68€  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.218.877,32€   

1 Rilievi, accertamenti ed indagini -€                    

2 Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00€        

3 Imprevisti e arrotondamenti 6.527,74€          

4 Acquisizione aree o immobilie indennizzi 42.861,00€        

5 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice -€                    

6 Spese di cui agli Artt. 90 c. 5 e 92 c.7 del Codice 82.816,29€        

6-a

Spese tecniche per rilievi, progettazione preliminare, 

direzione misura e contabilità lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, studio preliminare 

ambientale, studio di compatibilità idraulica 56.689,41€    

6-b Indennità R.U.P. ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,00% di A3) 16.126,88€    

6-c Spese per collaudo lavori 10.000,00€    

7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e 

validazione 24.000,00€        

7-a Spese generali stazione appaltante 10.000,00€    

7-b Incarichi di consulenza al RUP 4.000,00€       

7-c Polizze per verificatori interni 10.000,00€    

7-d Incarico per verificatori esterni -€                 

8 Spese per commissioni giudicatrici -€                    

9 Spese per pubblicità 10.000,00€        

10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed 

altri eventuali collaudi specialistici 8.000,00€          

11 I.V.A. eventuali altre imposte e contributi di legge 407.270,71€      

11-a Contributi al 4%  su A4, B6-a e B7 6.954,08€       

11-bIVA al 22% su spese tecniche e contributi (A4, B6-a, B7, B1 e 11-a) 45.525,26€    

11-c IVA al 22% su lavori e sicurezza (A3) 354.791,38€  

12

Fondo 1,97% Commissario straordinario delegato 

(art. 1 c. 5 del DPCM 20.07.2011) 59.100,00€        

12a Economie d'asta 558.301,58€      

13 Fondo per accordi bonari (3% sul finanziamento)

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 1.218.877,32€  

3.000.000,00€   TOTALE COMPLESSIVO

Quadro di spesa del della perizia n° 2

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE
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Dall'analisi del quadro economico su riportato, è emerso che è stato possibile reperire dalle economie di 

gara le risorse economiche necessarie per l’estendimento dello studio di Compatibilità Idraulica previsti in 

perizia, senza variare l’importo complessivo del finanziamento disponibile.  

2.5 Coerenza con il finanziamento con l'Accordo di programma 

I lavori previsti in perizia risultano coerenti con le finalità indicate nell’Accordo di programma, in quanto 

sono funzionali alla realizzazione delle opere previste nel progetto della mitigazione del rischio nell'abitato 

di Bosa.  

2.6 Rispetto della normativa di settore vigente 

Gli elaborati progettuali risultano completi in numero e contenuti in coerenza con quanto previsto dal DPR 

207/2010 e dal d.lgs. n. 163 del 2006. 

2.7 Coerenza tra gli elaborati 

I contenuti degli elaborati progettuali risultano tra loro coerenti. 

2.8 Congruità dei costi 

In relazione alla congruità dei costi si rileva che i prezzi unitari adottati in progetto sono stati reperiti dai 

tariffari. in vigore al momento della sottoscrizione del progetto da parte dei progettisti, aggiornati ed 

integrati per le voci non presenti nel listino ufficiale. 

3 CONCLUSIONI 

Si riassumono di seguito le conclusioni dell’esame istruttorio svolto. 

Considerato che a seguito dell'esame istruttorio svolto: 

- i maggiori servizi di ingegneria previsti nella perizia sono propedeutici alla realizzazione delle opere 

ricomprese nell’Accordo di programma; 

- i documenti relativi alla perizia n° 2, ancorché non sottoscritti dall’impresa, sono relativi a lavorazioni 

comprese entro il quinto d’obbligo e pertanto possono essere richiesti alla stessa a seguito 

dell’approvazione della perizia; 
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- I documenti della perizia sono correttamente sottoscritti dal RUP al fine dell’assunzione delle 

rispettive responsabilità; 

- gli elaborati progettuali risultano coerenti rispetto ai contenuti minimi di legge stabiliti nel D.P.R. 

207/2010; 

- gli elaborati grafici sono congruenti con i contenuti inseriti nelle relazioni tecniche e nella 

documentazione di stima economica; 

- i prezzi unitari, desunti dai tariffari. in vigore al momento della sottoscrizione del progetto, sono 

risultati congrui;  

si ritiene il progetto di Perizia di variante di estensione dello studio di compatibilità idraulica del progetto 

definitivo “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa - 2° Stralcio - 1° LOTTO.”, 

meritevole di approvazione. 

Cagliari, 27 Ottobre 2020 

IL TECNICO ISTRUTTORE 
  

Ing. Michele Cottu 
 

  

Visto IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Costantino Azzena 
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