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 STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 131 “CARLO FELICE” 

                          AGGIORNAMENTO MAGGIO 2006 

LAVORI ULTIMATI

LAVORI IN CORSO

PROGETTAZIONE

S.S.200

S.S.200

Bre tella al por to

Capo Boi

PORTO TORRES

SASSARI

FLORINAS

COSSOINE BONORVA

POZZOMAGGIORE

MACOMER

NUORO

ABBASANTA

ORISTANO

URAS MOGORO

SARDARA

VILLANOVAFORRU

SANLURI

SERRENTI

NURAMINIS

MONASTIR

CAGLIARI

OLBIA

ALGHERO

TORTOLI'

TERTENIA

MURAVERA

VILLASIMIUS

IGLESIAS

(KM 23+475)

(KM 47+600)

(KM 58+500)

(KM 99+500)

(KM 129+500)

(KM 146+850)

(KM 164+370)

(KM 202+000)

(KM 230+391)

(KM 198+650)

TRATTO LOTTI IMPORTO (€) KM PROGETTO SITUAZIONE NOTE 

Km 209+600-230+391  58.750.000,00 20,791 ANAS In esercizio  
Circonvallazione Sassari 

Km. 203+000-209+600  133.957.430,00 6,600 Ing. A. Cadeddu Progetto preliminare 

Km. 198+650-203+000 Lotto n° 25 17.063.237,08 4,350 ANAS Lavori ultimati 
V Lotto (n°24) 
km. 194+590-198+650 

64.527.000,00 

IV Lotto (n°23) 
km. 189+520-194+590 

58.967.000,00 

III Lotto (n°22) 
km. 183+160-189+520 

62.513.000,00 

II Lotto (n°21) 
km. 176+410-183+160 

57.049.000,00 

Km. 173+100-198+650 

I Lotto (n°20) 
km. 173+100-176+410 

38.135.000,00 

25,550 

II Lotto (n°19) 
km. 167+970-173+100 

32.861.000,00 
Km. 164+370-173+100 

I Lotto (n°18) 
km. 164+370-167+970 

53.129.000,00 
8,730 

Ing. Solmona 

Svinc. Bonorva-Pozzomaggiore 
Km. 159+000-164+370 Lotti n° 16-17 128.181.120,00 5,370 Ing. P. Porcu 

Altopiano Campeda 
Km. 148+820-159+000  55.218.400,00 10,180 Ing. T. Fadda 

Svincolo Macomer 
Km. 146+850-148+820  20.107.710,00 1,970 Ing. C. Marras 

Progetto preliminare 

Legge obiettivo (procedura D. L.vo 190/2002 art. 3). 
Progetto preliminare inviato al Ministero delle Infrastrutture per 
il successivo inoltro al CIPE per approvazione e 
finanziamento. 
VIA con prescrizioni  

VIII Lotto 
Km. 138+550-146+800 

110.877.000,00 

VII Lotto 
Km. 129+500-138+550 

38.683.000,00 

VI Lotto 
Km. 119+500-129+500 

56.300.000,00 

V Lotto 
Km. 108+300-119+500 

119.562.000,00 

38,550 Progetto definitivo 

Legge obiettivo (procedura D. L.vo 190/2002 art. 4). 
Progetto definitivo inviato al Ministero delle Infrastrutture per il 
successivo inoltro al CIPE per  il finanziamento. 
In corso progetto esecutivo. 
V.I.A. con prescrizioni e DI.CO.TER. ottenuti 

IV Lotto 
Km. 99+500-108+300 

28.929.839,14 Consegnati 07/12/2004. Impresa De Santis Costruzioni 

III Lotto 2° stralcio 
Km. 93+400-99+500 

39.005.753,51 Consegnati 22/04/2004. ATI De Santis-Saiseb 

III Lotto 1° stralcio 
Km. 88+357-93+400 

25.964.498,96 Consegnati 07/03/2003. Impresa Intercantieri Vittadello 

II Lotto 
Km. 79+500-88+357 

33.215.613,24 

Lavori in corso 

Consegnati 08/01/2003. Ultimazione prevista 20/12/2006. 
Impresa Intercantieri Vittadello 

I Lotto 2° stralcio 
Km. 75+000-79+500 

17.765.247,89 Ultimati 30/11/2002. Impresa De Lieto 

Uras-Macomer 
Km. 69+500-146+800 

I Lotto 1° stralcio 
Km. 69+500-75+000 

14.740.961,50 

38,800 

Ing. F. Gurrieri 

Ultimati 30/11/2002. Impresa Federici 

Uras 
Km. 65+200-69+500  16.880.500,20 4,300 Ing. Sanna 

In esercizio 

Ultimati 12/04/2001. ATI Grassetto-Scir-Pellegrini 

Mogoro 
Km. 58+500-65+200  5.950.000,00 6,700 Ing. G. P. Orrù In esercizio. Lavori in 

corso Rio Mogoro 
Consegnati 27/04/2005. Completamento lavori sul Rio Mogoro 
ATI Eurocostruzioni-SO.CO.ME..  

Svincolo Sardara-Villanovaforru 
Km. 47+600-58+500  47.679.723,30 10,900 Ing. G.P. Ritossa In esercizio Ultimati 30/11/2002. Impresa Todini 

Circonvallazione Sanluri 
Km. 41+000-47+600  33.969.261,91 6,600 A.N.A.S. Lavori in corso SAL 26%. Aggiudicati 12/01/2005. Ultimazione prevista 

01/07/2007. ATI Aleandri-Sarcobit 
Svincolo ex Villasanta 

Km. 32+300-41+000  53.431.293,50 8,700 Ing. M. Pilleri Progetto esecutivo in 
corso Appalto integrato. Aggiudicati 22/02/2005. ATI Mambrini-SCIR 

Nuraminis-Villagreca 
Km. 23+475-32+300  27.000.894,05 8,825 Ing. F. Pisano Progetto esecutivo da 

avviare Appalto integrato. Aggiudicati 04/02/2005. Impresa De Lieto 
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