
   Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto 

 STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 125 “CAGLIARI – TORTOLÌ” 

 

                          AGGIORNAMENTO GIUGNO 2008 
 
 
 

LAVORI ULTIMATI (IN ESERCIZIO)

LAVORI IN CORSO

PROGETTAZIONE

SV. FLUMINI

SV. TERRA MALA

VILLASIMIUS

TORTOLI'

MURAVERA

TERTENIA

BARI SARDO

CASTIADAS

SAN PRIAMO

CAPO BOI

(KM 104+834)

(KM 78+100)

(KM 38+800)

(KM 0+000)

(KM 14+358)

(KM 11+180)

  
 
  
 

TRATTO LOTTI IMPORTO Progressive Km SITUAZIONE NOTE FINANZIAMENTO 

IV Lotto 2° stralcio 
Sv. Cea - Sv. Tortolì 11.305.971,16 100+897-104+834 3,936 Rescissione contrattuale in corso con Impresa GESTIM Srl 

IV Lotto 1° stralcio 
Sv. Barisardo nord-Sv. Cea 24.015.245,81 96+033-100+897 4,864 Consegnati 03.07.2003. Ultimati nell’ottobre 2007. Impresa 

Condotte d'acqua SpA. Non ancora aperta al traffico 
III Lotto 3° stralcio 
Sv. Barisardo sud - Sv. 
Barisardo nord 

18.593.968,21 93+239-96+033 2,794 

Lavori in corso 

Impresa “Impresa”  Lavori in corso (Fonte ANAS) al 90% 
Ultimazione prevista Luglio 2008 

III Lotto 2° stralcio 
Loc. Genna Ortiga - Sv. 
Barisardo sud 
III Lotto 1° stralcio 
Galleria Cardedu - Loc. Genna 
Ortiga 

20.856.300,22 89+692-93+239 3,547 Lavori in corso 

Consegnati 12.03.2003 
Impresa Baldassini & Tognozzi 
Lavori in corso  50% (Fonte ANAS) 
Contenzioso con impresa 

II Lotto 3° stralcio 
Marina di Gairo - Cardedu 13.336.358,40 86+122-89+692 3,570 Consegnati 13.12.2002 

Impresa Baldassini & Tognozzi 

Fondi RAS (ex POP) più 
cofinanziamento ANAS 

II Lotto 2° stralcio 
Uscita Galleria Quadassoni - 
Marina di Gairo 

12.970.880,84 83+450-86+122 2,672 Ultimati 30.06.2002 
Impresa Baldassini & Tognozzi 

II Lotto 1° stralcio 
Loc. Sa Canna - Uscita 
Galleria Quadassoni 

20.649.793,36 80+522-83+450 2,928 Ultimati 24.04.2002 
Impresa Vittadello Intercantieri SpA 

 Tertenia - Tortolì 
Km 78+100 – 104+834 

 
(Ing. G. Marredda) 

 

I Lotto  
Sv. Tertenia-Loc. Sa Canna 5.527.695,45 78+100-80+522 2,422 Ultimati 09.03.2002 

Impresa Gelfi Brescia SpA 

Fondi RAS (POP) più 
cofinanziamento ANAS 

Variante di Tertenia     

In esercizio 

 Finanziamento ANAS 
precedente al 1997 

I Lotto 1° stralcio 
Sv. Tertenia-Sv. Osini 67.670.000,00 72+765-78+100 5,430 Fondi da reperire 

I Lotto 2° stralcio 
Sv. Osini-Sv. San Giorgio 62.000.000,00 64+923-72+765 7,842 

Progetto 
definitivo per 

appalto integrato 
In corso 

Appalto lavori N.D. (fonte ANAS) 
Fondi da reperire 

II Lotto 1° stralcio 
Sv. San Giorgio-Sv. Quirra 15.673.485,51 60+633-64+923 4,290 Consegnati 25.06.2002 

ATI Tirrena Scavi SpA-Soc. Internazionale gallerie 

II Lotto 2° stralcio 
Sv. Quirra-Sv. Murtas 32.159.344,86 55+766-60+633 4,867 Consegnati 03.06.2004 

Impresa Todini Costruzioni 
III Lotto 1° stralcio 
Sv. Murtas - Ingresso Galleria 
Sa Sperruma 

18.344.572,30 51+595-55+766 4,171 Aperto al traffico il 02.04.2006 
Impresa Cavalleri Ottavio SpA 

III Lotto 2° stralcio 
Uscita Galleria Sa Sperruma – 
Sv. Muravera 

23.274.547,37 47+467-51+595 4,128 Aperto al traffico il 02.04.2006 
ATI Gelfi-Romana Scavi 

Finanziamento ANAS Piano 
stralcio 2000 

IV Lotto 1° stralcio 
Sv. Muravera-Cuili Paderi 19.276.000,00 43+693-47+467 3,774 Consegnati 06.10.2004 

Impresa Irces 95 Ingg. Pisa s.r.l. 
Finanziamento ANAS Piano 

Triennale 2002/2004 

 San Priamo -  Tertenia 
Km 38+800 – 78+100 

 
(Ing. E. Musio) 

 

IV Lotto 2° stralcio 
Cuili Paderi-Sv. San Priamo 25.276.012,16 38+800-43+693 4,893 

In esercizio 
 

Consegnati 07.09.2000 
Impresa “Impresa” 

Finanziamento ANAS 
precedente al 1997 

I Lotto 
S. Priamo-Bruncu Margiani 22.081.211,89 31+688-38+800 7,112 Impresa C.I.R. costruzioni 

II Lotto 
Bruncu Margiani – Svincolo 
Castiadas 

18.572.370,87 22+931-31+688 8,757 Ultimati 29.11.2002 
Impresa Fabiani SpA 

III Lotto 1° stralcio 
Svincolo Castiadas - Gutturu 
Frascu 

15.099.820,24 20+301-22+931 2,630 Ultimati 29.11.2002 
Impresa Fabiani SpA 

III Lotto 2° stralcio 
Galleria Gutturu Frascu 26.596.934,94 17+382-20+301 2,919 Ultimati 30.11.2002 

Impresa Condotte d'acqua SpA 

 Capo Boi - San Priamo 
Km 14+358 – 38+800 

 
(Ing. F. Cannas) 

 

III Lotto 3° stralcio 
Uscita Galleria Gutturu Frascu 
- Capo Boi 

26.147.535,55 14+358-17+382 3,024 

In esercizio 

Ultimati 10.12.2001 
ATI Provera Carrassi 

Fondi RAS (POP) più 
cofinanziamento ANAS 

I Lotto  
Km 0,000 – 8,789 92.580.000,00 5+569-14+358 8,789 Lavori in corso Consegnati 09.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE Finanziamento ANAS Piano 

straord. 2003 – Nuove Opere 
  Sv. Terra Mala - Capo Boi 

Km 0+000 – 14+358 
 

(Ing. A. De Lorenzo) 
II Lotto  
Km 8,789 – 14,358 151.303.000,00 0+000-5+569 5,569 Gara per appalto 

integrato 
Lavori aggiudicati 20.06.2008 (Fonte ANAS) Ultimazione prevista 
Dicembre 2011 

Fondi RAS 120,215 M€ + 
cofinanziamento ANAS 

I Lotto 1° stralcio 74.627.013,96 11+180-0+000 11,180 In esercizio Ultimati 15.02.2005. ATI Safab-Della Morte-GECOPRE Fondi RAS (ex POP) più 
cofinanziamento ANAS 

Variante esterna all’abitato 
di Cagliari in alternativa 

alla S.S. 554 
Km 11+180 - Km 0+000 

 
(Ing. G. Marredda) 

I Lotto 2° stralcio (Svincolo 
Flumini) 14.427.538,00 11+180 0,000 Lavori in corso Ultimazione prevista Luglio 2008 Impresa Opere Pubbliche SpA ANAS 


