

**Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, rivolto alle cooperative agricole e forestali, per la selezione di un operatore economico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii. per l'affidamento del servizio..**

### **SCHEDA PROGETTO CANTIERE NR. 1: AMBIENTE**

#### SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Denominazione progetto | LavoRAS                       |
| 2. Macro misura           | Cantieri di nuova attivazione |

#### Settori e ambiti d'intervento

| 3. Settore di intervento<br>da indicare tra quelli di cui all'art. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) dell'Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018 | 4. Ambito di intervento<br>da indicare tra quelli di cui all'art. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) dell'Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018                                    | 5. Ulteriori tipologie di interventi non presenti nel catalogo (da approvare ex art. 2 dell'Avviso pubblico) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto idrogeologico                                                                    | 1.1 Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale. |                                                                                                              |

#### SEZIONE DESCRITTIVA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localizzazione intervento    | Aree comunali di Su Pradu 'e susu (Foglio 12 part. 354, foglio 11, part. 231-232, foglio 15 part. 23 – totale superficie 7,87 ettari;<br>Aree Comunali Su Pradu 'e iosso (foglio 17, part. 72-74-725, foglio 19 part. 5 – totale superficie 86,56 ettari)<br>Aree Comunali Su Pizzu/Nusullu (foglio 13, part. 1439-930-537-815-816-817-818-785-787-788-789-790-800-807-806-805-804-803-802-801-831832-833-834 – totale superficie 7,62 ettari)<br>Aree Comunali S'Ena (foglio 17, part. 743-355-219-198-199-200-201 – totale superficie 9,36 ettari)<br>Totali superfici comunali di intervento: 111,41 ettari |
| Descrizione intervento       | 1.1.a) Interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie;<br>1.1.c) Interventi di riqualificazione ambientale attraverso l'eliminazione e la rinaturazione delle discariche abusive di rifiuti solidi urbani                                                                                             |
| Obiettivi e risultati attesi | Salvaguardia, tutela e decoro del patrimonio ambientale del Comune di Orotelli, con particolare riferimento a quelle porzioni di terreni comunali poste nelle immediate periferie del paese e compromesse da abbandono di rifiuti urbani, al fine di renderle fruibili alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia intervento         | Servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modalità attuative           | Attuazione mediante affidamento ad imprese e cooperative agricole e forestali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dettaglio intervento         | Il Comune di Orotelli è circondato da terreni di proprietà comunale, sia nella parte a monte del paese (Su Pradu 'e susu) che nella parte a valle, intorno al rione di Mussinzua (Su Pradu 'e iosso, S'Ena, Su Pizzu, Nusullu), per oltre 100 ettari, caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea, in alcuni casi anche folta, tipica della macchia mediterranea (olivastrì, peri selvatici, lentischio, ecc..). Negli anni passati, nella fase di avvio dei sistemi di raccolta differenziata, purtroppo tali terreni sono stati oggetto di abbandono di rifiuti solidi urbani in maniera          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>incontrollata, e, nonostante il comune abbia provveduto ad eseguire in economia diretta interventi di bonifica dei luoghi, permangono ancora delle zone che occorre ripulire da tali rifiuti.</p> <p>A tale intervento di pulizia dei terreni comunali, l'Amministrazione intende con il presente progetto affiancare interventi di tipo selvicolturale, quali pulizia, potature, innesti, minimi diradamenti nelle parti inaccessibili per rendere fruibile il territorio, nuove piantumazioni con essenze autoctone, ecc., con il fine principale di garantire la salvaguardia, la tutela ed il decoro di tali aree e renderle fruibili alla cittadinanza.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

| Iter procedurale                                      | Data inizio effettiva o prevista | Data fine prevista | Mesi |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|
| Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici..) | 01/08/2018                       | 15/09/2018         | 1,5  |
| Selezione fornitore                                   | 16/09/2018                       | 30/09/2018         | 0,5  |
| Definizione e stipula contratto                       | 16/09/2018                       | 30/09/2018         | 0,5  |
| Esecuzione fornitura/prestazione                      | 01/10/2018                       | 31/05/2019         | 8    |
| Verifiche e controlli                                 | 01/06/2018                       | 30/06/2018         | 1    |
|                                                       |                                  |                    |      |
| Tempi di realizzazione                                | <b>11 Mesi</b>                   |                    |      |

#### QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, per l'assunzione di nr. 1 Operaio/motoseghista per 8 mesi – 20 ore settimanali (livello C1 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011) | <b>€. 9.081,60</b>  |
| Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, per l'assunzione di nr. 4 Operai generici per 8 mesi – 20 ore settimanali (livello B1 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011)      | <b>€. 33.792,00</b> |
| Totale costo della manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€. 42.873,60</b> |
| Iva al 10% sul costo della manodopera                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€. 4.287,36</b>  |
| Spese generali di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€. 1.725,40</b>  |
| Acquisto di materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, DPI e accertamenti sanitari                                                                                                                                                                                                         | <b>€. 6.901,60</b>  |
| Totale spese di gestione del cantiere soggetto a ribasso d'asta                                                                                                                                                                                                                              | <b>€. 8.627,00</b>  |
| Iva al 10% su spese di gestione del Cantiere                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>862,70</b>       |
| Importo totale del cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€. 56.650,66</b> |