



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico

DATI ED INFORMAZIONI

SUL PERCORSO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE PARTICOLAREGGIATA

Stato di avanzamento nella redazione dei Piani – Prospetto aggiornato al 22 maggio 2015



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Tecnico

P.F.P.	PRELIMINARE	DEFINITIVO	COLLAUDATO	ITER AUT.	AUTORIZZATO
OASI TEPILORA	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
SUPRAMONTE	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
CASTAGNO	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
MARGANAI	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
LINAS	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
GUTTURU MANNU (IS CANNONERIS)	Consegnato	Consegnato	OK		
GOCEANO	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
PADRU	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
SETTEFRATELLI	Consegnato	Consegnato			
ALTOPIANO DI BUDDUSÓ	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
LIMBARA SUD	Consegnato	Consegnato	OK	Conferenza Servizi convocata	
MONTARBU	Consegnato	Consegnato			
MONTE ARCI	Consegnato	Consegnato			