



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

ORDINANZA N. 1339/67 DEL 20 luglio 2018

OGGETTO: Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

20IR007/G4-1- Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I - € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003.

Affidamento del servizio di stampa di elaborati da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (V.I.A.) relativa alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia".

**Affidatario Cresci S.r.l. di Cagliari. Contratto n. 1151/2 del 20.06.2018.
Approvazione quadro finale di spesa e autorizzazione spesa suppletiva**

-----0-----

L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI
in qualità di
SOGGETTO ATTUATORE
del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SARDEGNA

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) che ha destinato la somma di € 25.300.000 a favore dell'intervento denominato 20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I;

VISTA l'Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna;



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

- VISTA** l'Ordinanza n. 303/2 del 10 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha individuato la struttura di supporto per lo svolgimento delle attività in capo al Commissario medesimo, finalizzate all'attuazione dell'Accordo di programma in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna;
- VISTA** la Delibera n. 57 del 22.05.2015 con la quale il Consiglio Comunale di Olbia ha approvato, in via definitiva, il quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale, predisposto ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c) e d) delle Norme di attuazione del P.A.I.;
- VISTA** la Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 26.05.2015 con la quale l'Autorità di Bacino ha approvato in via definitiva il citato "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia";
- CONSIDERATO** che con determinazione del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia n. 119 del 15.06.2015, sono stati approvati i progetti definitivi delle opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Olbia tra i quali era compreso il progetto "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I" dell'importo di € 25.300.000,00;
- CONSIDERATO** che in data 25.02.2016, a seguito della richiesta del Comune di Olbia, il Servizio delle Valutazioni Ambientali (S.V.A.) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, per i suddetti interventi previsti nel "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia";
- VISTA** l'Ordinanza n. 304/3 del 10.03.2016 con la quale il Commissario ha disposto di avvalersi del Comune di Olbia per la realizzazione dell'intervento "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I", dell'importo complessivo di € 25.300.000,00 ed ha approvato lo schema di convenzione;
- VISTA** la Convenzione in data 30.03.2016 n. 378/2 con la quale il Commissario di Governo ha affidato al Comune di Olbia la delega delle funzioni amministrative per la realizzazione dell'intervento "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I";
- VISTA** l'Ordinanza n. 1411/8 del 21.10.2016, con la quale a seguito di gravi inadempimenti da parte del Comune di Olbia il Soggetto Attuatore del



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Commissario di Governo ha disposto la revoca dell'avvalimento del Comune di Olbia e la conseguente risoluzione della Convenzione, nonché il subentro dell'Ufficio di supporto del Commissario nelle attività in capo al Comune di Olbia;

- VISTA** l'Ordinanza n. 1459/9 del 25.10.2016 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo, ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità dell'attuazione dell'intervento in oggetto, ha disposto l'avvalimento del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Olbia per il proseguimento e il completamento delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere in oggetto;
- CONSTATATO** che, su richiesta in data 21.10.2016, 21.03.2017, 11.10.2017 e 04.04.2018 del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo, i termini per la convocazione della conferenza istruttoria prevista nell'ambito del procedimento di V.I.A., sono stati in ultimo prorogati dal Servizio Valutazioni Ambientali della RAS con nota n. 9004 in data 20.04.2018, per cui la consegna degli elaborati progettuali e dello S.I.A. dovrà avvenire entro il 30.06.2018;
- CONSIDERATO** che il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione ha richiesto l'invio di una copia cartacea dei progetti definitivi aggiornati al Servizio Valutazioni Ambientali stesso, al Comune di Olbia e alla Provincia di Sassari, come indicato nella DGR 34-33 del 07 ago 2012;
- CONSIDERATO** che, data la notevole quantità delle copie da produrre degli allegati ed elaborati progettuali, si è proceduto ad acquisire il servizio di stampa su supporto cartaceo dei progetti definitivi degli interventi previsti nel "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia", da consegnare al Servizio Valutazioni Ambientali della R.A.S., al Comune di Olbia e alla Provincia di Sassari;
- VISTA** l'Ordinanza n. 897/30 del 22 maggio 2018 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo ha autorizzato l'affidamento del servizio di stampa di elaborati da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (V.I.A.) relativa agli interventi ricompresi nel "*Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia*" mediante affidamento diretto, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), per un importo a base di gara di € 28.136,00, I.V.A. esclusa;
- VISTA** la Determinazione del Coordinatore della struttura di supporto del



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Commissario n. 1011/4 del 30/05/2018 con la quale, in esito alla richiamata procedura di gara, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta CRESCI S.r.l. per un importo netto di € 23.915,60, oltre IVA di legge, a fronte di un ribasso offerto del 15% sull'importo a base di gara di € 28.136,00;

CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, stante l'urgenza di provvedere nel merito, in data 08.06.2018 è stata data avvio alla stampa del primo gruppo di documenti digitali disponibili, proseguito con successivi ulteriori invii dei documenti progettuali di volta in volta disponibili, fino a completamento delle attività oggetto dell'appalto conclusasi il 29.06.2018;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, è stata sottoscritta con l'aggiudicatario la lettera contratto in data 20.06.2018, protocollo n. 1151, repertorio n. 2;

PRESO ATTO che, durante la fase di stampa degli elaborati si è constatato il superamento dei quantitativi stimati per l'affidamento del servizio in argomento, che hanno comportato il superamento del 50% dell'importo del contratto originario;

ATTESO che gli elaborati progettuali riprodotti dalla ditta affidataria del servizio di copisteria dovevano essere improrogabilmente consegnati entro il 02.07.2018;

ATTESO che, stante l'urgenze di provvedere alla suddetta consegna e considerato che non sussistevano i tempi tecnici per procedere ad un ulteriore affidamento del servizio di copisteria per la parte eccedente il quinto d'obbligo, il Responsabile del procedimento ha concordato per le vie informali con la ditta Cresci S.r.l. il proseguimento della produzione degli elaborati cartacei, anche per la parte eccedente il quinto d'obbligo, che sarebbero stati liquidati agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

VISTA la relazione istruttoria del 16.07.2018 con la quale, il Coordinatore della struttura di supporto del Commissario ha giustificato i motivi d'urgenza che hanno determinato il superamento dell'importo contrattuale oltre il limite del 50%, ha quantificato in € 50.172,40 il costo complessivo del servizio valutato sulla base delle quantità effettivamente prodotte dalla ditta Cresci S.r.l. e delle ulteriori prestazioni rese non previste in contratto, e ha proposto di approvare il quadro complessivo di spesa e di autorizzare il pagamento dell'importo suppletivo di € 26.256,80 relativo alle maggiori prestazioni svolte nell'ambito del servizio di stampa da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa alle *“Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia”*.;



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla proposta del Coordinatore della struttura di supporto del Commissario;

ORDINA

Art. 1 E' approvato il quadro finale complessivo di spesa relativo alle attività svolte dalla ditta Cresci S.r.l. affidataria del servizio di stampa da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia", come di seguito riportato:

N°	ATTIVITA'	U.M.	QUANTITA' ESEGUITA	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Stampa a colori, fronte-retro, su carta formato A4/A3 (ai fini della contabilizzazione 1 A3 = 2 A4), peso minimo di 80 grammi/mq, compresa l'eventuale rilegatura con punti metallici.	N°	178.194	0,25	44.548,50
2	Plottaggio a colori su carta naturale liscia con alto punto di bianco, peso minimo 110 grammi/mq, dimensioni altezza massima 36" (914 mm) e lunghezza illimitata, compresa la rifilatura e piegatura dei disegni nel formato A4, misurato sull'effettiva area inchiostata.	MQ	3.799,14	2,50	9.497,85
3	Rilegatura fascicolo con pettine, spirale o a caldo, compresa la copertina trasparente e il cartoncino sul retro. Fascicolo fino a 300 fogli.	N°	1.392	2,50	3.480,00
4	Fornitura elaborati dentro scatole porta progetti in presspan (o similare) con chiusura a bottone, dimensioni cm 25x35, dorso fino a cm 20, compresa scatola, copertina superiore e sul dorso.	N°	200	3,50	700,00
5	Masterizzazione su DVD degli allegati ed elaborati progettuali, compresa la fornitura del supporto con custodia, l'etichettatura del DVD, la stampa e l'applicazione della copertina nella custodia.	N°	0	2,50	0,00
6	Fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- n. 200 A4 in pvc trasparente per rilegatura a freddo e/o a caldo;- n. 200 fondi opachi di colore blu in pvc per rilegature a freddo e/o a caldo;- n. 16 rotoli di nastro telato di colore blu e nero;- consegna in data 02.07.2018 di due copie degli elaborati progettuali agli uffici di Olbia del Comune e della Provincia di Sassari -	CORPO	1	800,00	800,00



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

	Zona omogenea Olbia-Tempio				
				TOTALE	59.026,35
				TOTALE (al netto del ribasso del 15%)	50.172,40
				TOTALE (IVA inclusa)	61.210,33

- Art. 2** E' autorizzata la spesa suppletiva di € 26.256,80 + IVA rispetto all'importo del contratto originario, relativa alle maggiori prestazioni svolte dalla ditta Cresci S.r.l. affidataria del servizio di stampa da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia".
- Art. 3** Ai costi necessari per la liquidazione e il pagamento dell'importo suppletivo di cui al precedente Art. 2 si farà fronte con i fondi disponibili nella Contabilità Speciale n. 6007, intestata al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, che presenta la disponibilità necessaria.
- Art. 4** L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente Ordinanza;
- Art. 5** Il Coordinatore protempore della struttura di supporto del Commissario di Governo è autorizzato alla sottoscrizione dell'Atto integrativo al contratto del 20.06.2018, protocollo n. 1151, repertorio n. 2.
- Art. 6** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

**per il Commissario di Governo
Il Soggetto Attuatore
L'Assessore dei Lavori Pubblici**

Edoardo Balzarini



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

20IR007/G4-1- Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I - € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003.

Affidamento del servizio di stampa di elaborati da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (V.I.A.) relativa alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia".

**Affidatario Cresci S.r.l. di Cagliari. Contratto n. 1151/2 del 20.06.2018.
Approvazione quadro finale di spesa e autorizzazione spesa suppletiva**

-----0-----

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE
in qualità di
COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO del COMMISSARIO

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) che ha destinato la somma di € 25.300.000 a favore dell'intervento denominato 20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I;

VISTA l'Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna;

VISTA l'Ordinanza n. 303/2 del 10 marzo 2016 con la quale il Presidente della



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha individuato la struttura di supporto per lo svolgimento delle attività in capo al Commissario medesimo, finalizzate all'attuazione dell'Accordo di programma in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna;

- VISTA** la Delibera n. 57 del 22.05.2015 con la quale il Consiglio Comunale di Olbia ha approvato, in via definitiva, il quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale, predisposto ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c) e d) delle Norme di attuazione del P.A.I.;
- VISTA** la Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 26.05.2015 con la quale l'Autorità di Bacino ha approvato in via definitiva il citato "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia";
- CONSIDERATO** che con determinazione del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia n. 119 del 15.06.2015, sono stati approvati i progetti definitivi delle opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Olbia tra i quali era compreso il progetto "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I" dell'importo di € 25.300.000,00;
- CONSIDERATO** che in data 25.02.2016, a seguito della richiesta del Comune di Olbia, il Servizio delle Valutazioni Ambientali (S.V.A.) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha avviato la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, per i suddetti interventi previsti nel "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia";
- VISTA** l'Ordinanza n. 304/3 del 10.03.2016 con la quale il Commissario ha disposto di avvalersi del Comune di Olbia per la realizzazione dell'intervento "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I", dell'importo complessivo di € 25.300.000,00 ed ha approvato lo schema di convenzione;
- VISTA** la Convenzione in data 30.03.2016 n. 378/2 con la quale il Commissario di Governo ha affidato al Comune di Olbia la delega delle funzioni amministrative per la realizzazione dell'intervento "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I";
- VISTA** l'Ordinanza n. 1411/8 del 21.10.2016, con la quale a seguito di gravi inadempimenti da parte del Comune di Olbia il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo ha disposto la revoca dell'avvalimento del Comune di Olbia e la conseguente risoluzione della Convenzione, nonché il subentro



dell'Ufficio di supporto del Commissario nelle attività in capo al Comune di Olbia;

VISTA l'Ordinanza n. 1459/9 del 25.10.2016 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo, ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità dell'attuazione dell'intervento in oggetto, ha disposto l'avvalimento del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Olbia per il proseguimento e il completamento delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere in oggetto;

CONSTATATO che, su richiesta in data 21.10.2016, 21.03.2017, 11.10.2017 e 04.04.2018 del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo, i termini per la consegna degli elaborati progettuali aggiornati secondo le indicazioni del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione nell'ambito del procedimento di V.I.A., sono stati in ultimo prorogati dal suddetto Servizio con nota n. 9004 in data 20.04.2018, per cui la consegna degli elaborati progettuali e dello S.I.A. dovrà avvenire entro il 30.06.2018;

CONSIDERATO che il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione ha richiesto l'invio di una copia cartacea dei progetti definitivi aggiornati al Servizio Valutazioni Ambientali stesso, al Comune di Olbia e alla Provincia di Sassari, come indicato nella DGR 34-33 del 07 ago 2012;

CONSIDERATO che, data la notevole quantità di elaborati progettuali da riprodurre, si è proceduto ad acquisire il servizio di stampa su supporto cartaceo dei progetti definitivi degli interventi previsti nel "*Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia*", da consegnare al Servizio Valutazioni Ambientali della R.A.S., al Comune di Olbia e alla Provincia di Sassari;

CONSIDERATO che l'esigenza di massima contrazione dei tempi di attuazione dell'intervento non ha consentito l'affidamento del servizio di copisteria successivamente al completamento dell'adeguamento degli elaborati progettuali e che, pertanto, si è proceduto sulla base di una stima delle quantità degli elaborati da riprodurre effettuata con riferimento alle dimensioni del progetto da adeguare, determinata come segue:

N°	ATTIVITA'	U.M.	QUANTITA' ESEGUITA	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Stampa a colori, fronte-retro, su carta formato A4/A3 (ai fini della contabilizzazione 1 A3 = 2 A4), peso minimo di 80 grammi/mq, compresa l'eventuale rilegatura con punti metallici.	N°	71.040	0,25	17.760,00



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

N°	ATTIVITA'	U.M.	QUANTITA' ESEGUITA	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
2	Plottaggio a colori su carta naturale liscia con alto punto di bianco, peso minimo 110 grammi/mq, dimensioni altezza massima 36" (914 mm) e lunghezza illimitata, compresa la rifilatura e piegatura dei disegni nel formato A4, misurato sull'effettiva area inchiostata.	MQ	3.024	2,50	7.560,00
3	Rilegatura fascicolo con pettine, spirale o a caldo, compresa la copertina trasparente e il cartoncino sul retro. Fascicolo fino a 300 fogli.	N°	888	2,50	2.220,00
4	Fornitura elaborati dentro scatole porta progetti in presspan (o similare) con chiusura a bottone, dimensioni cm 25x35, dorso fino a cm 20, compresa scatola, copertina superiore e sul dorso.	N°	156	3,50	546,00
5	Masterizzazione su DVD degli allegati ed elaborati progettuali, compresa la fornitura del supporto con custodia, l'etichettatura del DVD, la stampa e l'applicazione della copertina nella custodia.	N°	20	2,50	50,00
TOTALE					28.136,00

VISTA l'Ordinanza n. 897/30 del 22 maggio 2018 con la quale l'Assessore dei Lavori Pubblici in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo ha autorizzato l'affidamento del servizio di stampa di elaborati da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale (V.I.A.) relativa alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia" mediante affidamento diretto, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), per un importo a base di gara di € 28.136,00, I.V.A. esclusa;

VISTA la RdO n. 320942 del 23.05.2018 pubblicata per l'affidamento del servizio di cui trattasi mediante il Centro di acquisti territoriale della Sardegna (Sardegna CAT);

VISTA la Determinazione del Coordinatore della struttura di supporto del Commissario n. 1011/4 del 30/05/2018 con la quale, in esito alla richiamata procedura di gara, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta CRESCI S.r.l. per un importo netto di € 23.915,60, oltre IVA di legge, a fronte di un ribasso offerto del 15% sull'importo a base di gara di € 28.136,00;

CONSIDERATO che, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, stante l'urgenza di provvedere nel merito, in data 08.06.2018 è stata data avvio alla stampa



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

del primo gruppo di documenti digitali disponibili, proseguito con successivi ulteriori invii dei documenti progettuali di volta in volta predisposti dai progettisti, fino a completamento delle attività oggetto dell'appalto conclusasi il 29.06.2018;

- CONSIDERATO** che, a seguito dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, è stata sottoscritta con l'aggiudicatario la lettera contratto in data 20.06.2018, protocollo n. 1151, repertorio n. 2;
- CONSIDERATO** che, durante la fase di stampa degli elaborati si è constatato il superamento dei quantitativi stimati per l'affidamento del servizio in argomento, che hanno comportato il superamento del 50% dell'importo del contratto originario;
- CONSIDERATO** gli elaborati progettuali riprodotti dalla ditta affidataria del servizio di copisteria dovevano essere improrogabilmente consegnati entro il 30.06.2018;
- CONSIDERATO** che, stante la necessità di provvedere improrogabilmente alla suddetta consegna entro il termine sopra indicato, non sussistevano i tempi tecnici per procedere ad un ulteriore affidamento del servizio di copisteria per la parte eccedente il 50% dell'importo originario, come stabilito dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- DATO ATTO** che, stante l'urgenza sopra rappresentata, il Responsabile del procedimento ha concordato per le vie informali con la ditta Cresci S.r.l. il proseguimento della produzione degli elaborati cartacei, anche per la parte eccedente il quinto d'obbligo e fino al raggiungimento delle quantità effettive da riprodurre, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- ATTESO** che la ditta Cresci S.r.l. ha dato la propria disponibilità, per le vie brevi, a provvedere anche alla consegna presso il Comune di Olbia e la Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia - Tempio delle rispettive copie cartacee degli elaborati progettuali, rinviando ad un momento successivo la quantificazione dei relativi oneri;
- CONSTATATO** che, sulla base delle quantità effettivamente prodotte dalla ditta Cresci S.r.l. e delle ulteriori prestazioni rese non previste in contratto, il costo lordo complessivo del servizio è stato determinato in € 59.026,35 come di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

N°	ATTIVITA'	U.M.	QUANTITA' ESEGUITA	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Stampa a colori, fronte-retro, su carta formato A4/A3 (ai fini della contabilizzazione 1 A3 = 2 A4), peso minimo di 80 grammi/mq, compresa l'eventuale rilegatura con punti metallici.	N°	178.194	0,25	44.548,50
2	Plottaggio a colori su carta naturale liscia con alto punto di bianco, peso minimo 110 grammi/mq, dimensioni altezza massima 36" (914 mm) e lunghezza illimitata, compresa la rifilatura e piegatura dei disegni nel formato A4, misurato sull'effettiva area inchiostata.	MQ	3.799,14	2,50	9.497,85
3	Rilegatura fascicolo con pettine, spirale o a caldo, compresa la copertina trasparente e il cartoncino sul retro. Fascicolo fino a 300 fogli.	N°	1.392	2,50	3.480,00
4	Fornitura elaborati dentro scatole porta progetti in presspan (o similare) con chiusura a bottone, dimensioni cm 25x35, dorso fino a cm 20, compresa scatola, copertina superiore e sul dorso.	N°	200	3,50	700,00
5	Masterizzazione su DVD degli allegati ed elaborati progettuali, compresa la fornitura del supporto con custodia, l'etichettatura del DVD, la stampa e l'applicazione della copertina nella custodia.	N°	0	2,50	0,00
6	Fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- n. 200 A4 in pvc trasparente per rilegatura a freddo e/o a caldo;- n. 200 fondi opachi di colore blu in pvc per rilegature a freddo e/o a caldo;- n. 16 rotoli di nastro telato di colore blu e nero;- consegna in data 02.07.2018 di due copie degli elaborati progettuali agli uffici di Olbia del Comune e della Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia-Tempio	CORPO	1	800,00	800,00
TOTALE					59.026,35
TOTALE (al netto del ribasso del 15%)					50.172,40
TOTALE (IVA inclusa)					61.210,33

CONSTATATO che, sulla base dell'importo contrattuale originario, pari a € 23.915,60, è stato determinato un importo suppletivo netto di € 26.256,80, superiore al 20% dell'importo del contratto;

CONSTATATO altresì, che l'incremento di spesa è stato determinato per la maggior parte



dall'elevato numero di copie in formato A4 riprodotte, generate da programmi di calcolo automatici e, quindi, di difficile quantificazione presuntiva;

- CONSTATATO** che l'importo dell'affidamento, comprensivo degli oneri conseguenti alle attività suppletive svolte, è risultato superiore all'importo di 40.000 euro;
- CONSIDERATO** che la procedura svolta per l'affidamento del servizio in oggetto risulta conforme anche alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici relativa agli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, avendo proceduto mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori, con il ricorso al mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT);
- CONSIDERATO** altresì, che il criterio del minor prezzo, adottato nella procedura di affidamento svolta, può essere utilizzato anche per gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria purché caratterizzati da elevata ripetitività, fattispecie in cui rientra l'attività in argomento;
- CONSIDERATO** che alla data di chiusura della richiesta d'offerta, l'unico operatore economico che ha provveduto all'invio della propria offerta, mediante il Centro di acquisti territoriale (CAT), è stato la ditta Cresci S.r.l. di Cagliari;
- CONSIDERATO** che la ditta Cresci S.r.l. dispone della capacità tecnica e professionale adeguata allo svolgimento del servizio, compresa la parte suppletiva, come peraltro dimostrato dal rispetto dei tempi contrattuali stabiliti per la consegna dell'ingente quantità di documenti cartacei da riprodurre;
- RITENUTO** per quanto sopra, che la procedura svolta per l'affidamento del servizio in oggetto risulta comunque valida anche per l'affidamenti di servizi di pari natura di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria;
- CONSTATATO** che l'estrema urgenza di addivenire alla realizzazione dei lavori nei tempi più rapidi possibili e l'improrogabilità del termine di consegna dei progetti, fissato al 30 giugno 2018, non hanno consentito l'affidamento del servizio di copisteria successivamente al completamento dell'adeguamento degli elaborati progettuali e pertanto, come riportato in precedenza, si è proceduto sulla base di una stima delle quantità di elaborati da riprodurre effettuata con riferimento alle dimensioni del progetto da adeguare;
- RITENUTO** per le ragioni di cui sopra che l'incremento dell'importo contrattuale, emerso in corso di esecuzione del servizio, sia ascrivibile a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;



CONSTATATO che le cause che hanno determinato la variazione del contratto in argomento sono riconducibili alle fattispecie indicate all'art. 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto la necessità di modifica è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e le variazioni introdotte non hanno alterato la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che il superamento del 20% dell'importo del contratto originario richiede la formalizzazione di un atto aggiuntivo al contratto con il quale vengono stabilite le condizioni contrattuali per la parte del servizio eccedente il quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che la contabilità speciale n. 6007, intestata al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, a cui fanno capo le risorse finanziarie degli interventi ricompresi nel "*Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia*", presenta la disponibilità necessaria.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

PROPONE

- 1) Di approvare il quadro finale complessivo di spesa relativo alle attività svolte dalla ditta Cresci S.r.l. affidataria del servizio di stampa da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa alle "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia*", come di seguito riportato:

N°	ATTIVITA'	U.M.	QUANTITA' ESEGUITA	PREZZO UNITARIO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1	Stampa a colori, fronte-retro, su carta formato A4/A3 (ai fini della contabilizzazione 1 A3 = 2 A4), peso minimo di 80 grammi/mq, compresa l'eventuale rilegatura con punti metallici.	N°	178.194	0,25	44.548,50
2	Plottaggio a colori su carta naturale liscia con alto punto di bianco, peso minimo 110 grammi/mq, dimensioni altezza massima 36" (914 mm) e lunghezza illimitata, compresa la rifilatura e piegatura dei disegni nel formato A4, misurato sull'effettiva area inchiostrata.	MQ	3.799,14	2,50	9.497,85
3	Rilegatura fascicolo con pettine, spirale o a caldo, compresa la copertina trasparente e il cartoncino sul retro. Fascicolo fino a 300 fogli.	N°	1.392	2,50	3.480,00
4	Fornitura elaborati dentro scatole porta progetti in presspan (o similare) con chiusura a bottone, dimensioni cm 25x35, dorso fino a cm 20, compresa	N°	200	3,50	700,00



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

	scatola, copertina superiore e sul dorso.				
5	Masterizzazione su DVD degli allegati ed elaborati progettuali, compresa la fornitura del supporto con custodia, l'etichettatura del DVD, la stampa e l'applicazione della copertina nella custodia.	N°	0	2,50	0,00
6	Fornitura di: <ul style="list-style-type: none">- n. 200 A4 in pvc trasparente per rilegatura a freddo e/o a caldo;- n. 200 fondi opachi di colore blu in pvc per rilegature a freddo e/o a caldo;- n. 16 rotoli di nastro telato di colore blu e nero;- consegna in data 02.07.2018 di due copie degli elaborati progettuali agli uffici di Olbia del Comune e della Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia-Tempio	CORPO	1	800,00	800,00
TOTALE					59.026,35
TOTALE (al netto del ribasso del 15%)					50.172,40
TOTALE (IVA inclusa)					61.210,33

- 2) Di autorizzare la spesa suppletiva di € 26.256,80 + IVA rispetto all'importo del contratto originario, relativa alle maggiori prestazioni svolte dalla ditta Cresci S.r.l. affidataria del servizio di stampa da file digitali riguardante la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa alle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia".
- 3) Ai costi necessari per la liquidazione e il pagamento dell'importo suppletivo di cui al precedente punto 2 si farà fronte con i fondi disponibili nella Contabilità Speciale n. 6007, intestata al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, che presenta la disponibilità necessaria.

Cagliari 16.07.2018

**Il Coordinatore della struttura di supporto del
Commissario di Governo
Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ing. Costantino Azzena**