



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

99-92-00 - Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

Oggetto: **Accordo di programma 23 dicembre 2010. "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001". Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006 - Importo complessivo € 4.128.787,44. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.**

L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI

in qualità di

SOGGETTO ATTUATORE

del COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile" con la quale è stata, tra l'altro, prevista la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e successive modificazioni, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna, contenente l'elenco degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico ammessi a finanziamento;

VISTO in particolare l'art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATO che nel succitato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi atti integrativi è ricompreso l'intervento denominato "*Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001*". Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006, da realizzarsi nel Comune di Monti, con uno stanziamento complessivo di € 4.128.787,44;

VISTA la nota n.4325 del 29.11.2017 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, nel rappresentare l'urgenza di procedere all'avvio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il superamento delle problematiche connesse alla copertura dei canali e degli attraversamenti dei corsi d'acqua, ha invitato l'amministrazione comunale a voler comunicare la disponibilità a svolgere le attività di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO che con Ordinanza n. 452/11 del 27.02.2018 il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sardegna ha disposto di avvalersi del comune di Monti per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale, secondo la nuova formulazione introdotta dal D.L. 77 /2021, prevede che i Presidenti delle regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

CONSIDERATO che la precedente denominazione di Commissario straordinario delegato è stata sostituita con quella di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, di seguito *Commissario*;

VISTA l'Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di *Commissario*, ha nominato l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l'Ordinanza n. 263/10 del 24 marzo 2015 mediante la quale il Soggetto attuatore del *Commissario*, ha approvato lo schema di convenzione per la definizione dei rapporti con gli Enti delegati;

VISTA la Convenzione n. 876/2 del 9 maggio 2018, stipulata tra il *Commissario* e il Comune di Monti, che provvederà allo sviluppo di tutte le fasi di attuazione in qualità di stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle opere;

PRESO ATTO che con Determinazione n.137 del 17.05.2019, l'ing. Pier Paolo Raspitzu, Responsabile dell'area Ambiente, Manutenzione e LL.PP. del Comune di Monti, è stato nominato responsabile unico del procedimento per l'intervento di che trattasi;

PRESO ATTO che con Determinazione n.290 del 27.11.2019 il Comune di Monti ha affidato all'R.T.P. ETATEC Studio Paoletti srl e + con studio a Milano, l'esecuzione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza ed esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche concernenti gli "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001" nel Comune di Monti;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

CONSIDERATO che con nota n. prot. 6681 del 14 agosto 2020 il comune di Monti ha trasmesso all' ufficio del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, la prima elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al fine di consentirne una istruttoria preliminare propedeutica alla richiesta di pareri e autorizzazioni;

CONSIDERATO che con note protocollo n. 1745 del 28/10/2020 e n. 276 del 24/02/2021 l'ufficio del Commissario trasmette gli esiti dell'istruttoria preliminare relativa al P.F.T.E. con la quale, pur riscontrando in linea generale la coerenza dell'intervento con le finalità del finanziamento e la conformità dei contenuti progettuali alla normativa vigente, rappresenta la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti;

CONSIDERATO che con note protocollo n. 969 del 29.01.2021 e n. 211085 del 26.10.2021 La Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico trasmette l'istruttoria del PFTE e richiede ulteriori integrazioni;

PRESO ATTO che con nota prot.n.181 del 10.01.2022 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la Determinazione di conclusione della conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art.14, comma 2 e art.14-bis della legge 241/1990, indetta con nota prot. n.10162 del 08.10.2021 al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri pareri di assenso;

CONSIDERATO che in sede di conferenza di servizi indetta in modalità semplificata asincrona sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Nulla Osta Genio Civile di Nuoro prot.n.11937 del 24.11.21, rinviando il provvedimento autorizzativo, ai sensi del R.D. 523/1904, in sede di approvazione del progetto definitivo;
e, tramite silenzio-assenso, ai sensi del comma 4, art. 14-bis della L. 241/1990 di:
- Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro
- Agenzia Distretto Idrografico della Sardegna;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Monti n.76 del 25 luglio 2022 con cui è stato adottato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica relativamente ai lavori denominati "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001".



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006, da realizzarsi nel Comune di Monti, con uno stanziamento complessivo di € 4.128.787,44 secondo il seguente Quadro Economico:

"Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu"				
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE	Euro		4.128.787,44
A)	Lavori e oneri sicurezza			
1	Importo lavori a base d'asta	Euro	2.902.565,89	
2	Oneri per la sicurezza nel cantiere	Euro	72.590,97	
	TOTALE A)	Euro		2.975.156,86
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui lavori (22% di A3)	Euro	654.534,51	
2	Imprevisti e arrotondamenti	Euro	1.843,99	
3	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio di compatibilità idraulica	Euro	253.859,85	
4	Contributi al 4% su B3	Euro	10.154,39	
5	IVA al 22% su spese tecniche e contributi su B3	Euro	58.083,13	
6	Spese per accertamenti	Euro	10.000,00	
7	Spese per collaudi e prove	Euro	10.000,00	
8	Spese per supporto al RUP	Euro	5.000,00	
9	Contributo per ANAC	Euro	900	
10	Fondo per accordi bonari (1% di A3)	Euro	29.751,57	



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

11	Indennità RUP (2% di A3)	Euro	59.503,14	
12	Spese per commissioni giudicatrici	Euro	10.000,00	
13	Oneri per asserimenti o espropri	Euro	50.000,00	
	SOMMANO B)	Euro		1.153.630,58
	IMPEGNO DI SPESA TOTALE	Euro		4.128.787,44

VISTI gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica progettuale trasmessi dal comune di Monti con nota n. 6336 del 7.07.2022 unitamente allo studio di compatibilità idraulica e alla deliberazione della Giunta regionale n.18/44 del 10.06.2022;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 18/44 del 10.06.2022 di conclusione della Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; con la quale è stato deliberato di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto in oggetto;

VISTA la DGR n. 19/23 del 21 giugno 2022 con la quale è stato approvato il nuovo Prezziario della Regione Sardegna;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio di supporto commissariale in base alla quale il progetto in argomento è stato ritenuto meritevole di approvazione con l'indicazione di provvedere, nelle successive fasi progettuali, all'adeguamento dei prezzi coerentemente al prezziario della Regione Sardegna aggiornato al 2022;

VISTA la relazione del Coordinatore dell'ufficio di supporto del Commissario che, in esito alla istruttoria svolta sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, ha ritenuto il medesimo progetto meritevole di approvazione;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento denominato "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001". Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006, da realizzarsi nel Comune di Monti, per la cui esecuzione sono stati assegnati complessivamente €4.128.787,44

ORDINA

Art. 1 Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è approvato ed autorizzato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economia, dell'intervento denominato "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001". Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006, da realizzarsi nel Comune di Monti, per la cui realizzazione sono stati assegnati complessivamente €4.128.787,44, secondo il seguente quadro economico:

"Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu"				
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE	Euro		4.128.787,44
A)	Lavori e oneri sicurezza			
1	Importo lavori a base d'asta	Euro	2.902.565,89	
2	Oneri per la sicurezza nel cantiere	Euro	72.590,97	
	TOTALE A)	Euro		2.975.156,86
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui lavori (22% di A3)	Euro	654.534,51	
2	Imprevisti e arrotondamenti	Euro	1.843,99	
3	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,	Euro	253.859,85	



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

	direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio di compatibilità idraulica			
4	Contributi al 4% su B3	Euro	10.154,39	
5	IVA al 22% su spese tecniche e contributi su B3	Euro	58.083,13	
6	Spese per accertamenti	Euro	10.000,00	
7	Spese per collaudi e prove	Euro	10.000,00	
8	Spese per supporto al RUP	Euro	5.000,00	
9	Contributo per ANAC	Euro	900	
10	Fondo per accordi bonari (1% di A3)	Euro	29.751,57	
11	Indennità RUP (2% di A3)	Euro	59.503,14	
12	Spese per commissioni giudicatrici	Euro	10.000,00	
13	Oneri per asserimenti o espropri	Euro	50.000,00	
	SOMMANO B)	Euro		1.153.630,58
	IMPEGNO DI SPESA TOTALE	Euro		4.128.787,44

Art. 2 Di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.128.787,44 si farà fronte con i fondi regionali assegnati per il finanziamento delle opere comprese nell'Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna e i successivi atti integrativi;

Art. 3 Di provvedere, nelle successive fasi progettuali, all'adeguamento dei prezzi coerentemente al prezzario della Regione Sardegna aggiornato con DGR n. 19/23 del 21 giugno 2022;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Art. 4 Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monti per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 5 L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione del presente provvedimento.

Art. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario.

Per il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

Il Soggetto Attuatore

L'Assessore dei Lavori Pubblici

Aldo Salaris

Ing. Costantino Azzena/Dir. SOI

Ing. Piero Dau/Dir. Gen. LL.PP.

Siglato da :

COSTANTINO AZZENA



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

PIERO TEODOSIO DAU



Firmato digitalmente da
Aldo Salaris
05/10/2022 11:51:10



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario Straordinario

RELAZIONE ISTRUTTORIA

CODICE INTERVENTO: **20IR086/G1-8**

CUP: **G65B19000690006**

STAZIONE APPALTANTE: **Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**

ENTE AVVALSO **Comune di Monti**

FONTE FINANZIAMENTO: **Fondi Accordo di Programma 23 dicembre 2010**

IMPORTO FINANZIAMENTO: **€ 4.128.787,44**

IMPORTO DEI LAVORI: **€ 2.975.156,86**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica**

TITOLO: **“Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001”**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario Straordinario

Indice

1. PREMESSE	1
2. CONTENUTI PROGETTUALI	3
2.1. Descrizione dell'intervento	3
2.2. Elenco elaborati progetto di fattibilità tecnica e economica	5
2.3. Quadro economico generale	6
2.4. Verifica e validazione del progetto	7
2.5. Espropriazioni ed occupazioni temporanee	7
2.6. Considerazioni sugli aspetti economici	7
2.7. Considerazioni sugli elaborati progettuali ed Autorizzazioni	8
3. CONCLUSIONI	9



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

1. PREMESSE

Con l'Accordo di programma, sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra la Regione Sardegna ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stati previsti gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna.

Nel succitato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi atti integrativi è ricompreso l'intervento denominato "*Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001*" CUP G65B19000690006, da realizzarsi nel Comune di Monti, con uno stanziamento complessivo di € 4.128.787,44.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 prevede che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Con Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna.

Con Ordinanza n. 452/11 del 27.02.2018 il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sardegna ha disposto di avvalersi del comune di Monti per la realizzazione dell'opera "*Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001*". Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006.

Con Convenzione n. 876/2 del 17.05.2018, stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna e il Comune di Monti, è stato stabilito che l'amministrazione Comunale provvederà allo sviluppo di tutte le fasi di attuazione in qualità di stazione appaltante, fino alla completa realizzazione delle opere.

Con Determinazione n.137 del 17.05.2019, l'ing. Pier Paolo Raspitzu, Responsabile dell'area Ambiente, Manutenzione e LL.PP. del Comune di Monti, è stato nominato responsabile unico del procedimento per l'intervento di che trattasi.

Con Determinazione n.290 del 27.11.2019 il Comune di Monti ha affidato All'RTP ETATEC Studio Paoletti srl e + con studio a Milano l'esecuzione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza ed esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche concernenti gli "*Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001*" nel Comune di Monti.

Con nota n. prot. 6681 del 14 agosto 2020 il comune di Monti trasmette all' ufficio del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, la prima elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al fine di consentirne una istruttoria preliminare propedeutica alla richiesta di pareri e autorizzazioni.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Con nota prot.n. 21116 del 21/10/2020, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR n. 45/24 del 27.09.2017 e s.m.i.

Con nota protocollo n. 1745 del 28/10/2020 l'ufficio del Commissario trasmette gli esiti dell'istruttoria preliminare relativa al P.F.T.E. con la quale, pur riscontrando in linea generale la coerenza dell'intervento con le finalità del finanziamento e la conformità dei contenuti progettuali alla normativa vigente, è stata rappresentata la necessità di acquisire integrazioni oltreché chiarimenti riguardo al funzionamento idraulico della vasca di laminazione (proposta progettuale successivamente accantonata).

Con nota prot. n. 2039 del 30/12/2020 l'ufficio del Commissario richiede al Comune un aggiornamento sullo stato di attuazione del procedimento.

Con nota 12634 del 30.12.20 il Responsabile del Procedimento, ing. Pier Paolo Raspitzu, indice della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L. 120/2020 al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso.

Con nota prot. n. 1988 del 22/01/2021 il Comune acquisisce il parere preliminare del Servizio Genio civile di Sassari il quale, pur condividendo le ipotesi progettuali delineate nel PFTE, richiede, nelle successive fasi progettuali, alcuni approfondimenti su vasca di laminazione, sfioratore e manufatto di immissione del rio Sant'Alvara sul rio Ciccheddu

Con nota prot. n. 969 del 29.01.2021 La Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico trasmette l'istruttoria del PFTE e richiede ulteriori integrazioni.

Con nota prot. n. 1564 del 12.02.2021, il comune di Monti richiede un incontro operativo in modalità videoconferenza per il giorno 18.02.2021.

Con nota prot. n. 962 del 22.02.2021 il Comune di Monti, trasmette le integrazioni documentali/chiarimenti richieste dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna in data 01/02/2021 prot. gen. n. 0001084 e comunica la ripresa dei termini del procedimento.

Con nota prot. n. 276 del 24/02/2021 l'ufficio del Commissario, con riferimento alle integrazioni acquisite dal Comune e alle risultanze dell'incontro del 18.02.2021, rappresenta il permanere di alcune carenze progettuali già rappresentate con la nota istruttoria prot. n.1745 del 28.12.2020

Con nota prot. n. 2872 del 16.03.21, Il Responsabile del Procedimento, in riscontro alla richiesta di integrazioni documentali/chiarimenti formalizzata dall' Ufficio di supporto del Commissario con nota prot.n.276 del 24.02.2021, comunica la sospensione dei termini del procedimento in corso.

Con nota prot. n. 0010028 del 04/10/2021 Il Comune, prende atto che nel progetto di fattibilità tecnica ed economica inviato all' Ufficio di supporto del Commissario con nota prot. n. 0001454 del 10/08/2021 sono inserite scelte progettuali differenti da quelle della nota prot. n. 0012634 del 30/12/2020 con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria e, pertanto, ne comunica la chiusura.

Con nota prot. n.10162 del 8.10.21 Il Responsabile del Procedimento, acquisito dal professionista incaricato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata "Interventi per il superamento delle



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Ciccheddu" (prot. n. 0007425 del 27.07.21) e dello Studio di Compatibilità Idraulica (prot. n. 0008250 del 01.09.2021), indice una nuova conferenza di servizi decisoria.

Con nota prot. n. 11085 del 26.10.2021 la Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, al termine dell'iter istruttorio, richiede ulteriori integrazioni.

Con nota prot.n.873 del 28.10.21, in riscontro alla richiesta di integrazioni formalizzata dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna in data 26/10/2021 con nota prot. n. 0011085, il Responsabile del Procedimento comunica la sospensione dei termini del procedimento in corso.

Con nota prot.n.11953 del 25.11.21, Il Responsabile del Procedimento comunica la trasmissione delle integrazioni richieste da ADIS e la ripresa dei termini del procedimento.

Con nota prot.n.181 del 10.01.2022 il Responsabile del Procedimento trasmette la Determinazione di conclusione della conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art.14, comma 2 e art.14-bis della legge 241/1990.

Con nota prot. n. 6336 del 7.07.2022, Il Comune trasmette il PFTE per l'approvazione definitiva da parte del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico unitamente allo studio di compatibilità idraulica e alla deliberazione n.18/44 del 10.06.2022 di conclusione della Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Con Deliberazione n.76 del 25 luglio 2022 la Giunta comunale di Monti ha adottato il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica* relativamente ai lavori di "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001" predisposto dal RTP ETATEC Studio Paoletti srl e più, per un importo complessivo di € 4.128.787,44.

2. CONTENUTI PROGETTUALI

2.1. Descrizione dell'intervento

Obiettivo principale del progetto è quello di mitigare il rischio connesso con la pericolosità idraulica (fenomeni di allagamento e transito delle portate di piena) che interessa la zona urbana di Monti nell'ambito del bacino del rio Ciccheddu e del rio Sant'Alvara, oltre ai possibili ulteriori fenomeni impreveduti dovuti alla riduzione di officiosità idraulica degli alvei tombinati esistenti che si possono verificare a causa del trasporto di materiale solido e flottante durante gli eventi di piena.

Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico riguardano, ovunque possibile, l'aumento di capacità idraulica dei corsi d'acqua con risagomature, realizzazione di una nuova sezione di deflusso, di manufatti di attraversamento stradale e di un'area di intercettazione dei sedimenti e formazione di sponde naturali e artificiali, ma anche, ove non sia possibile intervenire altrimenti, l'aumento della sicurezza dei tratti tombinati esistenti, con il potenziamento delle sezioni, l'apertura delle tombinature e di adeguati accessi per interventi di emergenza e per garantire la necessaria manutenzione.

Gli interventi, definiti sulla base dei criteri progettuali di cui sopra, sono costituiti dalle seguenti opere:

- sistemazione del tratto naturale a cielo aperto di monte del rio Ciccheddu, nei pressi del centro abitato, per la



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

gestione ottimale delle portate in arrivo dall'impluvio proprio e dai versanti;

- messa in sicurezza dell'area di confine tra territorio naturale e urbanizzato, lungo l'impluvio nord del bacino del Ciccheddu, con realizzazione di arginelli o muretti laterali al fine di rispettare i franchi di sicurezza calcolati secondo le N.A. del PAI per le portate con Tr 200 anni;
- rimozione completa del primo tratto di tombatura del rio Ciccheddu, con ri-apertura dell'alveo e realizzazione di una sezione trapezia, con base corrispondente all'attuale fondo del canale, così da poterne anche riutilizzare il sedime e minimizzare i costi degli interventi, con sponde a pendenza almeno 1/1 o meglio naturale, messe in sicurezza alla base con scogliere che consentono il transito delle portate di piena con Tr 200 anni. Per garantire di mantenere il deflusso di piena all'interno dell'alveo col franco idraulico di legge è prevista la realizzazione di innalzamenti spondali (muretti o argini) di altezza pari mediamente ad almeno 1 m;
- rivisitazione dell'intersezione viaria tra Via Italia e Viale Aldo Moro, in corrispondenza della confluenza tra Ciccheddu e Sant'Alvara. Deviazione del Sant'Alvara nell'attuale tratto tombato del Ciccheddu lungo Viale Aldo Moro, liberato proprio dal deflusso del Ciccheddu in base alla realizzazione delle opere in progetto (stombamento e potenziamento linea a cielo aperto del Ciccheddu), con formazione di accesso per controllo e manutenzione e per miglioramento dell'immissione di eventuali acque di deflusso sulla superficie stradale;
- realizzazione di nuovo alveo a cielo aperto del rio Ciccheddu lungo la Via Aldo Moro nel tratto a valle di Viale Italia, costituito da un canale con sezione quasi rettangolare con base di 4 m, realizzato in destra idraulica rispetto alla tombatura esistente. Il nuovo alveo prosegue a valle fino alla sezione dell'attuale doppia tombatura esistente. Realizzazione di due nuovi manufatti di attraversamento stradale lungo viale Italia e Viale Roma in corrispondenza del nuovo alveo aperto: il primo sotto forma di scatolare a sezione rettangolare, il secondo come ponte a campata unica con impalcato prefabbricato;
- apertura di accessi e griglie per manutenzione, controllo e aumento della sicurezza idraulica nei tratti di tombatura del rio Ciccheddu che vengono mantenuti nel presente intervento finanziato (doppia canna a Ovest del centro abitato);
- aumento della capacità idraulica dell'alveo naturale a valle dell'abitato mediante pulizia delle sponde, ricalibratura e risagomatura della sezione, rimozione degli ostacoli, con aumento generale della pendenza del fondo alveo; tale intervento risulta essenziale per garantire la piena funzionalità dei tratti a monte sia quelli che manterranno temporaneamente la copertura parzialmente grigliata (doppia canna finale) sia quelli a cielo aperto che costituiscono il cuore del presente progetto;
- realizzazione di messa in sicurezza dell'imbocco della tombatura del rio Sant'Alvara mediante la realizzazione di manufatto d'intercettazione del materiale solido e flottante trasportato dalle piene, in un'area facilmente accessibile e manutentabile;
- apertura di accessi e griglie per manutenzione, controllo e aumento della sicurezza idraulica nei tratti di tombatura del rio Sant'Alvara che vengono mantenuti.

Detti interventi, sono stati definiti e individuati nel rispetto della copertura economica disponibile e, pertanto, non devono intendersi come quadro completo delle opere necessarie a garantire il transito delle portate con Tr 200 anni e rispetto del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

franco idraulico di sicurezza previsto dalla Norma.

Nello specifico, nel tratto a valle dell'attraversamento della via Roma, ove il nuovo canale a cielo aperto del rio Ciccheddu e il tratto tombato residuo dedicato al solo Sant'Alvara confluiranno nelle due "canne tombate" con successivo sbocco nell'alveo naturale, le simulazioni idrauliche effettuate hanno evidenziato il mancato rispetto del franco idraulico di sicurezza per la portata di riferimento per la quale è comunque garantito il deflusso a pelo libero; in ogni caso la realizzazione delle griglie consentirà la rapida fuoriuscita dell'acqua in caso di funzionamento in pressione senza tuttavia aggravare la situazione di pericolosità idraulica e comunque in un settore scarsamente edificato e ormai fuori dal centro abitato. Interventi successivi potranno completare lo stombamento e attuare l'ampliamento delle sezioni artificiali in modo da contenere le portate duecentennali con il rispetto del franco idraulico.

2.2. Elenco elaborati progetto di fattibilità tecnica e economica

Il progetto di fattibilità tecnica e economica in esame risulta composto dai seguenti elaborati progettuali:

- A. Relazione generale
 - B. Relazione idrologica-idraulica
 - C. Relazione geologica
 - D. Relazione geotecnica
 - E. Relazione archeologica preliminare
 - F. Computo metrico estimativo e quadro di spesa
 - G. Elenco prezzi unitari
 - H. Piano di gestione delle materie
 - I. Relazione sulle interferenze
 - L. Studio di prefattibilità ambientale
 - M. Planimetria catastale
 - N. Documentazione fotografica
 - O. Prime indicazioni sulla sicurezza
 - P. Stima sommaria costi per la sicurezza
 - Q-1 Piano delle indagini geognostiche
 - Q-2 Report delle indagini geognostiche
-
- 1. Corografia e inquadramento territoriale
 - 2-a Pianificazione regionale vigente: assetto idrogeologico PAI
 - 2-b Pianificazione regionale vigente: paesaggio – PPR
 - 2-c Carta dei vincoli ambientali
 - 2-d Carta della vegetazione
 - 3. Pianificazione comunale vigente: PUC
 - 4. STATO DI FATTO: planimetria generale area d'intervento con criticità
 - 5. STATO DI FATTO: planimetria dati sorgente per D.T.M.
 - 6. Inquadramento generale del reticolo e bacini idrografici
 - 7. OPERE IN PROGETTO: planimetria generale interventi di mitigazione a regime
 - 8. OPERE IN PROGETTO: planimetria generale interventi in progetto
 - 9. OPERE IN PROGETTO: Rio Ciccheddu – profilo longitudinale
 - 10-a OPERE IN PROGETTO: Rio Ciccheddu – planimetria di dettaglio interventi primo tratto con sez. tipo
 - 10-b OPERE IN PROGETTO: Rio Ciccheddu – planimetria di dettaglio interventi secondo tratto con sez. tipo
 - 10-c OPERE IN PROGETTO: Rio Ciccheddu – planimetria di dettaglio interventi terzo tratto – interventi a valle del centro abitato con sez. tipo



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- 11. OPERE IN PROGETTO: Rio Sant'Alvara – interventi di stombamento con realizzazione di grigliati carrabili
- 12-a OPERE IN PROGETTO: attraversamento via Aldo Moro – via Garibaldi – planimetria di dettaglio interventi
- 12-b OPERE IN PROGETTO: attraversamento via Aldo Moro – via Garibaldi – particolari costruttivi
- 13-a OPERE IN PROGETTO: attraversamento via Aldo Moro – via Roma – planimetria di dettaglio interventi
- 13-b OPERE IN PROGETTO: attraversamento via Aldo Moro – via Roma – particolari costruttivi
- 14. OPERE IN PROGETTO: imbocco del Rio Ciccheddu nel canale artificiale – particolari costruttivi
- 15. OPERE IN PROGETTO: immissione del Rio Sant'Alvara nel Rio Ciccheddu – particolari costruttivi
- 16. OPERE IN PROGETTO: immissione del nuovo canale a cielo aperto nel canale esistente – particolari costruttivi
- GEO-01 Carta geologica generale
- GEO-02 Carta geologica di dettaglio
- GEO-03 Planimetria delle indagini
- GEO-04 Profilo litostratigrafico
- VIARCH-01 Carta delle emergenze e della visibilità dei suoli
- VIARCH-02 Carta del potenziale archeologico

2.3. Quadro economico

Il quadro economico riportato negli elaborati di progetto è il seguente:

"Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu"				
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE	Euro		4.128.787,44
A)	Lavori e oneri sicurezza			
1	Importo lavori a base d'asta	Euro	2.902.565,89	
2	Oneri per la sicurezza nel cantiere	Euro	72.590,97	
	TOTALE A)	Euro		2.975.156,86
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui lavori (22% di A3)	Euro	654.534,51	
2	Imprevisti e arrotondamenti	Euro	1.843,99	
3	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio di compatibilità idraulica	Euro	253.859,85	
4	Contributi al 4% su B3	Euro	10.154,39	
5	IVA al 22% su spese tecniche e contributi su B3	Euro	58.083,13	
6	Spese per accertamenti	Euro	10.000,00	
7	Spese per collaudi e prove	Euro	10.000,00	
8	Spese per supporto al RUP	Euro	5.000,00	
9	Contributo per ANAC	Euro	900,00	



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

10	Fondo per accordi bonari (1% di A3)	Euro	29.751,57	
11	Indennità RUP (2% di A3)	Euro	59.503,14	
12	Spese per commissioni giudicatrici	Euro	10.000,00	
13	Oneri per asserimenti o espropri	Euro	50.000,00	
SOMMANO B)		Euro		1.153.630,58
IMPEGNO TOTALE DI SPESA		Euro		4.128.787,44

2.4. Verifica e validazione del progetto

In tale fase progettuale non è richiesta la validazione del progetto.

2.5. Espropriazioni ed occupazioni temporanee

Nel presente progetto sono previsti interventi in aree private nella parte di monte del rio Ciccheddu, per la pulizia e rimozione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, e nella parte di monte del rio Sant'Alvara, per la realizzazione dell'area di intercettazione dei sedimenti.

L'Elaborato M del PFTE denominato "Planimetria catastale", individua le aree private interessate dalle opere in progetto, la loro superficie e coltura. Gli oneri per l'espletamento della procedura espropriativa sono stati stimati in € 50.000 e sono ricompresi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico.

Gli interventi previsti, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela della pubblica incolumità, si configurano come opere di pubblica utilità. Alcune tipologie di opere determinano l'attivazione del procedimento espropriativo delle aree oggetto di intervento in ordine al quale il progetto in parola implica la dichiarazione di pubblica utilità che comporta una limitazione parziale o totale all'utilizzo delle stesse. Per tali motivi, nella redazione del piano particellare di esproprio della successiva fase progettuale, dovranno essere oggetto di attenta individuazione e definizione le aree da sottoporre ad esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, corrispondenti alle aree interessate dagli interventi, e le aree da sottoporre a occupazione temporanea da destinare agli apprestamenti di cantiere e alla pista di accesso. Sulla base di quanto definito dal Piano particellare d'esproprio, si rende inoltre necessario provvedere alle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, di cui dovrà essere dato riscontro dell'avvenuto adempimento, senza le quali le opere non potranno essere dichiarate di pubblica utilità e non si potrà conseguire il titolo per accedere alle aree per la loro realizzazione. Se del caso, si dovrà procedere alla variante urbanistica.

2.6. Considerazioni sugli aspetti economici

Il Computo metrico estimativo e il quadro economico, di cui all'allegato F del PFTE, è conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 16 e 22 del D.P.R. n. 207/2010.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

2.7. Considerazioni sugli elaborati progettuali ed Autorizzazioni

I documenti facenti parte del Progetto di Fattibilità tecnico-economica risultano conformi a quanto indicato nella *Sezione II – Progetto Preliminare* del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 17-23) e nell'art. 23 del D. lgs n. 50/2016.

In relazione alla congruità dei costi si rileva che sono stati utilizzati i prezzi unitari del prezzario ufficiale di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, edizione 2019, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019

Come richiamato in premessa, al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso su PFTE, il comune di Monti si è avvalso dello strumento della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L. 120/2020.

Pertanto, con nota prot. n.10162 del 8.10.21 Il Responsabile del Procedimento, acquisito dal professionista incaricato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Ciccheddu" (prot. n. 0007425 del 27.07.21) e dello Studio di Compatibilità Idraulica (prot. n. 0008250 del 01.09.2021), ha indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona alla quale sono state interessate le amministrazioni/enti di seguito riportate:

- R.A.S. – Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
- R.A.S. – Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna
- R.A.S. – Servizio del Genio civile di Sassari (GCS)
- MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Il procedimento è stato sospeso per consentire l'aggiornamento del PFTE alle richieste di integrazioni/chiarimenti da parte della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (prot. n. 0011085 del 26.10.2021), alle quali Il Comune ha dato riscontro in data 25.11.2021 con nota prot. 11953. Con la stessa nota è stato inoltre comunicato il nuovo perentorio termine entro cui le amministrazioni coinvolte dovevano trasmettere le proprie determinazioni/pareri.

Entro il suddetto termine è stata acquisita la nota prot.n. 11937 del 24.11.21 con la quale il servizio Genio Civile di Sassari condivide la soluzione progettuale del PFTE, rimandando il rilascio della propria autorizzazione al livello di progettazione definitiva.

Il procedimento si è concluso in data 10.01.2022 con la trasmissione della Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

Il Responsabile del Procedimento rileva inoltre che non sono state comunicate ulteriori determinazioni da parte delle altre amministrazioni coinvolte (MIBACT e ADIS).

Si rimanda alla premessa per quanto attiene alla corrispondenza con gli enti preposti al rilascio dei pareri, autorizzazioni e atti di assenso.

Con Determinazione n.18/44 del 10.06.2022 si è conclusa la procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

impatto ambientale (V.I.A.) D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha deliberato di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto denominato "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto rio Ciccheddu", proposto dal Comune di Monti, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nella stessa deliberazione.

L'Assessore riferisce che durante l'iter procedimentale è stata acquisita la nota prot. n. 58747 del 23.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27796 del 24.11.2021) con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est (di seguito Servizio tutela del paesaggio Sardegna) ha comunicato che non si rilevano particolari criticità sotto il profilo paesaggistico alla realizzazione degli interventi previsti, in quanto si tratta di opere di regimazione idraulica delle porzioni di due corsi d'acqua posti all'interno dell'abitato di Monti e precedentemente in gran parte tombati e che tali opere di canalizzazione riguardano i tratti già modificati. Considerato che l'intervento ricade in ambito vincolato ex art. 142, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 (Riu Ciccheddu - n. 159 elenco "principale" di Sassari - R.D. 4.12.1921 su G.U. n. 250 del 24.10.1923), lo stesso dovrà essere sottoposto a autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

Con nota prot. n. 6336 del 7.07.2022, il Comune ha trasmesso il PFTE per l'approvazione definitiva da parte del Commissario.

3. CONCLUSIONI

Considerato che a conclusione dell'esame istruttorio svolto:

- l'intervento è risultato coerente con le finalità dell'Accordo di programma del 23 dicembre 2010 e, in particolare, le opere previste nel progetto sono coerenti con le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico in aree classificate in tal senso dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- i documenti sono risultati correttamente sottoscritti dai soggetti interessati al fine dell'assunzione delle rispettive responsabilità;
- sono stati acquisiti i pareri di legge richiamati in premessa e nel paragrafo 2.7 della presente relazione istruttoria;
- gli elaborati progettuali di cui al paragrafo 2.2 della presente relazione risultano coerenti rispetto ai minimi di legge prescritti dal DPR 207/2010 per la fase progettuale di che trattasi;
- i contenuti delle relazioni risultano tra loro coerenti e rispettosi delle prescrizioni impartite dai soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni sul livello progettuale in esame;
- gli elaborati grafici sono stati sviluppati nelle scale ammesse e prescritte, e sono coerenti con i contenuti inseriti nelle relazioni tecniche e nella documentazione di stima economica;
- il quadro economico di progetto risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 16 del DPR 207/2010;
- l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, chiamata ad esprimersi in particolare sullo studio di compatibilità idraulica, ha richiesto integrazioni entro i termini della conferenza di servizi. Le stesse sono state successivamente trasmesse dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n.11953 del 25.11.2021;
- risultano acquisiti i pareri di legge a seguito di Determinazione n. 181 del 10.01.2022 con la quale il Responsabile del



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Procedimento, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., dichiara favorevolmente conclusa la Conferenza di Servizi asincrona semplificata indetta con nota prot. n.10162 del 8.10.2021 per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- I prezzi utilizzati sono conformi a quelli del prezzario regionale vigente al momento della conclusione della Conferenza di Servizi;
- con DGR n. 19/23 del 21 giugno 2022 è stato approvato il nuovo Prezzario della Regione Sardegna.

Per quanto sopra, il progetto di fattibilità tecnica e economica denominato "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ciccheddu - PRGA SS_F667_001". Codice intervento 20IR086/G1-8 – CUP: G65B19000690006 dell'importo complessivo di € 4.128.787,44, approvato con Delibera della Giunta comunale di Monti n. 76 del 25 luglio 2022, si ritiene meritevole di approvazione a condizione che nella successiva fase progettuale si provveda all'adeguamento dei prezzi coerentemente col nuovo prezzario approvato.

Coordinatore dell'ufficio di supporto

Ing. Costantino Azzena



AZZENA
COSTANTINO
20.09.2022
09:14:38
GMT+01:00

Il tecnico istruttore
Ing. Roberto Mura



MURA
ROBERTO
10.08.2022
07:34:10
GMT+00:00