



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

ORDINANZA N. 2692/85 DEL 28 dicembre 2022

OGGETTO: Accordo di programma 23/12/2010 --- "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte - Lotto San Gerolamo" --- CUP: E43B09000470009 --- CIG: 83233895E3
Impegno, liquidazione e pagamento 5° SAL a favore del RTI Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (Capogruppo) e Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. (mandante).

-----O-----

L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI

in qualità di

SOGGETTO ATTUATORE

del

COMMISSARIO DI GOVERNO

PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

- VISTO** l'Accordo di Programma stipulato in data 23/12/2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009 n°191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna;
- VISTO** in particolare l'art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23/12/2010, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30/12/2009 n°195, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2010 n°26;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13/04/2011 n°1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato il dott. Efisio Orrù Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;
- CONSTATATO** che l'intervento in oggetto "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte” è ricompreso nel predetto Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) in data 23/12/2010;

VISTA l'Ordinanza 04/02/2013 n°71/2 con la quale il Commissario straordinario delegato, ha individuato la Direzione Generale dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. quale Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento denominato "CA006C/10-4 - *Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte*", CUP E43B09000470009, dell'importo complessivo di Euro 11.178.212,56;

VISTA la convenzione 06/03/2014 n°184/3 tra il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna e la Direzione generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, riguardante la disciplina delle funzioni amministrative delegate alla Direzione Generale anzidetta per la realizzazione dell'intervento;

VISTO il decreto-legge 24/06/2014 n°91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n°116 e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240 della legge 23/12/2009 n°191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l'Ordinanza 27/02/2015 n°206/6 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario straordinario delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del D.L. n°91/2014, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 23/12/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS);

VISTA l'Ordinanza 27/01/2016 n°990/26 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario delegato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, suddiviso nei due lotti denominati Lotto Rio San Gerolamo, e Lotto Masone Ollastu, e ha disposto l'avvio di un primo stralcio per il quale risultavano interamente disponibili le risorse finanziarie;

VISTA l'Ordinanza 10/11/2017 n°1867/58 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario delegato ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Costantino Azzena, in sostituzione del precedente ing. Alberto Piras;

VISTA l'Ordinanza 11/01/2019 n°72/1 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

delegato ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, suddiviso nei due lotti denominati Lotto Rio San Gerolamo, dell'importo di Euro 11.178.212,56, e Lotto Masone Ollastu, dell'importo di Euro 4.150.000,00;

- VISTA** la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 04/02/2019 n°3508/121, con la quale, in considerazione della disponibilità delle risorse finanziarie per la totale copertura economica del solo Lotto San Gerolamo, ha disposto di procedere all'affidamento del medesimo con il sistema della procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, importo complessivo a base d'asta Euro 7.671.232,08, e di assegnare l'espletamento della procedura di gara fino all'aggiudicazione alla Centrale Regionale di Committenza, istituita con D.G.R. 09/05/2017 n°23/2;
- VISTA** la determinazione 18/04/2019 n°4113/134 del direttore del Servizio Infrastrutture della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'indizione della gara d'appalto con il sistema della procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, importo a base d'asta Euro 7.671.232,08;
- VISTA** la determinazione 03/12/2019 n°10727/367 del direttore del Servizio Infrastrutture della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'aggiudicazione a favore del costituendo RTI Beltrami Costruzioni S.p.A. (capogruppo), Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl (mandante), risultato primo classificato nella graduatoria finale di merito, con un punteggio complessivo di 83,951, per l'importo complessivo di Euro 5.058.196,094, derivante dal ribasso del 32,344%;
- VISTA** la determinazione 23/01/2020 n°553/8 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva;
- VISTO** il contratto Repertorio n°50431, raccolta n°26937 a rogito del notaio Gianni Cherchi iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, sottoscritto in data 14/07/2020 dall'ing. Costantino Azzena in qualità di direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e dall'ing. Giovanni Becchi in rappresentanza del RTI Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. e Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di Euro 5.253.082,99, di cui Euro 5.058.196,094 per lavori e Euro 194.886,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 20/05/2020 e il verbale di consegna definitiva in data 23/09/2020 redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dal capogruppo del RTI aggiudicatario;
- VISTO** lo stato di avanzamento lavori (SAL) n°5 in data 30/11/2022, e il relativo certificato di pagamento n°6 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in pari data, dell'importo complessivo pari a Euro 487.210,93 di cui Euro 399.353,22 per prestazioni e Euro 87.857,71 per I.V.A. al 22%;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTA** la fattura emessa dalla società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. 07/12/2022 n°163/PA dell'importo complessivo di Euro 337.210,93 di cui Euro 276.402,40 per prestazioni e Euro 60.808,53 per IVA 22%;
- VISTA** la fattura emessa dalla società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. 07/12/2022 n°87/5 dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 122.950,82 per prestazioni e Euro 27.049,18 per IVA 22%;
- VISTE** le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisite agli atti del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche, in cui sono stati comunicati gli estremi dei conti correnti bancari dedicati al pagamento dei corrispettivi dovuti, i cui estremi sono stati riportati nel contratto;
- VISTI** i D.U.R.C regolari della società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. protocollo INPS_33085125 con scadenza in data 09/02/2023 e della società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. protocollo INAIL 35325903 con scadenza in data 02/03/2023;
- VISTO** l'esito positivo del controllo ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73, effettuato in data 24/11/2022 tramite visura telematica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni n°202200004390331 per la società Paolo Beltrami costruzioni S.p.A. e n°202200004390450 per il mandante Geom. Angius Costruzioni S.r.l.;
- VISTA** la relazione istruttoria del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei lavori pubblici, RUP dell'intervento, con la quale è stato espresso parere favorevole al pagamento delle fatture emesse dagli operatori del RTI Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. e Geom. Giuseppe Angius S.r.l. relative al 5° SAL dell'importo complessivo di Euro 487.210,93 di cui Euro 399.353,22 per prestazioni e Euro 87.857,71 per I.V.A. al 22%;;
- RITENUTO** di dover procedere al pagamento delle suddette fatture;
- CONSIDERATO** che, in virtù della citata Ordinanza 27/02/2015 n°206/6, il soggetto attuatore è autorizzato a predisporre e firmare i provvedimento di impegno liquidazione e pagamento delle spese relative all'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di programma del 23/12/2010, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n°5601;

ORDINA

- Art. 1** E' impegnata la somma complessiva di Euro 487.210,93 sulla contabilità speciale n°5601 "CS Rischio Idrogeol Sardegna", capitolo SC02.080.04, che presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento del 5° SAL del contratto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento "*CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte*" – lotto



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

San Gerolamo (CIG 83233895E3 --- CUP: E43B09000470009) a favore del RTI aggiudicatario società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (capogruppo), per la fattura n°163/PA del 07/12/2022 dell'importo complessivo di Euro 337.210,93 di cui Euro 276.402,40 per prestazioni e Euro 60.808,53 per IVA 22%, e della società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. (mandante) per la fattura n°87/5 del 07/12/2022 dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 122.950,82 per prestazioni e Euro 27.049,18 per IVA 22%;

Art. 2 sull'impegno di cui all'Art. 1 sono autorizzati la liquidazione e il pagamento dei seguenti importi:

- Euro 276.402,40 per prestazioni a favore della società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (P.I./CF 01048120198), mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT34T0306911407100000006689;
- Euro 60.808,53 relativi all'IVA 22% a favore del Tesoro dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12;
- Euro 122.950,82 a favore della società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. (P.I. 02066230901), mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT27Z0103017201000000261216;
- Euro 27.049,18 relativi all'IVA 22% a favore del Tesoro dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12;

Art. 3 la struttura di supporto del Commissario provvederà a dare attuazione agli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente Ordinanza:

Art. 4 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo.

per il Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
Il Soggetto Attuatore
L'Assessore dei Lavori Pubblici
Pierluigi Saiu



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Accordo di programma 23/12/2010 --- "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte - Lotto San Gerolamo" --- CUP: E43B09000470009 --- CIG: 83233895E3

Impegno, liquidazione e pagamento 5° SAL a favore del RTI Paolo Beltrami Costruzioni Spa (Capogruppo) e Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. (mandante).

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 23/12/2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009 n°191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna;

VISTO in particolare l'art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23/12/2010, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30/12/2009, n°195, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2010, n°26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n°prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato il dott. Efisio Orrù Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

CONSTATATO che l'intervento in oggetto "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte" è ricompreso nel predetto Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) in data 23/12/2010;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche

VISTA l'Ordinanza n°71/2 del 04/02/ 2013 con la quale il Commissario straordinario delegato, ha individuato la Direzione Generale dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. quale Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento denominato "CA006C/10-4 - Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni - Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte", CUP E43B09000470009, dell'importo complessivo di Euro 11.178.212,56

VISTA la convenzione n°184/3 del 06/03/2014 tra il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna e la Direzione generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, riguardante la disciplina delle funzioni amministrative delegate alla Direzione Generale anzidetta per la realizzazione dell'intervento;

VISTO il decreto-legge 24/06/2014, n°91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n°116 e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n°191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l'Ordinanza n°206/6 del 27/02/ 2015 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario straordinario delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del D.L. n°91/2014, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 23/12/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l'Ordinanza n°990/26 del 27/01/2016 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario delegato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, suddiviso nei due lotti denominati Lotto Rio San Gerolamo, e Lotto Masone Ollastu, e ha disposto l'avvio di un primo stralcio per il quale risultavano interamente disponibili le risorse finanziarie;

VISTA l'Ordinanza n°1867/58 del 10/11/2017 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario straordinario delegato ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Costantino Azzena, in sostituzione del precedente ing. Alberto Piras;

VISTA l'Ordinanza n°72/1 dell'11/01/2019 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche

straordinario delegato ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, suddiviso nei due lotti denominati Lotto Rio San Gerolamo, dell'importo di Euro 11.178.212,56, e Lotto Masone Ollastu, dell'importo di Euro 4.150.000,00;

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n°3508/121 del 04/02/2019, con la quale, in considerazione della disponibilità delle risorse finanziarie per la totale copertura economica del solo Lotto San Gerolamo, ha disposto di procedere all'affidamento del medesimo con il sistema della procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, importo complessivo a base d'asta Euro 7.671.232,08, e di assegnare l'espletamento della procedura di gara fino all'aggiudicazione alla Centrale Regionale di Committenza, istituita con D.G.R. n°23/2 del 09/05/2017;

VISTA la determinazione 134/4113 del 18/04/2019 del direttore del Servizio Infrastrutture della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'indizione della gara d'appalto con il sistema della procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, importo a base d'asta Euro 7.671.232,08;

VISTA la determinazione 367/10727 del 03/12/2019 del direttore del Servizio Infrastrutture della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'aggiudicazione a favore del costituendo RTI Beltrami Costruzioni Spa (capogruppo), Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl (mandante), risultato primo classificato nella graduatoria finale di merito, con un punteggio complessivo di 83,951, per l'importo complessivo di Euro 5.058.196,094, derivante dal ribasso del 32,344%;

VISTA la determinazione n°553/8 prot. 553 del 23/01/2020 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva;

VISTO il contratto Repertorio n°50.431, raccolta n°26.937 a rogito del notaio Gianni Cherchi iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, sottoscritto in data 14/07/2020 dall'ing. Costantino Azzena in qualità di direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e dall'ing. Giovanni Becchi in rappresentanza del RTI Paolo Beltrami Costruzioni Spa e Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di Euro 5.253.082,99, di cui Euro 5.058.196,094 per lavori e Euro 194.886,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 20/05/2020 e il verbale di consegna definitiva in data 23/09/2020 redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dal capogruppo del RTI aggiudicatario;

VISTO lo stato di avanzamento lavori (SAL) n°5° in data 30/11/2022, e il relativo certificato di pagamento n°6° sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in pari data, dell'importo complessivo pari a Euro 487.210,93 di cui Euro 399.353,22 per prestazioni e Euro 87.857,71 per I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura emessa dalla società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. n°163/PA del 07/12/2022 dell'importo complessivo di Euro 337.210,93 di cui Euro 276.402,40 per prestazioni e Euro 60.808,53 per IVA 22%;

VISTA la fattura emessa dalla società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. n°87/5 del 07/12/2022 dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 122.950,82 per prestazioni e Euro 27.049,18 per IVA 22%;

VISTE le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisite agli atti del Servizio Opere Idriche e idrogeologiche, in cui sono stati comunicati gli estremi dei conti correnti bancari dedicati al pagamento dei corrispettivi dovuti, i cui estremi sono stati riportati nel contratto;

VISTI i DURC regolari della società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. protocollo INPS_33085125 con scadenza in data 09/02/2023 e della società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. protocollo INAIL 35325903 con scadenza in data 02/03/2023;

VISTO l'esito positivo del controllo ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73, effettuato in data 24/11/2022 tramite visura telematica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni n°202200004390331 per la società Paolo Beltrami costruzioni SpA e n°202200004390450 per il mandante Geom. Angius Costruzioni S.r.l.;

CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n°206/6 del 27/02/2015, il soggetto attuatore è autorizzato a predisporre e firmare i provvedimento di impegno liquidazione e pagamento delle spese relative all'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di programma del 23/12/2010, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n°5601;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche

PROPONE

Di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 487.210,93 sulla contabilità speciale n°5601 "CS Rischio Idrogeol Sardegna", capitolo SC02.080.04, che presenta la disponibilità necessaria, per il pagamento del Certificato di pagamento relativo al 5° SAL del contratto per l'esecuzione dei lavori dell'intervento "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte" - lotto San Gerolamo --- CUP: E43B09000470009 --- CIG: 83233895E3 --- a favore del RTI aggiudicatario società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (capogruppo), per la fattura 07/12/2011 n°163/PA dell'importo complessivo di Euro 337.210,93 di cui Euro 276.402,40 per compensi e Euro 60.808,53 per I.V.A. 22%, e della società Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. (mandante) per la fattura n° 87/5 del 07/12/2022 dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 122.950,82 per prestazioni e Euro 27.049,18 per IVA 22%.

Il Responsabile unico del Procedimento
Costantino Azzena