



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica e Sistemi Informativi

Oggetto: **Appalto per il Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile - CUP E29G20000540003 – CIG 85546728C - Approvazione modifica contrattuale, atto di sottomissione aggiuntivo al contratto rep. n. 30347/113 del 17/12/2021 e proroga temine di ultimazione servizio.**

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTE le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 recante "Legge di stabilità 2022" e n. 4 recante "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022, recante "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n.4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente (d'ora in poi Accordo II), prot. A.D.A. n. 5391 del 06/03/2020, per l'elaborazione e l'attuazione della Strategia Regionale di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Sviluppo Sostenibile, e l'atto aggiuntivo firmato in data 22/06/2021 dal MiTE e in data 29/06/2021 dal Direttore generale della Difesa dell'Ambiente, che prevede la proroga di n. 6 mesi dell'accordo suddetto, ad invarianza della spesa;

VISTA

la Determinazione n. 1197 protocollo n. 31569 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Contratto Rep. n. 30347 - 113 del 17 dicembre 2021 tra il Servizio SVASI e Poliste Srl per l'affidamento del "*Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile*" a favore di Poliste Srl, per un importo totale di Euro 143.960,00 ed è stato disposto l'impegno in favore di Poliste Srl con sede legale in Cagliari, via Malpighi n. 4, codice fiscale e partita IVA 02852490925, codice fornitore 5408, per un importo di Euro 118.000,00 più IVA 22% pari a Euro 25.960,00 per un totale di Euro 143.960,00, di cui 28.792,00 per l'anno 2021 e Euro 115.168,00 per l'anno 2022, sul capitolo SC08.8094, PCF U.1.03.02.11.999, missione 09, titolo 1, V909, programma 09, macroaggr. 103;

VISTO

Programma Operativo Definitivo (POD) inviato dall'Appaltatore Poliste Srl, acquisito al prot. n. 3056 del 9 febbraio 2022 e approvato con relazione interna del 18/02/2022;

VISTO

il verbale di avvio del servizio, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianluca Cocco per la Committenza e controfirmato dal Direttore tecnico Serenella Paci per l'Appaltatore, acquisito al protocollo A.D.A con n. 4513 del 22 febbraio 2022;

VISTI

il DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il DM 7 marzo 2018, n. 49, di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO

l'Atto aggiuntivo all'Accordo II tra il MiTE e la Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, per l'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, prot. A.D.A. n. 13058 del 23/05/2022, in cui si prevede la proroga del suddetto Accordo al 31/12/2022, ad invarianza della spesa;

CONSIDERATO

che si è pertanto resa necessaria una proroga dei termini contrattuali del "*Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile*" a favore di Poliste Srl, al fine dell'allineamento dell'attività contrattuale dell'organizzazione del Festival per lo Sviluppo Sostenibile della Sardegna con il Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile previsto dal 4 al 20 ottobre 2022, che



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

consentirebbe di inserire gli eventi previsti a livello regionale nella programmazione nazionale;

- ACCERTATA** la disponibilità della Società Poliste Srl alla proroga dei termini di esecuzione del contratto, concordata al 15/11/2022, per i motivi suddetti, come da lettera di accettazione allegata;
- CONSIDERATO** che, nel corso dell'espletamento del Servizio, si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori prestazioni, da eseguirsi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D. Lgs. 50/2016;
- VISTO** "*Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01*", firmato per accettazione dall'Appaltatore, con il quale sono stati concordati i nuovi prezzi per i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione Appaltante;
- VISTA** la relazione di modifica contrattuale n. 01 predisposta dal Responsabile del Procedimento e firmata per accettazione dall'Appaltatore;
- CONSIDERATO** che le modifiche contrattuali introdotte non mutano la natura dei servizi di cui al contratto Rep. n. 113 prot. n. 30347 del 17/12/2021;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione Rep. n. 91 prot. n. 18048 del 13/07/2022 relativo al contratto d'appalto per il "*Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile*" Rep. n. 113 prot. n. 30347 del 17/12/2021;
- ATTESO** l'atto di sottomissione stipulato in data 13/07/2022, Rep. n. 91 prot. n. 18048, comporta un aumento di spesa di Euro 14.396,00 IVA inclusa, tutti per servizi a corpo, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 10% contenuto nel 1 /5 d'obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che l'art. 4 del suddetto atto di sottomissione stabilisce che per effetto dei servizi richiesti nella modifica contrattuale il termine ultimo per dare per ultimate le attività viene fissato entro e non oltre il termine essenziale del 15/11/2022;
- RITENUTO** pertanto di dover approvare il "*Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01*", di cui al documento allegato;
- RITENUTO** di dover approvare la relazione di modifica contrattuale n. 01, di cui al documento allegato;
- RITENUTO** di dover approvare l'atto di sottomissione stipulato in data 13/07/2022, Rep. n. 91 prot. n. 18048 del 13/07/2022, aggiuntivo al contratto Rep. n. 113 prot. n. 30347 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

17/12/2021, come da documento allegato;

- RITENUTO** di dover approvare la proroga per l'esecuzione delle attività previste entro e non oltre il 15/11/2022;
- PRESO ATTO** della conformità dei documenti allegati in copia digitale agli originali tenuti agli atti della Direzione generale di provenienza;
- ACCERTATO** che non sussiste conflitto di interessi per chi sottoscrive e per gli altri soggetti che partecipano al procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del Codice di comportamento approvato con DGR n. 43/7 del 29/10 /2021;
- VERIFICATA** l'assenza della così detta "incompatibilità successiva" (Pantouflage – Revolvingdoors: svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro), come disciplinata dal art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;
- CONSIDERATO** che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il disposto dell'art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2714/36 del 26 giugno 2020, con il quale il Dott. Ing. Gianluca Cocco è stato nominato Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi;

DETERMINA

- ART.1** Per le causali citate in premessa è approvato il "*Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01*", emessa dal responsabile del procedimento e sottoscritta in data 04/07 /2022.
- ART.2** Per le causali citate in premessa è approvata la modifica contrattuale n. 01 del "*Servizi o di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile*", emessa dal responsabile del procedimento e sottoscritta per accettazione in data 05 /07/2022.
- ART. 3** È approvato l'atto di sottomissione per la modifica contrattuale n. 01 del contratto d'appalto per il "*Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile*" -CUP E29G20000540003 – CIG 85546728C, aggiuntivo al contratto Rep. n. 113 prot. n. 30347 del 17/12/2021, stipulato in data 13/07/2022, rep. n. 91 prot. n. 18048 del 13/07/2021, tra questa Amministrazione e Poliste Srl.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ART.4

I servizi di cui al contratto Rep. n. 113 prot. n. 30347 del 17/12/2021 dovranno essere ultimati entro il termine essenziale del 15/11/2022.

Il Direttore del Servizio

Ing. Gianluca Cocco

(firmato digitalmente)

Siglato da :

GIOVANNI SATTA