



Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna
(Ordinanza Ministero dell'Interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n.2 190 del 12/04/2002)

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Ente Autonomo del Flumendosa



**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA
AL "PIANO STRALCIO DI BACINO REGIONALE
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE"**

SARDEGNA

Legge n. 183/02

RAPPORTO AMBIENTALE

EL. VOLUME 2
APPENDICE 1

**GRUPPO PROGRAMMA PROPOSTO DALL'ENTE
AUTONOMO FLUMENDOSA**

SCALA : 1

Redazione:

SCOBINO S.p.A.
Società Governata dagli Azionisti Italiani

Approvazione:

CRONOPROGRAMMA PROPOSTO DALL'ENTE AUTONOMO FLUMENDOSA

Fase 1 – ESAME DEL RAPPORTO AMBIENTALE. Modifiche e/o integrazioni del documento.

Responsabili: Ass. LL.PP. + Ass. Dif. Amb. + EAF

Si conclude entro: il 15 Gennaio

Fase 2 – VERSIONE DEFINITIVA DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

Responsabili: SOGESID S.p.A.

Si conclude entro: il 30 Gennaio

Fase 3 prevede la PUBBLICAZIONE dell'avviso, su giornali e sul BURAS, del deposito del piano e del rapporto ambientale nella sede del Genio Civile di CA SS OR NU e URP Cagliari, per la consultazione, e preavviso dello svolgimento del convegno pubblico sull'argomento (Fase 4).

Pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale sul sito internet RAS

Responsabili: Ass. LL.PP. con l'operatività dell'EAF

Si conclude entro: il 10 Febbraio

Fase 4 – CONVEGNO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

Responsabili: Ass. LL.PP. con l'operatività dell'EAF e della SOGESID S.p.A.

Si conclude entro: il 20 Febbraio

Fase 5 – PREDISPOSIZIONE SCHEDE per la ricerca campionaria mediante somministrazione di schede agli stakeholder precedentemente individuati.

Responsabili: SOGESID S.p.A. con la supervisione dell'EAF

Si conclude entro: il 20 Febbraio

Fase 6 – SOMMINISTRAZIONE SCHEDE di cui al punto 5.

Responsabili: SOGESID S.p.A.

Si conclude entro: il 25 Febbraio

Fase 7 – RITIRO SCHEDE

Responsabili: SOGESID S.p.A.

Si conclude entro: il 1 Aprile

Fase 8 – FORUM FINALE tra i soggetti intervistati.

Responsabili: SOGESID S.p.A. e EAF

Si conclude entro: il 10 Aprile

Fase 9 – RECEPIMENTO OSSERVAZIONI DALLA FASE DI PUBBLICAZIONE.

Responsabili: SOGESID S.p.A. e EAF

Si conclude entro: il 30 Maggio

Fase 10 – RAPPORTO esame osservazioni + rapporto risultati ricerca campionaria + eventuali modifiche al Piano.

Responsabili: SOGESID S.p.A. e EAF

Si conclude entro: il 30 Giugno

Fase 11 – PUBBLICAZIONE dell'avviso, su giornali e sul BURAS, del deposito esame osservazioni ed eventuali modifiche al Piano.

DEPOSITO documenti nella sede del Genio Civile di CA SS OR NU e URP Cagliari

PUBBLICAZIONE del Piano e del Rapporto Ambientale sul sito internet RAS

Responsabili: Ass. LL.PP. + SOGESID S.p.A. + EAF

Si conclude entro: il 30 Giugno

Fase 12 – APPROVAZIONE

Responsabili: Ass. LL.PP.

Si conclude entro: il 12 Luglio