



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11 – APQ Ricerca Scientifica e Sviluppo Tecnologico

Centro Regionale di Programmazione

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

Stato attuazione interventi 11 - Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico

11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - P1-A1 - Distretto tecnologico della biomedicina. Realizzazione di cinque laboratori tecnologici per la biomedicina
2	2 - P1-A2 - Distretto tecnologico della biomedicina. Spazi attrezzati per la ricerca e l'alta formazione - 1° lotto
3	3 - P1-B - Distretto tecnologico della biomedicina. Attività di promozione della ricerca
4	4 - P1-C - Distretto tecnologico della biomedicina. Sviluppo capitale umano
5	5 - P1-D1 - Distretto tecnologico della biomedicina. Servizi di valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico: programma BIOINNOVA
6	6 - P1-E1a - Distretto tecnologico della biomedicina. Realizzazione di un incubatore per lo start-up di impresa
7	7 - P1-E1b - Distretto tecnologico della biomedicina. Realizzazione di un incubatore per lo start-up di impresa (attrezzature e strumentazioni)
8	8 - P1-E2 - Distretto tecnologico della biomedicina. Incubazione e assistenza allo start-up
9	9 - P1-F - Distretto tecnologico della biomedicina. Promozione di strumenti finanziari per lo start-up
10	10 - P1-G - Distretto tecnologico della biomedicina. Animazione tecnologica, marketing e internazionalizzazione
11	11 - P2 - Distretto tecnologico della biomedicina. Spazi attrezzati per la ricerca e l'alta formazione - 2° lotto completamento
12	12 - P3 - Progetto CyberSar - CyberInfrastructure per la ricerca scientifica e tecnologica in Sardegna. Rete di poli di calcolo e simulazione ad alte prestazioni
13	13 - P4 - Biodiversità animale. Realizzazione di un centro di ricerca veterinario con annessa azienda zootecnica sperimentale
14	14 - P5a - Biodiversità animale. Attivazione del centro di biodiversità animale per la valorizzazione del patrimonio animale regionale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio dell'allevamento
15	15 - P5b - Biodiversità marina. Realizzazione di un centro di biodiversità marina mirato alla conoscenza e all'allevamento di pesci invertebrati della Sardegna
16	16 - P6 - Filiera agroindustriale. Realizzazione di un centro di ricerca e trasferimento tecnologico nella filiera del vino di qualità
17	17 - P7 - Nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria per attività a favore del territorio
18	18 - P8 - Avvio alla realizzazione di altri Centri di competenza regionali



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

1 - P1-A1 - Distretto tecnologico della biomedicina. Realizzazione di cinque laboratori tecnologici per la biomedicina

Somma stanziata: € 22.400.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto in aggiudicazione



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

2 - P1-A2 - Distretto tecnologico della biomedicina. Spazi attrezzati per la ricerca e l'alta formazione - 1° lotto

Somma stanziata: € 4.927.000,00

Somma impegnata: € 329.200,00

% impegnato su stanziato: 6,68%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 8.159,00

% pagato su stanziato: 0,17%

Stato di attuazione: Appalto



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

3 - P1-B - Distretto tecnologico della biomedicina. Attività di promozione della ricerca

Somma stanziata: € 10.600.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

4 - P1-C - Distretto tecnologico della biomedicina. Sviluppo capitale umano

Somma stanziata: € 1.150.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

5 - P1-D1 - Distretto tecnologico della biomedicina. Servizi di valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico: programma BIOINNOVA

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Concluso



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Cagliari, febbraio 2007

Stato attuazione interventi 11 - Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 5

11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

6 - P1-E1a - Distretto tecnologico della biomedicina. Realizzazione di un incubatore per lo start-up di impresa

Somma stanziata: € 234.000,00

Somma impegnata: € 233.911,88

% impegnato su stanziato: 99,96%


Costo realizzato: € 233.911,88

% realizzato su stanziato: 99,96%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Concluso



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

7 - P1-E1b - Distretto tecnologico della biomedicina. Realizzazione di un incubatore per lo start-up di impresa (attrezzature e strumentazioni)

Somma stanziata: € 800.000,00

Somma impegnata: € 800.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 800.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione in corso



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

8 - P1-E2 - Distretto tecnologico della biomedicina. Incubazione e assistenza allo start-up

Somma stanziata: € 250.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

9 - P1-F - Distretto tecnologico della biomedicina. Promozione di strumenti finanziari per lo start-up

Somma stanziata: € 3.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

10 - P1-G - Distretto tecnologico della biomedicina. Animazione tecnologica, marketing e internazionalizzazione

Somma stanziata: € 250.000,00

Somma impegnata: € 0,00


% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%



Stato di attuazione: In fase di assegnazione



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Cagliari, febbraio 2007

Stato attuazione interventi 11 - Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico

10

11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

11 - P2 - Distretto tecnologico della biomedicina. Spazi attrezzati per la ricerca e l'alta formazione - 2° lotto completamento

Somma stanziata: € 3.073.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: In fase di aggiudicazione



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

12 - P3 - Progetto CyberSar - CyberInfrastructure per la ricerca scientifica e tecnologica in Sardegna. Rete di poli di calcolo e simulazione ad alte prestazioni

Somma stanziata: € 12.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Aggiudicato



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

13 - P4 - Biodiversità animale. Realizzazione di un centro di ricerca veterinario con annessa azienda zootecnica sperimentale

Somma stanziata: € 5.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

14 - P5a - Biodiversità animale. Attivazione del centro di biodiversità animale per la valorizzazione del patrimonio animale regionale con riferimento alla produzione e alla ricerca al servizio dell'allevamento

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: In fase di assegnazione



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

15 - P5b - Biodiversità marina. Realizzazione di un centro di biodiversità marina mirato alla conoscenza e all'allevamento di pesci invertebrati della Sardegna

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Aggiudicato



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

16 - P6 - Filiera agroindustriale. Realizzazione di un centro di ricerca e trasferimento tecnologico nella filiera del vino di qualità

Somma stanziata: € 10.720.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Bando in corso



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

17 - P7 - Nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria per attività a favore del territorio

Somma stanziata: € 3.000.000,00

Somma impegnata: € 3.531,42

% impegnato su stanziato: 0,12%


Costo realizzato: € 3.531,42

% realizzato su stanziato: 0,12%

Pagamenti: € 3.531,42

% pagato su stanziato: 0,12%

Stato di attuazione: Assegnato



11 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO

APQ ORIGINARIO 27 MAGGIO 2005

18 - P8 - Avvio alla realizzazione di altri Centri di competenza regionali

Somma stanziata: € 5.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: In fase di avvio

