



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4 - APQ Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna

Centro Regionale di Programmazione

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

4 - Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna

4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - BC BARUMINI - Messa in sicurezza area archeologica di Barumini (Ca)
2	2 - BC CAPRERA - Messa in sicurezza del Compendio Garibaldino nell'isola di Caprera (La Maddalena - SS -)
3	3 - BC NORA - Messa in sicurezza dell'area archeologica di Nora (Pula - CA -)
4	4 - BC THARROS - Messa in Sicurezza area archeologica di Tharros (Cabras - OR -)
5	5 - CUNC. FESR - Progetto Pilota "Cuncordia" (Barbagia)
6	6 - CUNC. FSE - Progetto Pilota "Cuncordia" (Barbagia)
7	7 - DROP OUT - Drop out (dispersione scolastica)
8	8 - FORMAZ SP - Formazione specialistica operatori sicurezza (corsi a catalogo)
9	9 - LULA FESR - Progetto pilota "Legalità per Lula"
10	10 - LULA FSE - Progetto pilota "Legalità per Lula"
11	11 - N.VERDE - Numero verde in ausilio alle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale
12	12 - P.ON-LINE - Polizia On Line
13	13 - PONTERADIO - Digitalizzazione rete in ponte radio interpolizie
14	14 - REGSA/3.04 - Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati.
15	15 - REGSA/3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica
16	16 - REGSA/3.08 - Istruzione e formazione permanente
17	17 - REGSA/3.09 - Adeguamento delle competenze della P.A.
18	18 - REGSA/3.10 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialita con prioritai ai nuovi bacini di impiego.
19	19 - REGSA/3.11 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
20	20 - REGSA/3.12 - Infrastrutture per l'inclusione scolastica
21	21 - REGSA/5.02 - La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali
22	22 - REGSA/7 - Assistenza tecnica sorveglianza e valutazione
23	23 - SENT.MEMOR - I sentieri della memoria - Carta di accesso al territorio
24	24 - URBAN - Ampliamento della rete antiviolenza tra le città Urban
25	25 - VIG.QUART. - Formazione specialistica operatori di sicurezza (Vigili di quartiere)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

1 - BC BARUMIN - Messa in sicurezza area archeologica di Barumini (Ca)

Somma stanziata: € 103.291,38

Somma impegnata: € 70.261,17

% impegnato su stanziato: 68,02%


Costo realizzato: € 66.178,67

% realizzato su stanziato: 64,07%

Pagamenti: € 66.178,67

% pagato su stanziato: 64,07%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (64%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

2 - BC CAPRERA - Messa in sicurezza del Compendio Garibaldino nell'isola di Caprera (La Maddalena - SS -)

Somma stanziata: € 516.456,90

Somma impegnata: € 415.513,40

% impegnato su stanziato: 80,45%


Costo realizzato: € 415.513,30

% realizzato su stanziato: 80,45%

Pagamenti: € 415.513,30

% pagato su stanziato: 80,45%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (80%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

3 - BC NORA - Messa in sicurezza dell'area archeologica di Nora (Pula - CA -)

Somma stanziata: € 413.165,52

Somma impegnata: € 301.166,52

% impegnato su stanziato: 72,89%


Costo realizzato: € 298.418,39

% realizzato su stanziato: 72,23%

Pagamenti: € 298.418,39

% pagato su stanziato: 72,23%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (72%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

4 - BC THARROS - Messa in Sicurezza area archeologica di Tharros (Cabras - OR -)

Somma stanziata: € 516.456,90

Somma impegnata: € 383.112,20

% impegnato su stanziato: 74,18%


Costo realizzato: € 198.381,33

% realizzato su stanziato: 38,41%

Pagamenti: € 198.381,33

% pagato su stanziato: 38,41%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (38%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

5 - CUNC. FESR - Progetto Pilota "Cuncordia" (Barbagia)

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 2.000.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 2.000.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.751.092,90

% pagato su stanziato: 87,55%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

6 - CUNC. FSE - Progetto Pilota "Cuncordia" (Barbagia)

Somma stanziata: € 417.965,96

Somma impegnata: € 417.965,96

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 376.382,50

% realizzato su stanziato: 90,05%

Pagamenti: € 125.389,79

% pagato su stanziato: 30%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (90%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

7 - DROP OUT - Drop out (dispersione scolastica)

Somma stanziata: € 593.035,04

Somma impegnata: € 593.035,04

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 593.035,04

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 593.035,04

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

8 - FORMAZ SP - Formazione specialistica operatori sicurezza (corsi a catalogo)

Somma stanziata: € 151.650,00

Somma impegnata: € 151.650,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 151.650,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 151.650,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

9 - LULA FESR - Progetto pilota "Legalità per Lula"

Somma stanziata: € 1.463.918,00

Somma impegnata: € 1.463.918,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.263.918,00

% realizzato su stanziato: 86,34%

Pagamenti: € 1.262.937,54

% pagato su stanziato: 86,27%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (86%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

10 - LULA FSE - Progetto pilota "Legalità per Lula"

Somma stanziata: € 540.000,00

Somma impegnata: € 540.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 540.000,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 244.000,00

% pagato su stanziato: 45,19%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

11 - N.VERDE - Numero verde in ausilio alle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale

Somma stanziata: € 167.848,49

Somma impegnata: € 167.848,49

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 167.848,49

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 160.882,64

% pagato su stanziato: 95,85%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

12 - P.ON-LINE - Polizia On Line

Somma stanziata: € 916.666,97

Somma impegnata: € 916.666,97

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 916.666,97

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 892.577,64

% pagato su stanziato: 97,37%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

13 - PONTERADIO - Digitalizzazione rete in ponte radio interpolizie

Somma stanziata: € 48.558.028,90

Somma impegnata: € 48.558.028,90

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 48.558.028,90

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 47.152.460,78

% pagato su stanziato: 97,11%

Stato di attuazione: Collaudato



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

14 - REGSA/3.04 - Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati.

Somma stanziata: € 563.200,00

Somma impegnata: € 524.565,00

% impegnato su stanziato: 93,14%


Costo realizzato: € 524.565,00

% realizzato su stanziato: 93,14%

Pagamenti: € 524.565,00

% pagato su stanziato: 93,14%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (93%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

15 - REGSA/3.06 - Prevenzione della dispersione scolastica

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 50.000,00

% impegnato su stanziato: 10%


Costo realizzato: € 50.000,00

% realizzato su stanziato: 10%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (10%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

16 - REGSA/3.08 - Istruzione e formazione permanente

Somma stanziata: € 700.080,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

17 - REGSA/3.09 - Adeguamento delle competenze della P.A.

Somma stanziata: € 1.421.850,00

Somma impegnata: € 1.421.850,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 521.000,00

% realizzato su stanziato: 36,64%

Pagamenti: € 521.000,00

% pagato su stanziato: 36,64%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (36%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

18 - REGSA/3.10 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego.

Somma stanziata: € 1.247.060,00

Somma impegnata: € 1.247.060,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.247.060,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 1.247.060,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

19 - REGSA/3.11 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Somma stanziata: € 861.720,00

Somma impegnata: € 861.720,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 861.720,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 861.720,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

20 - REGSA/3.12 - Infrastrutture per l'inclusione scolastica

Somma stanziata: € 750.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

21 - REGSA/5.02 - La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali

Somma stanziata: € 1.438.900,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA

APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

22 - REGSA/7 - Assistenza tecnica sorveglianza e valutazione

Somma stanziata: € 250.000,00

Somma impegnata: € 75.000,00

% impegnato su stanziato: 30%


Costo realizzato: € 75.000,00

% realizzato su stanziato: 30%

Pagamenti: € 75.000,00

% pagato su stanziato: 30%

Stato di attuazione: esecuzione lavori (30%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

23 - SENT.MEMOR - I sentieri della memoria - Carta di accesso al territorio

Somma stanziata: € 1.032.913,80

Somma impegnata: € 989.266,37

% impegnato su stanziato: 95,77%


Costo realizzato: € 520.000,00

% realizzato su stanziato: 50,34%

Pagamenti: € 177.471,51

% pagato su stanziato: 17,18%

Stato di attuazione: esecuzione lavori (50%)



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

24 - URBAN - Ampliamento della rete antiviolenza tra le città Urban

Somma stanziata: € 118.785,07

Somma impegnata: € 118.785,07

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 118.785,07

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 12.658,05

% pagato su stanziato: 10,66%

Stato di attuazione: Da collaudare



4 SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA APQ ORIGINARIO 04 APRILE 2003

25 - VIG.QUART. - Formazione specialistica operatori di sicurezza (Vigili di quartiere)

Somma stanziata: € 19.780,30

Somma impegnata: € 19.780,30

% impegnato su stanziato: 100%

Costo realizzato: € 19.780,30

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 19.780,30

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

