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1. PREMESSA 
 

L’evento calamitoso che si è verificato nei giorni 10 e 11 ottobre nella Sardegna meridionale ed 

orientale ha determinato sin dai primi momenti una situazione di estrema gravità.  

Con la deliberazione n. 50/1 del 11.10.2018, la Giunta regionale ha dichiarato la sussistenza dello 

stato di emergenza,  in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  il 10 e  l'11 

ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa‐

Flumineddu, e attivato la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale ai  sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e 

dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3. 

Il  Consiglio  dei Ministri,  in  considerazione  degli  eventi  di  elevata  intensità  che  a  partire  dal  2 

ottobre hanno colpito i territori delle regioni Calabria, Emilia‐Romagna, Friuli‐Venezia‐Giulia, Lazio, 

Liguria,  Lombardia,  Sardegna,  Sicilia,  Toscana  e  Veneto  e  le  province  autonome  di  Trento  e 

Bolzano, l’8 novembre 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7, comma 1, lettera 

c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 

La  suddetta  deliberazione  ha  stabilito  la  durata  di  12  mesi  e,  per  la  Regione  Sardegna,  ha 

provveduto  alle  risorse  finanziarie  nel  limite  di  euro  3.500.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le 

emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1 del D.Lgs. 1/2018, per  l'attuazione dei primi 

interventi maggiormente urgenti.  

Il  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile,  acquisita  l'intesa  delle  Regioni  colpite,  per 

l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, ha provveduto 

mediante l’emanazione dell’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito OCDPC 558/2018), 

pubblicata  sulla GURI n. 270 del 20.11.2018 e dell’Ordinanza n. 559 del 29 novembre 2018  (di 

seguito OCDPC 559/2018) pubblicata sulla GURI n. 284 del 6.12.2018.  

L’art. 1, comma 1028, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 autorizza la spesa di 800 milioni di 

euro  per  l'anno  2019  e  di  900 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  al  fine  di 

permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti 

strutturali e  infrastrutturali urgenti di cui all' articolo 25, comma 2,  lettere d) ed e), del codice di 

cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1  ,  finalizzati  esclusivamente  alla mitigazione  del 

rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonché  all'aumento  del  livello  di  resilienza  delle  strutture  e 

infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni 

del  Consiglio  dei  ministri  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.  Detti  investimenti  sono 

realizzati secondo le modalità previste dall' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 558 del 15 novembre 2018. 

L’art. 24‐quater del Decreto  legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni, dalla 

legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha  istituito, per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi 

calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018, un fondo con una dotazione iniziale di 

474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 

In  attuazione delle  suddette disposizioni  il Presidente del Consiglio dei ministri del  20  febbraio 

2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e 

la tutela della risorsa ambientale. 
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In data 27 febbraio 2019 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 20 febbraio 2019, 

ha  firmato  il  decreto  che  stabilisce  l’assegnazione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  all’articolo  1, 

comma  1028,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  stabilendo  che  alla  Regione  Sardegna,  in 

relazione  allo  stato di emergenza dichiarato nella delibera del 8 novembre 2018, per  gli eventi 

meteorologici del 10 e dell’11 ottobre 2018 (vedi Allegato A del DPCM), sono destinate le risorse 

nel triennio 2019‐2021 di cui all’Allegato B del suddetto DPCM. 

 

2. RISPOSTA OPERATIVA 
 

Dal punto di  vista previsionale, prima dell’evento del  10‐11  ottobre  2018,  il CFD della Regione 

Sardegna, dal giorno 9 ottobre ha emesso l’Avviso di criticità ordinaria, per rischio idrogeologico e 

idraulico, e attivato il monitoraggio.  

A causa del peggioramento delle condizioni metereologiche,  lo stesso CFD ha emesso  i seguenti 

Avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico: 

 nelle  zone di allerta CAMPIDANO, FLUMENDOSA‐FLUMINEDDU e  IGLESIENTE per criticità 

idrogeologica  elevata  e  idraulica moderata  dalle  ore  9.00  del  10/10/2018,  sino  alle  ore 

23.59 di giovedì 11/10/2018;  

 nella GALLURA per criticità idrogeologica e idraulica moderata nella stessa fascia oraria; 

 nelle zone di cui ai precedenti punti,  l’avviso di allerta per criticità moderata per  il rischio 

idrogeologico e idraulico dalle ore 14.00 alle ore 23.59 di giovedì 11/10/2018. 

Alla  suddetta  attività  di  allertamento  che  complessivamente  ha  riguardato  147  Comuni  della 

Sardegna (vedi figura 2.1) ha fatto seguito l'attivazione dei vari centri operativi comunali (COC). 

Il  carattere di  eccezionalità dell’evento  calamitoso dei  giorni  10‐11 ha  fatto  sì  che  la macchina 

organizzativa dei soccorsi si attivasse fin dalle prime fasi dell’emergenza. 

Già dalla prima mattinata del 10 ottobre sono giunte alla Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) 

della Protezione Civile Regionale, segnalazioni di allagamenti e criticità nei comuni del Sarrabus e 

dell'Ogliastra e in alcuni comuni della Città metropolitana di Cagliari. 

Inoltre,  dalla  serata  del  10  fino  alla  notte  del  11  ottobre  2018,  la  Direzione  generale  della 

protezione  civile  regionale  è  rimasta  in  costante  contatto  con  il  Comitato  Operativo,  attivato 

presso il Dipartimento della Protezione Civile nazionale per seguire l’evoluzione delle operazioni di 

soccorso e coordinare le azioni delle diverse componenti istituzionali ed operative coinvolte nella 

gestione dell’emergenza.  

Alle  ore  23.00  è  seguita  l'attivazione  del  Centro  Coordinamento  Soccorsi  (CCS)  da  parte  della 

Prefettura di Cagliari al fine di coordinare gli  interventi nei Comuni  interessati dall'evento e della 

Prefettura  di  Nuoro  e  due  Centri  di  Coordinamento Misto  presso  il  Comune  di  Capoterra  e  il 

Comune di Tertenia.  

Presso  il CCS di Cagliari sono pervenute  le seguenti strutture operative: Direzione generale della 

protezione civile, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Croce rossa Italiana, Polizia di Stato, 

Capitaneria di Porto  ‐Guardia Costiera di Cagliari, Agenzia  Forestas, Vigili del  Fuoco, Guardia di 

Finanza, Arma dei Carabinieri, Direzione generale dei  lavori pubblici, ANAS e ENEL distribuzione, 

Sindaco della Città metropolitana di Cagliari, AREUS, Questura, Provincia Sud Sardegna, Esercito. 
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Durante  la  gestione  dell’emergenza  la  SORI  ha  preso  in  carico  le  segnalazioni  provenienti  dai 

Comuni colpiti raccordandosi costantemente con i CCS e COC attivati, adottando le azioni ritenute 

necessarie per assicurare il concorso delle risorse disponibili, disponendo l'invio nei territori colpiti 

delle componenti del volontariato di Protezione Civile, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

(CFVA)  ed  Agenzia  Forestas,  nonché  mezzi  e  uomini  dei  Vigili  del  Fuoco,  in  raccordo  con  la 

rispettiva  direzione  regionale.  Nel  contempo,  la  SORI  ha  garantito  anche  un  costante 

aggiornamento  alla  Sala  Situazione  Italia  del  Dipartimento  nazionale  della  Protezione  Civile  – 

SISTEMA – sull’evoluzione dell'emergenza. 

La Direzione generale della protezione civile, per la redazione della relazione tecnico‐illustrativa ai 

sensi della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, ha attivato un apposito sistema 

di rilevazione della prima stima dei danni. 
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Figura 2.1 



5 
 

3. PRIMA STIMA DEI DANNI 
 

Nei giorni  successivi all’evento,  la Direzione generale della protezione  civile,  in attuazione della 

DGR  n.  50/1  del  11.10.2018,  ha  avviato  la  procedura  per  pervenire  ad  una  stima  dei  danni 

attraverso la consultazione dei Comuni, degli Enti locali e dei soggetti competenti di infrastrutture 

pubbliche o di altri soggetti colpiti. 

Sono stati quindi contattati via PEC i Comuni ricadenti nelle zone di allerta Campidano, Iglesiente e 

Flumendosa‐Flumineddu. 

Attraverso  la PEC  i predetti Comuni sono stati  invitati a collaborare alla ricostruzione del quadro 

complessivo dei danni attraverso la trasmissione dei dati relativi a:  

1. Interventi di soccorso e assistenza alla popolazione (SA). 

2. Primi interventi di somma urgenza (SU). 

3. Interventi di ripristino (R). 

4. Interventi di riduzione del rischio residuo (RR). 

5. Indicazione del numero di abitazioni danneggiate. 

6. Indicazione del numero di attività economiche e produttive danneggiate. 

6.a Indicazione del numero di attività agricole colpite. 

7. Indicazione del numero di nuclei familiari evacuati. 

8. Oneri per  il  lavoro  straordinario prestato dal personale delle pubbliche  amministrazioni, 

direttamente  impegnato  nelle  attività  di  assistenza  e  soccorso  alla  popolazione  o  nelle 

attività connesse all’emergenza. 

È stato richiesto inoltre di fornire anche eventuale documentazione di supporto, quale una prima 

perimetrazione  di  massima  delle  aree  allagate,  con  particolare  riferimento  ai  centri  abitati 

(comprese le frazioni), e documentazione fotografica. 

In  relazione  agli  interventi  SU, R  e RR  è  stato  richiesto  di  classificare  gli  interventi  in  base  alle 

tipologie indicate in una apposita tabella di riferimento, contenente anche una scala di priorità. 

Sono stati contattati  in modo similare anche gli Enti Città Metropolitana di Cagliari, Provincia di 

Nuoro, Provincia del Sud Sardegna, Abbanoa S.p.A., ANAS S.p.A., ARST S.p.A. e R.F.I. S.p.A., per 

segnalare i danni alle proprie strutture e/o a quelle affidate in regime di concessione (richiesti dati 

riguardo  interventi  per  SU,  R,  RR,  Oneri  per  il  lavoro  straordinario  prestato  dal  personale, 

documentazione fotografica). 

La  trasmissione dei predetti dati  è  stata  effettuata  attraverso  il  loro  caricamento, da parte dei 

comuni  e degli  enti  interrogati,  sulla piattaforma  <<Smartsheet>>, per mezzo dell’apposito  link 

indicato nella PEC di richiesta,  il quale consentiva  l’accesso e  la compilazione della scheda di cui 

alla Fig. 3.1.    

Ogni  soggetto  è  stato  inoltre  invitato  a  comunicare  un  referente  facilmente  rintracciabile  e  a 

stampare, sottoscrivere e inviare via PEC alla Direzione generale della protezione civile le email di 

conferma della avvenuta compilazione.  
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Figura 3.1 

Attraverso  il caricamento delle  suddette  schede, è  stato popolato un  foglio di  informazioni che, 

anche attraverso successivi contatti diretti con i referenti dei soggetti consultati, è stato bonificato 

da eventuali errori. 

Inoltre,  la  Direzione  generale  ha  disposto  una  campagna  di  appositi  sopralluoghi  presso  le 

principali  località  colpite.  Previo  contatto  con  le  amministrazioni  comunali,  è  stata  raccolta 

innanzitutto la descrizione delle attività svolte dai Comuni, di carattere preventivo e/o di soccorso 

nell'immediatezza dell'evento, con  l’indicazione del personale coinvolto  in esse. Successivamente 
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è  stato  condotta  una  ricognizione  sul  territorio  al  fine  di  censire  sul  campo  i  principali  danni, 

raccogliendo documentazione fotografica e ottenendo i primi riscontri degli interventi già eseguiti.  

Le visite sui territori colpiti si sono svolte nelle date tra il 16 e il 22 ottobre e hanno interessato  i 

comuni  di  Assemini,  Cagliari,  Capoterra,  Cardedu,  Castiadas,  Decimomannu,  Gairo,  Lanusei, 

Muravera, San Vito, Tertenia, Uta, Villaputzu, Villasalto. 

Dei  sopralluoghi  effettuati  sono  state  elaborate  delle  specifiche  relazioni  corredate  da 

documentazione fotografica.  

Attraverso i suddetti strumenti (segnalazioni e sopralluoghi) sono state estrapolate le informazioni 

ritenute  fondamentali,  sia  per  una  corretta  analisi  finalizzata  alla  stima  dei  danni  e  sia  per  la 

definizione degli interventi di somma urgenza, ripristino e rischio residuo, nonché i relativi soggetti 

attuatori,  la  localizzazione,  il  titolo,  la  tipologia  e  la  classificazione  con  eventuali  estremi 

documentali.  
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4. INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI DANNEGGIATI 
 

L’attività  di  rilevamento  dei  danni  descritta  nel  paragrafo  precedente  ha  consentito 

l’individuazione dei comuni il cui territorio è stato colpito dagli eventi.  

In particolare  con  l’Ordinanza n. 3 del 3 dicembre 2018 è  stato approvato un primo elenco dei 

Comuni colpiti che a seguito di ulteriori approfondimenti è stato modificato con  l’Ordinanza n. 1 

del  7  gennaio  2019. Di  seguito  sono  riportati  i  45 Comuni  individuati  nella  suddetta  ordinanza 

1/2019 e rappresentati nella figura n. 4.1. 
Comune  Provincia 

Armungia  Sud Sardegna 

Assemini  Città metropolitana di CA 

Bari Sardo  Nuoro 

Burcei  Sud Sardegna 

Cagliari  Città metropolitana di CA 

Capoterra  Città metropolitana di CA 

Cardedu  Nuoro 

Castiadas  Sud Sardegna 

Decimomannu  Città metropolitana di CA 

Decimoputzu  Sud Sardegna 

Domus de Maria  Sud Sardegna 

Dorgali  Nuoro 

Elmas  Città metropolitana di CA 

Gairo  Nuoro 

Irgoli  Nuoro 

Jerzu  Nuoro 

Lanusei  Nuoro 

Loceri  Nuoro 

Maracalagonis  Città metropolitana di CA 

Monastir  Sud Sardegna 

Monserrato  Città metropolitana di CA 

Muravera  Sud Sardegna 

Nuxis  Sud Sardegna 

Osini  Nuoro 

Pula  Città metropolitana di CA 

Quartu Sant'Elena  Città metropolitana di CA 

Quartucciu  Città metropolitana di CA 

San Sperate  Sud Sardegna 

San Vito  Sud Sardegna 

Santadi  Sud Sardegna 

Sarroch  Città metropolitana di CA 

Selargius  Città metropolitana di CA 

Sestu  Città metropolitana di CA 

Siliqua  Sud Sardegna 

Talana  Nuoro 

Tertenia  Nuoro 

Tortolì  Nuoro 

Urzulei   Nuoro 

Uta  Città metropolitana di CA 

Villa San Pietro  Città metropolitana di CA 

Villagrande Strisaili  Nuoro 

Villaputzu  Sud Sardegna 

Villasalto  Sud Sardegna 

Villasimius  Sud Sardegna 

Villaspeciosa  Sud Sardegna 
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Figura 4.1 

 



10 
 

 

5. QUADRO FINANZIARIO 
 

In  attuazione  del  DPCM  27  febbraio  2019,  il  Commissario  delegato  ex  OCDPC  558/2018  della 

Regione  Sardegna,  ha  individuato  gli  investimenti  strutturali  e  infrastrutturali  finalizzati  alla 

mitigazione del rischio  idraulico e  idrogeologico, nonché all’aumento del  livello di resilienza delle 

strutture e infrastrutture colpite dall’evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018. 

Tenendo  conto  dell’assegnazione  finanziaria  di  cui  alla  Tabella  B  allegata  al DPCM  27  febbraio 

2019, il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 ha predisposto un Piano degli investimenti per 

l’annualità  2019,  da  realizzare  nel  limite  di  euro  20.264.383,69,  trasmesso  al  Capo  del 

Dipartimento della protezione civile con nota prot. 118 del 20.3.2019 poi integrato con prot. 132 

del 26.3.2019.  

Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  con  nota  prot.  n.  17129  del  28.3.2019,  ha 

comunicato l’approvazione del suddetto Piano autorizzandone in riferimento agli interventi per la 

riduzione  del  rischio  residuo  e/o  di  ripristino  delle  strutture  e  infrastrutture  pubbliche,  per  un 

valore di euro 11.247.327,13. 

La  suddetta  approvazione  è  subordinata  all’integrazione,  entro  la  data  del  30  aprile  2019,  di 

ciascun intervento della Tabella 1 con i seguenti elementi: 

 Codice unico di progetto (CUP);  

 Cronoprogramma presuntivo di attuazione; 

 nomina del RUP. 

 

6. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E/O DI 

RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE  
Il Commissario delegato,  in attuazione all’art. 1 comma 3 dell’OCDPC 558/2018, ha predisposto  il 

primo  stralcio degli  interventi maggiormente urgenti, elaborato nei  limiti delle  risorse attribuite 

alla Regione Sardegna dalla DCM del 8 novembre 2018, e contenente gli interventi di tipologia a) e 

b) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. 1/2018.  

In  attuazione  dell’articolo  3  comma  1  della  stessa  OCDPC  558/2018,  il  Commissario  ha 

successivamente individuato ulteriori fabbisogni di cui alle lettere a) e b), nonché gli interventi più 

urgenti di cui al comma 2, lett. c) e d) dello stesso articolo 25 sopracitato, predisponendo anche il 

secondo stralcio del piano. 

Una volta estrapolati dalla ricognizione complessiva effettuata gli interventi di cui alle lettere a), b) 

e c) e quelli più urgenti di cui alla  lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. 1/2018, confluiti 

nella predisposizione dei suddetti stralci del Piano  interventi ex OCDPC 558/2018, sono residuati 

dalla predetta ricognizione i dati e le informazioni riferibili ad interventi di cui alle lettere d) ed e) 

dello stesso art. 25. 

Questi  interventi,  in  base  alle  finalità  richiamate  dal  DPCM  27  febbraio  2019,  hanno  le 

caratteristiche per rientrare tra gli  investimenti finalizzati alla riduzione del rischio residuo e/o al 

ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche colpite dall’evento del 10, 11 ottobre 2018. 
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Pertanto,  come  richiamato all’art. 2  comma 1 del DPCM 27  febbraio 2019,  i predetti  interventi 

confluiscono nel presente Piano degli  investimenti da realizzare nei  limiti delle risorse assegnate 

alla Regione Sardegna per l’annualità 2019. 

Gli  investimenti  proposti  relativamente  all’annualità  2019,  corrispondono  ad  un  importo  di 

3.128.967,23  euro  per  interventi  di  ripristino  e  a  2.339.249,90  euro  per  interventi  di  rischio 

residuo, per un totale di 5.468.217,13 euro.  

Tra  i  soggetti  proponenti  vi  sono  i  comuni  di  Armungia,  Assemini,  Capoterra,  Castiadas, 

Decimoputzu, Dorgali,  Irgoli, Lanusei, Loceri, Monserrato, Muravera, Santadi, Sestu, Urzulei, Uta, 

Villasalto, Villaspeciosa. Sono  inoltre ricompresi  interventi che riguardano  il patrimonio culturale, 

proposti dalla Soprintendenza per la città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud 

Sardegna e dal Polo museale della Sardegna. 

Per gli  investimenti di valore superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 2,  lett. a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) è stata considerata ed  inserita nel 

presente piano  la sola progettazione, secondo quanto previsto nell’art. 2, comma 4 del DPCM 27 

febbraio 2019, considerando una percentuale pari al 10% circa dell’intervento corrispondente. 

Tali progettazioni riguardano in particolare interventi di ripristino e di riduzione del rischio residuo 

proposti da ANAS SpA, con opere di difesa  idraulica e adeguamento della sede stradale della S.S. 

195  “Sulcitana”,  infrastruttura  duramente  colpita  dall’evento  calamitoso,  e  altri  interventi 

importanti proposti dalle amministrazioni di Assemini, Muravera e Uta, che risultano tra i comuni 

maggiormente danneggiati in occasione dell’evento emergenziale del 10 e 11 ottobre 2018. A tale 

proposito  si  segnala  in  particolare  che,  poiché  il  comune  di Muravera  ha  ritenuto  opportuno 

definire  una  unica  progettazione  gli  interventi  riguardanti  la  sistemazione  del  territorio  da 

realizzarsi  in  stralci  successivi,  il  cui  valore è  superiore  alla  soglia  comunitaria. Anche  in questo 

caso è stata applicata la percentuale del 10%. 

L’importo  complessivo  delle  progettazioni  sopra  descritte  (ANAS,  Assemini, Muravera  e Uta)  è 
stato stimato pari a euro 5.779.110,00.  
Pertanto  il  valore  complessivo  degli  investimenti  riguardanti  il  patrimonio  pubblico  è  pari  a 

11.247.327,13 euro. 

Secondo quanto previsto nell’art. 2, comma 5 del DPCM 27 febbraio 2019 gli investimenti saranno 

attuati  con  le modalità di  cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione  civile del 15 

novembre 2018, n. 558. 

Il dettaglio dei suddetti interventi è riportato nella tabella 1 allegata alla presente Relazione. 

  

 



INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E/O DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

TABELLA 1

ID Soggetto attuatore Territorio comunale Tipologia Piano investimenti 1 c. 1028 Descrizione intervento Importo intervento Importo annualità 2019
Data stipula 

contratto 
Conclusione 

lavori

790 Comune di Armungia Armungia Ripristino 100%
Asportazione dei gabbioni ed erosione delle scarpate lungo il rio Murdega, posti a 
protezione delle sponde fluviali in località Is Forreddus

€100.000,00 €100.000,00 09/09/19 09/11/19

791 Comune di Armungia Armungia Ripristino 100%

Danneggiamenti delle sedi stradali interessate in diversi punti da dilavamento 
della carreggiata con creazione di veri e propri solchi di notevoli dimensioni e 
erosione di rilevati e scapate a causa dello scorrimento superficiale delle acque 
meteoriche, nonché smottamenti del corpo stradale dovuto all’esondazione del rio 
Murdega.

€80.000,00 €80.000,00 09/09/19 09/11/19

555 Comune di Capoterra Capoterra Ripristino 100% Interventi straordinari di ripristino di strade rurali di penetrazione agraria €200.000,00 €200.000,00 15/05/19 30/09/19

674 Comune di Capoterra Capoterra Ripristino 100% Interventi straordinari di ripristino impianti sportivi €100.000,00 €100.000,00 15/05/19 31/07/19

698 Comune di Capoterra Capoterra Ripristino 100% Ripristino viabilità e fognature ex Comunità Montana in località "Is Olias" €100.000,00 €100.000,00 15/05/19 31/07/19

634 Comune di Castiadas Castiadas Ripristino 100%
il ponte su rio pranu gruttas risulta completamente demolito dalla forza delle 
acque. Il ponte sul rio corrè pruna risulta danneggiato sul lato destro e risulta 
fortemente danneggiate le sue sponde.

€500.000,00 €500.000,00 30/09/19 30/04/20

591 Comune di Decimoputzu Decimoputzu Ripristino 100%

Complesso sportivo Piscina e Campi sportivi adiacenti. Si sono verificati gravi 
dissesti nella piscina e negli spogliatoi, che presentavano già segni di lesioni per 
probabili cedimenti fondali. Si è verificato lo scoperchiamento del tetto della 
piscina con relativo allagamento dei locali.

€60.000,00 €60.000,00 30/09/19 15/12/19

592 Comune di Decimoputzu Decimoputzu Ripristino 100% Allagamento sottopalco Piazza San Giorgio. €2.000,00 €2.000,00 30/09/19 31/12/19

593 Comune di Decimoputzu Decimoputzu Ripristino 100% Palestra e spogliatoi campi sportivi, danni da abbondanti infiltrazioni €10.000,00 €10.000,00 30/09/19 31/12/19

595 Comune di Decimoputzu Decimoputzu Ripristino 100% Centro Culturale, danni causati da estese infiltrazioni €5.000,00 €5.000,00 30/09/19 31/12/19

917 Comune di Decimoputzu Decimoputzu Ripristino 100%
Ippodromo comunale. Le precipitazioni intense unite alle forti raffiche di vento 
hanno compromesso la pista e la strada interna e danneggiato o divelto molta 
parte delle strutture e delle dotazioni

€15.000,00 €15.000,00 30/09/19 31/12/19

625 Comune di Irgoli Irgoli Ripristino 100% Infrastruttura a rete - viabilità urbana e extraurbana €300.000,00 €300.000,00 30/09/19 31/12/19

444 Comune di Lanusei Lanusei Ripristino 100%

Numerose strade vicinali ed extraurbane sono state danneggiate a seguito del 
dilavamento della sede stradale, in particolare quelle sterrate, o a causa del 
cedimento della sede stradale e/o frana. Per molte strade occorre provvedere al 
ricaricamento della sede stradale con materiale idoneo. Altre strade comunali, 
come quella di Sa Serra e Cuccuru longu - Su Accu necessitano del rifacimento 
completo della sede stradale, compesa la bitumatura, in quanto completamente 
dilavate dalle acque torrenziali.

€150.000,00 €150.000,00 15/10/19 31/12/19

387 Comune di Loceri Loceri Ripristino 100%
Copiose infiltrazioni e danneggiamento del solaio di copertura della palestra 
scolastica comunale

€21.127,23 €21.127,23 31/03/19 30/04/19

658 Comune di Muravera Muravera Ripristino 100%
A seguito delle piene dei vari corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, lungo 
le spiagge (28 km di litorale di competenza comunale) si segnala la presenza di 
materiali trasportati (vegetazione, detriti e rifiuti vari) da rimuovere e smaltire.

€150.000,00 €150.000,00 13/06/19 12/10/19

483 Comune di Santadi Santadi Ripristino 100%
Ripristino funzionalità del ponte sul Rio Maxia in Loc. Sa Spindua e relativa strada 
comunale Pantaleo - Barrancu Mannu, compresa la sistemazione degli argini 
compromessi.

€15.000,00 €15.000,00 01/11/19 31/01/20

485 Comune di Santadi Santadi Ripristino 100%
Ripristino funzionalità dei fabbricati a servizio del Parco Gutturu Mannu in Loc. 
Pantaleo, danneggiati dall’esondazione del Rio Maxia

€100.000,00 €100.000,00 01/11/19 31/01/20

770 Comune di Urzulei Urzulei Ripristino 100% Ripristino piano stradale e opere di protezione e attraversamenti €30.000,00 €30.000,00 10/07/19 17/08/19

772 Comune di Urzulei Urzulei Ripristino 100%
Ripristino sede stradale, cunette e scarpate e attraversamenti  strada Siddie 
Ididdili

€45.000,00 €45.000,00 10/07/19 17/08/19

811 Comune di Villasalto Villasalto Ripristino 100%

Occorre ripristinare ed adeguare l'attraversamento fluviale del Rio Giuanni Spada 
nella omonima località con opere atte a garantire la sicurezza della struttura in 
occasione di ondate eccezzionali (ampliamento dell'attraversameno con tubi o 
realizzazione di ulteriore guado in sinistra dell'attuale attraversamento)

€70.000,00 €70.000,00 31/03/20 31/05/20

489 Comune di Villaspeciosa Villaspeciosa Ripristino 100%
INFILTRAZIONI DI ACQUA DAL SOLAIO DEL CENTRO CULTURALE, VERIFICA 
IN CORSO SUGLI IMPIANTI, INTERVENTO DI RIPRISTINO NECESSARIO

€20.000,00 €20.000,00 30/06/19 30/09/19
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491 Comune di Villaspeciosa Villaspeciosa Ripristino 100%
INFILTRAZIONI DI ACQUA DAL SOLAIO DEL CENTRO DI ASCOLTO, 
VERIFICA SUGLI IMPIANTI, RIFACIMENTO NECESSARIO.

€7.500,00 €7.500,00 30/06/19 30/09/19

878
Soprintendenza ABAP per la Città 

Metropolitana di Cagliari e le 
Province di OR e Sud Sardegna

Cagliari Ripristino 100%
chiesa della Purissima e Casa Barrago sede Soprintendenza Archivistica: 
infiltrazioni dalle coperture e allagamento locali

€50.000,00 €50.000,00 10/09/19

926

Soprintendenza ABAP per la città 
metropolitana di Cagliari e le 
province di Oristano e Sud 

Sardegna

Pula Ripristino 100%

La città punico-romana di Nora per il suo posizionamento sul promontorio è 
particolarmente esposta agli eventi calamitosi. A causa dei fenomeni meteomarini 
e delle abbondanti precipitazioni verificatisi nei giorni dell'emergenza, le onde del 
mare hanno sottratto sabbia e sono andate ad infrangersi sulle strutture e 
all’interno degli ambienti della città antica, depositando acqua e detriti. Le strade 
e le strutture archeologiche più prossime al mare e quelle alla base del colle di 
Tanit sono state esposte al dilavamento diretto dell’acqua, con conseguente 
erosione alla base delle strutture murarie fino allo spostamento dalla sede 
originaria degli elementi lapidei singoli.  L’azione del mare combinata con il 
ruscellamento derivato dalle  copiose precipitazioni e all’allagamento di alcuni 
ambienti ha incrementato il danno, causando smottamenti di lacerti murari 
originari e il distacco di elementi resistenti monolitici (pilastri-architravi- gradini-
soglie) dalla tessitura muraria complessiva. Ne deriva l’accresciuta instabilità 
complessiva delle murature interessate dall'evento, che risultano a rischio di 
crollo, accentuato dal progressivo insabbiamento degli ambienti e dalle spinte 
indotte dagli strati depositati a seguito.

€150.000,00 €150.000,00 10/09/19

972 Unione dei Comuni del Sarrabus Muravera Ripristino 100% Ripristino funzionalità opere di difesa arginale in sx idraulica del rio Corr'e Pruna €848.340,00 €848.340,00 30/09/19 31/12/19

837 ATS Sardegna - ASSL Lanusei Lanusei Riduzione del rischio residuo 100%

Interventi per la riduzione del rischio residuo per fornitura e posa impianti di 
continuità elettrica (UPS) nelle aree scoperte che hanno subito danni in seguito ai 
continui black out e dei problemi della rete di distribuzione elettrica e delle 
sostituzione degli impianti danneggiati

€75.000,00 €75.000,00 29/04/19

550 Comune di Capoterra Capoterra Riduzione del rischio residuo 100% Realizzazione sala operativa del COC (Municipio) €200.000,00 €200.000,00 15/05/19 31/07/19

670 Comune di Castiadas Castiadas Riduzione del rischio residuo 100%

Canali di bonifica, realizzati dall'allora ETFAS, negli anni 50, Tali canali una volta 
ultimate le assegnazioni ai coloni agrigoli, hanno nel tempo goduto di pochissimi 
interventi di manutenzione, nell'ultimo trentennio sono stati quasi nulli.
Attualmente pertanto non sono assolutamente in grando di assolvere al loro 
compito di raccolta e regimentazione delle acque piovane.
il loro sviluppo e' pari a cira 28.300 ml.

€700.000,00 €700.000,00 30/09/19 30/04/20

594 Comune di Decimoputzu Decimoputzu Riduzione del rischio residuo 100%
Attraversamenti viari. Si sono verificati cedimenti in diversi attraversamenti, in 
particolare in località S'isca, S'arrieddu e rio Sparagallu

€80.000,00 €80.000,00 30/09/19 15/12/19

545 Comune di Dorgali Dorgali Riduzione del rischio residuo 100%

Nella strada comunale Littu -  Cala Gonone,  a seguito delle forti precipitazioni del 
10 e 11 ottobre si è verificata una frana costituita do grossi massi che hanno 
occupato tutta la sede stradale.
Si rendono necessari interventi di rimozione dei blocchi presenti nella carreggiata 
stradale, sistemazione della strada danneggiata , disgaggio e pulizia della nicchia 
di distacco ed opere di protezione.

€150.000,00 €150.000,00 05/08/19 14/09/19

453 Comune di Lanusei Lanusei Riduzione del rischio residuo 100%
All'interno dell'abitato si sono verificati numerosi smottamenti. Al fine di prevenire 
futuri cedimenti delle scarpate sarebbe necessaria la realizzazione di alcuni muri 
di contenimento in cemento armato.

€150.000,00 €150.000,00 15/10/19 31/12/19

623 Comune di Lanusei Lanusei Riduzione del rischio residuo 100%

Nella strada di circonvallazione a valle dell'abitato sono stati accertati, a seguito di 
sopralluogo, diversi smottamenti del sottofondo stradale con possibile cedimento 
della sede stradale e delle infrastrutture. Si rende necessaria la realizzazione di 
opera di sottoscarpa a contenimento della sede stradale

€250.000,00 €250.000,00 15/10/19 31/03/19

553 Comune di Monserrato Monserrato Riduzione del rischio residuo 100% Allagamenti anomali scantinati privati e vaste aree urbane €700.000,00 €700.000,00 12/09/19

733 Comune di Sestu Sestu Riduzione del rischio residuo 100% Interventi di abbattimento alberi pericolanti €6.200,00 €6.200,00 31/08/19

737 Comune di Sestu Sestu Riduzione del rischio residuo 100% Pulizia rete acque bianche €18.049,90 €18.049,90 30/09/19

886 Polo museale della Sardegna Cagliari Riduzione del rischio residuo 100%
Per la tutela dei visitatori e dei dipendenti, sono stati chiusi i musei ubicati nel 
territorio di Cagliari. Si rendono necessari interventi sulla rete idrico fognaria e 
impianto elettrico e di videosorveglianza

€10.000,00 €10.000,00 22/10/18

714 ANAS SpA Cagliari Riduzione del rischio residuo Prog. al 10%
S.S. 195 “Sulcitana” - Opere di difesa idraulica e adeguamento della sede 
stradale, compreso il rifacimento del ponte al km 8+050, tra il Km 5+500 ed il Km 
8+700

€12.000.000,00 €1.200.000,00 30/09/19

576 Comune di Assemini Assemini Riduzione del rischio residuo Prog. al 10%
Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per la riduzione del 
rischio residuo (Giacu Meloni, Truncu Is Follas, Terrasili, Terramaini, Carroppu, 
Gutturu Lorenzu, Su Pillari, sa Nuxedda, Cimitero).

€8.791.100,00 €879.110,00 30/09/19
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652 Comune di Muravera Muravera Ripristino
Si segnalano forti danni alla viabilità extraurbana che necessitano di interventi di 
ripristino non realizzabili con interventi di somma urgenza. (€ 2.000.000,00)

673 Comune di Muravera Muravera Ripristino

A seguito dell'evento alluvionale, le piene dei corsi d'acqua hanno trasportato 
negli alvei e nelle briglie copiose quantità di detriti si tratta di intervenire con 
urgenza per il ripristino delle  originarie sezioni e ripristinare le orinarie condizioni 
di deflusso. (€ 2.500.000,00)

649 Comune di Muravera Muravera Riduzione del rischio residuo
Interventi di messa in sicurezza delle scarpate, realizzazione opere d'arte, 
cunette. (€ 1.500.000,00)

759 Comune di Uta Uta Ripristino Prog. al 10%

Ripristini negli alvei fluvialidel Rio Cixerri, del Rio Coccodi, del Rio Sa Sarpa, del 
Rio Guttureddu, del Rio Sa Spindula e dei loro immissari. Notevoli danni sono 
stati poi arrecati ai rilevati stradali presso gli attraversamenti dei corsi d’acqua, 
oltre alla struttura di alcuni ponti stessi.
Rivedere il sistema di drenaggio attuale e quindi i costi da sostenere sarebbero 
ancora maggiori di quelli ipotizzati per il solo ripristino delle sponde e dei letti.

€31.000.000,00 €3.100.000,00 18/07/19

TOTALE €63.259.317,13 €11.247.327,13

Prog. al 10% €6.000.000,00 €600.000,00
22/09/2019           

(solo progettazione)
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