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Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della

Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. NU012A/10-1. “Interventi di

mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì”. CUP J73B10000440001 -

Importo finanziato € 900.000,00 Conferenza di servizi indetta in data 20.04.2022 -

Determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Oggetto:

99-92-00 - Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
99-92-01 - Ufficio di supporto del Commissario

08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei 
Lavori Pubblici

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

in qualità di

COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO

del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “ ” nel testo inNuove norme sul procedimento amministrativo

vigore alla data di indizione della conferenza di servizi del 01.02.2021;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma240,

della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della

Regione Sardegna;
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VISTO in particolare l’art.5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone

che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari

straordinari di cui all’art.17, comma1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei

Conti il 13 aprile 2011 n. prot.1317/11, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario delegato

all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della presente determinazione risulta compreso tra quelli inseriti

nel succitato Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna, identificato con il codice

NU012A/10-1;

VISTO il Decreto n. 201/12 del 21.05.2012 del Commissario straordinario delegato, con il quale è stata

approvata la proposta di finanziamento per la esecuzione di interventi urgenti identificati dal titolo

"Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell’abitato” di Belvì pari a

€500.000,00, a valere sulle risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l’Ordinanza n.409/7 del 07 novembre 2012 con la quale il Commissario Straordinario per il rischio

idrogeologico, ai sensi del D.L.91/2014 art.10, comma4, ha disposto di avvalersi del Comune di Belvì per

la realizzazione dell'opera "Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell’

abitato” dell'importo complessivo di €500.000,00;

VISTA la convenzione n.47/2 del 16.01.2013 con la quale il Commissario straordinario ha delegato al

Comune di Belvì l'esercizio delle funzioni per la progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

116 e, in particolare, l’articolo 10, comma1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano

relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
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espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l’Ordinanza n.206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario Straordinario Delegato, ha nominato l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto

Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l’Ordinanza n.1558/51 del 10 novembre 2016 con la quale il Commissario Straordinario per il rischio

idrogeologico ha disposto:

• la revoca dell’Ordinanza di avvalimento del Comune di Belvì n.322/14 del 01/04/2015 e la risoluzione

della convenzione n.701/3 del 20.05.2016 stipulata tra il Commissario Straordinario Delegato e il

Comune di Belvì, relative entrambe all’intervento “NU012A/10-1 – Interventi di mitigazione del rischio

idraulico nel Comune di Belvì”;

• l’esecuzione diretta, da parte dell’Ufficio di Supporto del Commissario, di tutte le attività relative alla

progettazione, esecuzione, Collaudo e rendicontazione dell’intervento di cui al punto precedente;

• di nominare quale RUP dell’intervento l’Ing. Alberto Piras, Direttore del Servizio Opere Idriche e

Idrogeologiche della Direzione generale dei Lavori Pubblici;

VISTA l’Ordinanza n.1288/36 del 17 luglio 2017 con la quale il Commissario Straordinario per il rischio

idrogeologico ha individuato il Servizio dei contratti pubblici e dell’osservatorio regionale dell’Assessorato

dei Lavori Pubblici quale struttura avvalsa per lo svolgimento delle attività di affidamento dei servizi di

ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, e

delle annesse indagini geognostiche e geotecniche, oltre alla redazione e stipula del contratto, per l’

intervento in oggetto;
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VISTA l’Ordinanza n.1870/61 del 9 novembre 2017 con la quale il Commissario Straordinario per il rischio

idrogeologico ha nominato l’ing. Costantino Azzena, direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche e

Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario, Responsabile unico del Procedimento per la

realizzazione dell’intervento “NU012A/10-1 – Comune di Belvì - Realizzazione di opere in aree a rischio

idrogeologico a monte e a valle dell'abitato”, in sostituzione dell’ing. Alberto Piras, nominato con Ordinanza

n.1558/51 del 10 novembre 2016;

VISTA l’Ordinanza n. 1923/38del20 novembre 2018 del Soggetto Attuatore con la quale, in relazione all’

intervenuta cessazione del Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale, è stata approvata la

graduatoria finale e aggiudicato l’intervento in favore del costituendo raggruppamento: Ing. Emilio Balletto,

(mandatario), Ing. Pietro Paolo Mossone, Studio Ass. Protea Ingegneria, Ing. Silvia Sulis, Ing. Ezio

Pireddu, Dott.ssa Anna Luisa Sanna (mandanti), risultato primo classificato nella graduatoria finale di

merito, che ha conseguito un punteggio complessivo di 86,476, ed ha offerto per lo svolgimento dei servizi

di cui al punto precedente l’importo complessivo di €73.186,66, derivante dal ribasso del 26,373%

(contributi previdenziali 4% e IVA 22% esclusi);

VISTO il contratto sottoscritto tra il coordinatore dell’ufficio del Commissario e il Capogruppo del RTP Ing.

Emilio Balletto in data 6 marzo 2019, Rep. 513;

VISTA l’Ordinanza n. 36/16 del 23 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di

Commissario straordinario delegato, ha individuato il personale di cui avvalersi per l'attuazione degli

interventi ricompresi nell'Accordo di programma del 23 dicembre 2010;

CONSIDERATO che il comune di Belvì ha manifestato in via informale la disponibilità a destinare il

finanziamento di 400.000 euro, assegnato in delega dalla Regione nel 2014, per completare gli interventi

programmati dall’Ufficio del Commissario sullo stesso sito;

CONSIDERATO che l’ipotesi progettuale condivisa con il Comune di Belvì prevede la realizzazione di una

batteria di pali di grande diametro a valle della via Dante, da realizzare tramite le due fonti di

finanziamento, tenendo eventualmente conto anche della disponibilità di utilizzo delle ulteriori risorse

derivanti dalle economie di ribasso;
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CONSIDERATO che, per quanto i due finanziamenti possano concorrere, nel loro insieme, alla

realizzazione della soluzione progettuale individuata, non è percorribile la soluzione che prevede la

gestione unitaria dei due finanziamenti;

CONSIDERATO che la natura dell’intervento consente una facile suddivisione in lotti funzionali,

garantendo anche il principio di frazionamento dei lavori sancito dalla legislazione vigente per favorire le

piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che al fine di garantire l’unitarietà progettuale dei due lotti, è necessaria la

predisposizione di un progetto preliminare dell’intervento complessivo, anche per valutare, prima dello

sviluppo del progetto definitivo di ciascun lotto, le eventuali integrazioni richieste principalmente dalle

autorità preposte alla tutela ambientale attraverso la convocazione di una conferenza di servizi preliminare;

CONSIDERATO che il Comune di Belvì ha condiviso la soluzione che prevede, una volta approvato il

progetto preliminare complessivo, che i progettisti dell’intervento commissariale provvedano allo sviluppo

del progetto definitivo, esecutivo e alla direzione dei lavori di un primo lotto funzionale, mentre il Comune,

sulla base del progetto preliminare, provveda al completamento della progettazione e alla realizzazione dei

lavori per il restante lotto;

VISTA la relazione del Coordinatore dell’Ufficio di supporto del Commissario con la quale è stata proposta l’

approvazione della perizia di variante per lo sviluppo di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di

importo lavori pari a 550.000 euro, anziché di 289.382,26 euro come previsto nel contratto iniziale, e per la

esecuzione di una ulteriore lettura inclinometrica al fine di verificare l’ulteriore cambiamento dello stato del

sito di intervento;

VISTA l’Ordinanza n. 22 prot. n. 1665 del 15 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per il

rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ha approvato la perizia di variante avente ad oggetto l’

estensione della progettazione preliminare e l’aggiornamento del piano di indagine geognostica relativa ai

“Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
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progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e delle annesse indagini geognostiche e geotecniche –

CIG 72673230A9, riferito all’intervento denominato Intervento NU012A/10-1- Interventi di mitigazione del

rischio idraulico nel Comune di Belvì” -CUP J73B10000440001;

VISTO che in data 01.02.2021 è stata indetta e convocata la conferenza di servizi decisoria in via

telematica, ai sensi dell'art .14 comma 2, 14-bis, comma 7 e 14 ter della Legge n. 241/1990, da effettuarsi

in forma simultanea e modalità sincrona, per l’acquisizione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed

economica, degli atti di assenso finalizzati all’approvazione del progetto relativo all’intervento “NU012A/10-

1. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì.";

CONSTATATO che alla conferenza di servizi decisoria sono state invitati, oltre ai progettisti, le seguenti

Amministrazioni:

• Autorità di Bacino della Regione Sardegna - Agenzia regionale del distretto idrografico della

Sardegna

• Terna Rete Italia Spa - Unità Coordinamento Tecnico

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio per le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro

• Comune di Belvì

• TELECOM Access Operations Area CENTRO AD

• ABBANOA S.P.A

• E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI - Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete

Sardegna

• Servizio del Genio civile di Nuoro

CONSIDERATO che con nota n. 1605 del 03.09.2021 è stata trasmessa la Determinazione motivata di

conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria n. 1582 del 02.09.2021 indetta ai sensi dell’art.

14-bis, comma 2 della L. 241/1990;

VISTA l’Ordinanza n 27 del 16.09.2021 con la quale l’Assessore dei Lavori Pubblici, in qualità di Soggetto

Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 10,
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comma 5, del Decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n.116, ha approvato ed autorizzato, con prescrizioni, il progetto di fattibilità tecnica ed economica

dell’intervento “NU012A/10-1. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì" CUP

J63B10000690001, prevedendo uno stanziamento complessivo di € 900.000,00, secondo il seguente

quadro economico:

LOTTO 1

RAS

LOTTO 2

Comune Belvì

TOTALE

A) Lavori

A1) Importo, soggetto a ribasso, per l'esecuzione delle

lavorazioni

€ 280.953,65 € 253.026,93 € 533.980,58

A2) Importo, non soggetto a ribasso, per oneri della

sicurezza

€ 8.428,61 € 7.590,81 € 16.019,42

TOTALE LAVORI A)€ 289.382,26 € 260.617,74 €

550.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Spese tecniche di cui

Progettazione preliminare intervento complessivo€ 13.895,87 € - € 13.895,87

Progettazione definitiva€ 18.499,07 € 20.579,93 € 39.079,00

Progettazione esecutiva€ 6.877,36 € 8.658,94 € 15.536,30

Fase di esecuzione€ 21.114,70 € 26.584,47 € 47.699,17

Coordinamento indagini geognostiche€ 1.164,26 € - € 1.164,26

spese aggiuntive indagini geognostiche€ 898,35 € - € 898,35

B2) Esecuzione pratiche espropriative € 1.288,47 € - € 1.288,47

B3) indagini geognostiche e geotecniche, rilievi,

accertamenti e indagini

€ 14.151,21 € - € 14.151,21

€ 19.521,33 € 4.000,00 € 23.521,33
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B4) Somme per acquisizione aree, adempimenti fiscali

associati alle pratiche espropriative e incremento costi

pratiche espropriative

B5) Imprevisti € 1.888,38 € 2.005,35 € 3.893,73

B6) Incentivi art. 113 D.Lgs 50/16 (2%) € 5.787,65 € 5.212,35 € 11.000,00

B7) Spese per funzionamento ufficio del commissario

(1,81%)

€ 9.050,00 € - € 9.050,00

B8) Oneri previdenziali su B1) spese tecniche (4%) € 2.462,05 € 2.232,93 € 4.694,98

B9) Oneri previdenziali su B2) Pratiche esproporiative (4%) € 51,54 € - € 51,54

B9bis) Oneri previdenziali su B3) Indagini geognostiche

(4%)

€ 566,05 € - € 566,05

B10) Oneri sicurezza di B3) indagini geotecniche ecc… € 640,00 € - € 640,00

B11) IVA su A), B1)+B8), B2)+B9), B3)+B9bis)+B10) (22%) € 81.420,42 € 70.108,28 € 151.528,70

B12) Economie € 11.341,03 € - € 11.341,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)€ 210.617,74 € 139.382,26 €

350.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTAZIONE E LAVORI€ 500.000,00 € 400.000,00 €

900.000,00

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza n 27 del 16.09.2021, all’art. 2, ha disposto che il successivo

progetto definitivo dell'intervento dovrà essere sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• dovranno essere approfonditi gli aspetti riguardanti la circolazione idrica superficiale e il controllo

delle acque meteoriche;

• si dovrà procedere alla modifica del piano particellare di esproprio prevedendo la servitù o l’esproprio

dei fondi interessati dalle opere in progetto;
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VISTA la nota n. 1528 del 27.08.2021 con la quale il Responsabile del Procedimento, preso atto dei pareri

positivi espressi in sede di conferenza di servizi, ha formalmente dato avvio alla progettazione definitiva del

Lotto 1 degli interventi di che trattasi, dell’importo di 500.000,00 euro;

CONSIDERATO che in sede di redazione del progetto definitivo sono state apportate modifiche sostanziali

al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n.

27 Prot. n. 1696 del 16/09/2021, tali per cui si è reso necessario procedere alla redazione di un nuovo

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2022 del 22.03.2022 il professionista incaricato ha trasmesso il nuovo

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica le cui modifiche, rispetto al progetto approvato con l’

Ordinanza n 27 del 16.09.2021, sono state ritenute tali da rendere necessaria la convocazione di una

nuova conferenza di servizi decisoria per la riapprovazione del progetto;

VISTA la nota n. 363 del 20.04.2021 con la quale il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’

indizione di una nuova Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c.2 della L. n. 241/90, da

effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge, per l’

esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "NU012A/10-1 Interventi

di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì”, al fine dell’ acquisizione dei pareri di competenza,

le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi

statali e regionali.

CONSTATATO che alla suddetta conferenza di servizi decisoria sono state invitate le seguenti

Amministrazioni:

• Comune di Belvì

• Autorità di Bacino della Regione Sardegna - Agenzia regionale del distretto idrografico della

Sardegna

• Servizio del Genio civile di Nuoro

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio per le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro
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• TELECOM Access Operations Area CENTRO AD

• ABBANOA S.P.A

• E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI - Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete

Sardegna

VISTA la nota pervenuta al prot. n. 738 del 29.04.2022, con la quale la società Telecom Italia ha

trasmesso il proprio parere positivo circa l’approvazione dell’intervento;

VISTA la nota n. 4114 del 29.04.2022, con la quale la Direzione Generale Agenzia regionale del distretto

idrografico della Sardegna ha richiesto integrazioni documentali e tecniche inerenti lo studio di

compatibilità geologica e geotecnica trasmesso;

CONSIDERATO che con nota n. 778 del 04.05.2022, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L.

241/1990 e dell’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990, al fine di fornire le integrazioni richieste, i termini

del procedimento, sono stati sospesi per un periodo non superiore a 30 giorni;

VISTA la nota n. 756 in data 03.05.2022 con la quale il professionista incaricato della redazione del

progetto ha trasmesso, a mezzo PEC, le integrazioni richieste da ADIS;

VISTA la nota n. 827 in data 10.05.2022 con la quale il Comune di Belvì ha trasmesso, a mezzo PEC, la

documentazione integrativa richiesta da ADIS;

VISTA la nota n. 850 del 13.05.2022 con la quale si è proceduto alla riapertura dei termini della

Conferenza di servizi Decisoria, fissando al 13.06.2022 il termine per il rilascio delle determinazioni da

parte delle amministrazioni coinvolte e al 20.06.2022 la data di svolgimento della eventuale riunione in

modalità simultanea;

VISTA la Determinazione n. 104 Prot. n. 5578 del 06.06.2022 del Segretario Generale dell’Autorità di

Bacino della Sardegna con la quale si approva lo studio di compatibilità geologica e geotecnica definito a

supporto del progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti prescrizioni:
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1. “il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il

versante soggetto a pericolosità da frana, mediante l’iscrizione nel bilancio comunale di idonee

risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone

periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.;

2. ai sensi dell’art. 4 comma 8 secondo capoverso, “in sede di rilascio di concessione edilizia per le

opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto

liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri

danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”;

3. Ai sensi dell’art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l’intervento in oggetto sia necessaria

la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque,

garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro

intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

VISTA la nota Prot. n. 1218 del 13.06.2022 con la quale la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro ha

confermato i contenuti della nota prot. 2504 del 24.02.2021 con la quale si dichiarava che non si ritiene

necessario attivare la procedura disposta dall’art. 25, co. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed ha espresso pa

, fatte salve alcune prescrizioni inerenti alla fase di realizzazione delle opere;rere favorevole

PRESO ATTO che le seguenti Amministrazioni:

• Comune di Belvì

• Servizio del Genio civile di Nuoro

• TELECOM Access Operations Area CENTRO AD

• ABBANOA S.P.A

• E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI - Macro Area Territoriale Centro Sviluppo Rete

Sardegna

non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito all’oggetto della conferenza di Servizi decisoria

e che, ai sensi della normativa vigente, per dette amministrazioni, non sussistono elementi preclusivi alla

realizzazione del progetto.



12/12

DETERMINA

1. La conclusione positiva dei lavori della conferenza di servizi decisoria indetta in data 20.04.2022, ai

sensi dell’art. 14 comma 2, 14-bis, comma 7 e 14 ter Legge n. 241/1990, al fine di acquisire le

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque

denominati, richiesti dalla normativa vigente, relativamente alla realizzazione dell’intervento “NU012A

 CUP J63B10000690001,/10-1. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Belvì."

dell’importo complessivo di € 900.000,00, fatte salve le prescrizioni impartite in seno alla medesima

conferenza di servizi.

2. Di dare atto dell’inesistenza di elementi preclusivi alla realizzazione delle opere previste dal progetto

di fattibilità tecnica ed economica sottoposto all’esame della conferenza di servizi.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la presente

determinazione motivata di conclusione della conferenza:

• sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle

amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

• è immediatamente efficace essendo stata espressa, in sede di conferenza di servizi, l’approvazione

unanime del progetto;

• definisce i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso

comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi dalla data della sua

comunicazione.

4.    Di dare atto che la possibilità di proporre opposizione al presente provvedimento è regolata dall’art. 14-

quinques della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Costantino Azzena
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