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1 Premesse  

1.1 Identificazione del progetto 

INFORMAZIONI DI PROGETTO 

Committenza Opere e Infrastrutture della Sardegna srl 

Titolo di progetto Realizzazione dell’itinerario trasversale sardo - CUP C71B20000700002 

Localizzazione Provincia di Oristano - Codice NUTS: ITG28 
Provincia di Nuoro - Codice NUTS: ITG26 

Descrizione del progetto Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della 
trasversale sarda di collegamento tra la provincia di Oristano e la provincia 
di Nuoro.   

RUP Ing. Alessia Frau  

Informazioni di progetto 

1.2 Introduzione 

Il presente Capitolato Informativo (CI) descrive i requisiti informativi minimi richiesti da Opere e Infrastrutture 

della Sardegna che dovranno essere rispettati dall’affidatario nel Progetto di Fattibilità tecnico economica.  

Il progetto in oggetto dovrà essere sviluppato attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali 

quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), in conformità con quanto indicato 

dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal DM 560/2017. 

In fase di formulazione della propria offerta di Gestione Informativa (oGI), da presentarsi prima in sede di gara, 

l’affidatario dovrà, rispondendo ad ogni specifica sezione del CI, descrivere come intende garantire la 

rispondenza a quanto richiesto da Opere e Infrastrutture della Sardegna. In tale offerta il Concorrente può 

ampliare ed approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi del CI. In caso di 

aggiudicazione, l’Affidatario consoliderà e renderà esecutivo quanto offerto in fase di gara in un piano di 

Gestione Informativa (pGI) concordato con Opere e Infrastrutture della Sardegna. 

1.2.1 Programmazione temporale della consegna del pGI e definizione del piano di aggiornamento 

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 del 

Codice, è convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio, la riunione di avvio della progettazione nel corso 

della quale sarà presentato dall’appaltatore il piano di Gestione Informativa. Contestualmente, dovrà definire 

anche un piano di aggiornamento del pGI in itinere allo sviluppo del progetto. 

1.3 Acronimi e glossario 

Di seguito sono descritte le abbreviazioni utilizzate nel presente documento: 

ACRONIMI DESCRIZIONE 

BIM Building Information Modeling. Attraverso processi BIM, uno o più modelli virtuali di un 

edificio o di una infrastruttura possono essere progettati digitalmente, contenendo 

informazioni riguardanti l’opera o le sue parti (localizzazione geografica, geometria, 

proprietà dei materiali e degli elementi tecnici). Il BIM permette di costruire virtualmente 
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ACRONIMI DESCRIZIONE 

l’opera in un unico modello tridimensionale (3D) dal quale è possibile derivare tutta la 

documentazione di progetto, gestire fasi temporali di costruzione (4D), verificare in tempo 

reale i costi di costruzione (5D), pianificare una gestione oculata (6D) e verificarne la 

sostenibilità (7D) 

ACDat Ambiente di condivisione dati: ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati 

relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso 

di opere 

BIM 

Manager 

Figura professionale per la gestione e l’aggiornamento dei modelli BIM inerenti a tutte le 

discipline (librerie e standard) e di sviluppo dei contenuti e delle fasi di progetto BIM; ha 

funzioni di collaborazione e coordinamento durante lo sviluppo iniziale della commessa, in 

particolare nella fase di pianificazione dei processi BIM e di individuazione delle risorse. Nella 

UNI 11337, corrisponde al Gestore dei processi digitalizzati. 

Si interfaccia con il Capo commessa e/o BIM coordinator.  

BIM 

Coordinator 

Figura professionale di gestione e aggiornamento dei contenuti BIM (librerie e standard) e 

di rispetto delle linee guida BIM/CAD e controllo dei processi. Nella UNI 11337, corrisponde 

al Coordinatore dei flussi informativi di commessa. Si interfaccia con il BIM Manager e con i 

BIM Specialist. 

BIM 

Specialist 

Esperto per le specifiche discipline si occupa della creazione dei modelli 3D e dell’estrazione 

della documentazione 2D. Nella UNI 11337, corrisponde all’Operatore avanzato della 

gestione e della modellazione informativa. 

Gestore 

dell’ACDat 

Figura professionale che si occupa della gestione dell’Ambiente di Condivisione dei Dati e le 

dinamiche informative basate sull’introduzione, sullo scambio, sulla gestione e 

sull’archiviazione dei dati. 

CI Capitolato informativo: esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dal 

committente agli affidatari. 

oGI Offerta per la Gestione Informativa: esplicitazione e specificazione della gestione 

informativa offerta dall’operatore interessato, in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti 

dal committente. 

pGI Piano per la Gestione Informativa: pianificazione operativa della gestione informativa 

attuata dall’affidatario in risposta ai requisiti espressi dalla committenza. 

Modello 

BIM 

Modello 3D dell’opera contenente tutte le informazioni per la sua progettazione, 

realizzazione e gestione. 
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ACRONIMI DESCRIZIONE 

Processo 

BIM 

Processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali e multi-disciplinari 

virtuali generati in digitale per mezzo di programmi informatici. 

LOD Level Of Development: Livello di sviluppo del modello 3D. 

2D Seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione 

del piano (geometrie bidimensionali). 

3D Terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio 

(geometrie tridimensionali). 

4D Quarta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre 

che dello spazio. 

5D Quinta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta, 

oltre che dello spazio e del tempo. 

6D Sesta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione, 

manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio. 

7D Settima dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della 

sostenibilità (economica, ambientale, energetica, etc.) dell’intervento, oltre che dello spazio, 

del tempo e dei costi di produzione. 

Acronimi e glossario BIM 

2 Riferimenti normativi 
Di seguito sono elencate le norme a cui fa riferimento il presente documento: 

▪ Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017 

▪ Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni 

▪ UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle 

costruzioni – Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi 

▪ UNI 11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle 

costruzioni – Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti 

▪ UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle 

costruzioni – Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati 

▪ UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle 

costruzioni – Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo 

▪ UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle 

costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte 

nella gestione e nella modellazione informativa 
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▪ UNI EN ISO 19650-1:2018 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle 

opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa 

mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi 

▪ UNI EN ISO 19650-2:2018 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle 

opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa 

mediante il Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili 

▪ UNI EN ISO 19650-5:2020 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle 

opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa 

mediante il Building Information Modelling - Parte 5: Approccio orientato alla sicurezza per la gestione 

informativa 

3 Prevalenza contrattuale 
La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso supporti 

informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati - ACDat, pur permanendo la prevalenza contrattuale 

della documentazione consegnata con formattazione PDF oppure PDF/A corredati da “firma digitale” (come 

previsto dal disciplinare di gara) di tutti gli elaborati oggetto dell’incarico.  

Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere di diretta estrazione 

dei modelli che compongono l’intero progetto.  

Qualora questo processo non sia possibile, l’aggiudicatario dovrà esplicitare le modalità con cui garantirà la 

coerenza tra il modello BIM e l’elaborato non estratto direttamente dallo stesso (cfr. livello 2 Norma UNI 

11337-1:5.4). 
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4 Sezione tecnica 

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software 

4.1.1 Infrastruttura hardware 

È richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGI, e 

successivamente di dettagliarla nel proprio pGI, l’infrastruttura hardware attualmente in suo possesso e che 

intende mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta: 

N. UNITÀ TIPOLOGIA CARATTERISTICA 
TECNICA 

VALORE 
PRESTAZIONALE 

 Workstation fissa Processore  

RAM  

HD - Tipo  

Scheda grafica  

Monitor   

 Workstation 
portatile 

Processore  

RAM  

HD - Tipo  

Scheda grafica  

Monitor   

 Unità di backup Memoria di 
archiviazione 

 

 Trasmissione dati Rete  

Caratteristiche infrastruttura hardware affidatario 

4.1.2 Infrastruttura software 

È richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella (a titolo di esempio 

e non esaustiva), nella propria oGI, e successivamente di dettagliare nel proprio pGI, l’infrastruttura software 

attualmente in suo possesso e che intende mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta: 

AMBITO DISCIPLINA 
 

SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITÀ 
CON FORMATI 

APERTI 

Esistente Modellazione BIM dell’esistente 
(terreno, edifici preesistenti) 

   

Modellazione BIM dell’esistente 
(opere d’arte interferenti, piani 
interrati degli edifici,…) 

   

Eventuale elaborazione di nuvole 
di punti/rilievi 
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AMBITO DISCIPLINA 
 

SOFTWARE VERSIONE COMPATIBILITÀ 
CON FORMATI 

APERTI 

... 

Progettazione 
infrastrutturale 

Modellazione BIM del tracciato 
stradale 

   

Modellazione BIM delle 
infrastrutture idrauliche 

   

Calcolo sommario della 
spesa/computo metrico estimativo 

   

Generazione degli elaborati grafici    

Progettazione 
architettonica 
funzionale 

Modellazione BIM opere 
tipologiche 

   

Calcolo sommario spesa, quadro 
economico / calcolo computo 
metrico estimativo 

   

Generazione degli elaborati grafici    

Automazione, gestione dati, 
implementazione algoritmi 

   

Progettazione 
strutturale 

Modellazione BIM opere 
strutturali 

   

Calcolo sommario della 
spesa/computo metrico estimativo 

   

Calcolo strutturale    

Calcolo opere di sostegno    

Calcolo di muri e pali    

Generazione degli elaborati grafici    

Progettazione 
impianti stradali 

Modellazioni BIM Impianti stradali    

Realizzazione piani schematici    

Elaborati Generazione elaborati grafici    

Gestione progetto Model e code checking     

Caratteristiche infrastruttura software dell’affidatario 

4.2 Infrastruttura hardware e software messa a disposizione da Opere e Infrastrutture della 

Sardegna 

Opere e Infrastrutture della Sardegna richiederà il caricamento della documentazione nella piattaforma ACDat 

di proprietà, tale ambiente sarà basato sul software Autodesk Construction Cloud - Docs, secondo quanto 

descritto nel paragrafo Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione. Opere e Infrastrutture della 

Sardegna potrà eseguire, sui modelli così pubblicati, la verifica di competenza dei modelli informativi in 

formato proprietario e in formato aperto. 

Opere e Infrastrutture della Sardegna, dopo l’aggiudicazione della gara, fornirà all’aggiudicatario credenziali e 

regole di accesso alla piattaforma.  
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4.3 Infrastruttura richiesta all’Affidatario per l’intervento specifico 

Per le fasi precedenti alla consegna anche parziale per i controlli di cui ai livelli LV2-LV3, l’Affidatario dovrà 

lavorare su un opportuno Ambiente di Condivisione Dati di propria proprietà e dove tutti i soggetti interessati 

all’intervento dovranno essere accreditati affinché possano condividere le informazioni prodotte. L’Affidatario 

dovrà dichiarare, nella propria oGI e, successivamente nel proprio pGI, le relative procedure di utilizzo. 

4.4 Fornitura e scambio dei dati 

Il modello informativo dovrà essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM compatibili con 

formati di interscambio open, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli standard definiti da 

buildingSMART International.  

4.4.1 Dati messi a disposizione inizialmente da Opere e Infrastrutture della Sardegna 

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 del 

Codice, verrà consegnata all’aggiudicatario la documentazione in possesso alla Società relativamente a 

progetti e studi in corso citati nel DIP.  

I documenti digitali e/o cartacei consegnati sono di proprietà esclusiva di Opere e Infrastrutture della 

Sardegna, pertanto, l’Appaltatore non potrà fornire a terzi tali documenti previa autorizzazione rilasciata dalla 

Stazione Appaltante. 

4.4.2 Formati da utilizzare 

È richiesta la consegna del modello BIM e degli elaborati tecnici CAD in formato nativo e in formato di 

interscambio, come indicato nella tabella di seguito.  

MODELLO/OGGETTO/ELABORATO FORMATI DI INTERSCAMBIO 

OBBLIGATORI (VERSIONE) 

Modello BIM Industry Foundation Classes 
(IFC2x3, IFC4) 

Elaborati tecnici CAD AutoCAD .DXF (2013), Adobe .PDF 
(7.0) 

Eventuali estrazioni dati .CSV 

Eventuali dati di computo .CVS 

Formati di interscambio ammessi per la realizzazione del modello BIM 

È responsabilità dell’Affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei file 

esportati secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra. 

I file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all’interno di una cartella che conterrà il file del 

modello di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno riposti i singoli 

modelli di parti o assiemi e la cui nomenclatura farà riferimento alla WBS di commessa. 
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4.4.3 Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità 

In merito alla trasmissione dei modelli informativi tramite l’uso del formato aperto IFC secondo UNI EN ISO 

16739, l’Affidatario dovrà specificare in formato tabellare quali saranno i set di proprietà del modello affinché 

possa essere garantito l’integrità dei dati nei passaggi dal formato proprietario a quello aperto. 

4.5 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento 

Il sistema di misura lineare dovrà essere quello metrico. 

Nel pGI, l’affidatario dovrà indicare le caratteristiche del sistema di riferimento che sarà utilizzato. 

4.6 Specifica per l’inserimento di oggetti  

Nella tabella seguente vengono riportati i principali oggetti che dovranno essere creati durante lo sviluppo del 

progetto e sono descritte sinteticamente le specifiche per la loro creazione. 

L’affidatario provvederà a definire nell’ oGI eventuali ulteriori specifiche di dettaglio per l’inserimento di ogni 

oggetto che comporrà il progetto a partire da quanto contenuto nella seguente tabella: 

OGGETTO SPECIFICA 

Modelli collegati I modelli collegati dovranno avere sistemi di coordinate coerenti tra di loro, 

garantendo l’identificazione corretta della loro posizione relativa. 

Esistente La superficie del terreno dovrà essere modellata per intero a partire dagli oggetti del 

rilievo e non dovrà subire rototraslazioni. Gli edifici esistenti che vogliono essere 

rappresentati nel profilo dovranno essere modellati come solidi a partire dalle polilinee 

di base rilevate. La falda di progetto dovrà essere modellata come profilo. 

Tracciato Il tracciato dovrà essere sviluppato nello stesso sistema di coordinate del rilievo. 

Profilo Il profilo dovrà essere sviluppato nello stesso sistema di coordinate del rilievo. 

Tabella per la definizione delle specifiche di inserimento oggetti 

 

4.7 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti 

Il modello BIM dovrà essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere in categorie e gruppi omogenei 

per tipologia, in maniera da consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo la suddivisione per WBS 

(Work Breakdown Structure).  

Ad ogni elemento del modello informativo dovranno pertanto essere associate le informazioni relative alla 

WBS in modo da garantirne l’identificazione univoca. A tal fine le informazioni sui livelli della WBS dovranno 

essere inserite in parametri separati secondo la schematizzazione di seguito riportata: 

▪ Commessa 
▪ Lotto 
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▪ Disciplina 
▪ Categoria Lavoro/opera  
▪ Componente opera 
▪ Elemento 

Le classificazioni precedentemente descritte dovranno essere apposte agli elementi e/o parti, gruppi, blocchi 

ed assiemi attraverso la compilazione di specifici campi, proprietà o parametri definiti come segue: 

Nome 
parametro 

Descrizione Tipo 
parametro 

Formato Valore Obbligatorio
/ 
Discrezione 

WBS_L1 Indicazione del Codice Commessa Testo 3 caratteri alfanumerici Obbligatorio 
WBS_L2 Indicazione del Lotto  Testo 1 carattere numerico Obbligatorio 

WBS_L3 Indicazione della disciplina di progettazione Testo 3 caratteri letterali Obbligatorio 

WBS_L4 Indicazione della Categoria di Lavoro/opera 
ovvero Lavorazione omogenea 

Testo 3 caratteri letterali Obbligatorio 

WBS_L5 Indicazione del componente opera  Testo 2 caratteri letterali Obbligatorio 
WBS_L6 Indicazione dell’elemento Testo 2 caratteri numerici Obbligatorio 

Denominazione degli oggetti 

 

In aggiunta ai parametri specifici definiti dalla classificazione di cui alla tabella soprastante l’offerente 

provvederà a definire nell’ oGI, specificando successivamente nel pGI, ulteriori parametri associati agli oggetti 

che ne permettano l’identificazione, i link alla documentazione a corredo, l’estrazione di informazioni di 

carattere quantitativo e qualitativo. 

Ad ogni elemento del modello informativo dovrà essere associata l’informazione relativa alla WBS in modo da 

garantirne l’identificazione univoca dell’elemento. A tal fine, occorre predisporre nei modelli BIM, appositi 

parametri separati per la compilazione delle informazioni sui livelli della WBS. 

Per i primi due livelli di WBS (WBS_L1 e WBS_L2) i valori ammessi sono definiti dalla stazione appaltante come 

riportato nell’esempio sottostante; per i successivi livelli si lascia libertà all’appaltatore per la compilazione dei 

campi. 

A titolo esemplificativo si riportano le informazioni sui livelli della WBS per l’oggetto Ponte 

Nome parametro Descrizione Definito Esempio 

WBS_L1 Codice Commessa 012  

WBS_L2 Codice Lotto 0  

WBS_L3 Disciplina progettuale  ARC 

WBS_L4 Opere attraversamento  OA 

WBS_L5 Ponte  PA 

WBS_L6 Numero progressivo del componente  01 
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4.8 Competenze di gestione informativa dell’affidatario 

Nella presente sezione l’Affidatario deve dichiarare, nella propria oGI, un estratto significativo di esperienze 

pregresse in merito ai metodi di gestione informativa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le 

informazioni possono essere raccolte nel seguente modo: 

Esperienze pregresse dell'affidatario in ambito di gestione informativa 

Progetto N° ___________ 

Denominazione del progetto   

Tipo di intervento   

Attività svolta   

Descrizione sintetica   

Localizzazione geografica progetto   

Costo opera   

altro    

 

5 Sezione gestionale 

5.1 Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati 

Sono di seguito definiti gli obiettivi dei modelli richiesti all’affidatario in relazione al Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica. 

5.1.1 Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi del processo 

 

FASE OBIETTIVO DI FASE MODELLO OBIETTIVO/USO MODELLO 

Progetto di 
fattibilità tecnico 
economica 

Rilievo e restituzione stato di fatto  

Inserimento nel contesto 
territoriale 

DTM_SDF  
STRadale_SDF 
OPere_SDF 

Modellazione stato di fatto 
 
Generazione degli elaborati 
grafici 
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Individuazione migliore ipotesi 
progettuale, in termini di rapporto 
costi-benefici per la collettività 

Definizione metodologia 
realizzativa e cantierizzazione delle 
opere 

Definizione funzionale e spaziale 
dell’opera 

Calcolo sommario della spesa e 
quadro economico 

Ottenimento autorizzazioni 

Finanziamento dell’opera 

Programmazione attività 

DTM_SDP 
STRadale_SDP 
OPere_SDP 

Visualizzazione 3D delle ipotesi 
alternative di tracciato 

Definizione della soluzione di 
tracciato ottimale 

Estrazione delle quantità per la 
stima delle opere 

Visualizzazione 3D dei 
manufatti tipologici 
 
Generazione degli elaborati 
grafici 

 

5.1.2 Elaborato grafico digitale 

Gli elaborati grafici dovranno necessariamente essere di diretta estrazione dei modelli che compongono 

l’intero progetto. 

L’Affidatario dovrà specificare nella propria oGI e, successivamente, nel proprio pGI, le viste offerte per 

garantire la prestazione richiesta.  

I contenuti minimi di cui sopra sono indicati nella seguente tabella: 

ELABORATI MINIMI 

ELABORATO NOTA ORIGINE 

Planimetrie Tutti da modello 

Profili Tutti da modello 

Sezioni Tutti da modello 

Elaborati documentali Tutti esterna 

Elaborati grafici digitali 

 

5.1.3 Definizione degli elaborati informativi 

Gli elaborati grafici fanno riferimento alla documentazione richiesta dal DPR 207/2010, eventualmente 

integrati da specificità di gara nel Capitolato Prestazionale e dai sui allegati. 

5.2 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative 

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti è: UNI 11337-4, ed eventuali successivi aggiornamenti. 

Tale scala va considerata come riferimento e pertanto l’Affidatario, nella consapevolezza della specificità 

dell’intervento, potrà proporre contenuti informativi aggiuntivi. 
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Per la gestione e il controllo delle informazioni presenti all’interno del modello BIM, si farà riferimento al 

concetto di Livello di sviluppo informativo degli oggetti (LOD, Level of Development), che definisce natura, 

qualità e stabilità dei dati costituenti ciascun oggetto del modello tridimensionale BIM. Tali dati e informazioni, 

attributi geometrici e non, sono espressi: 

▪ In forma grafica come virtualizzazione tridimensionale (oggetto 3D), eventualmente accompagnata da 

specifiche rappresentazioni bidimensionali (disegno 2D); 

▪ In forma scritta e multimediale attraverso la definizione di attributi per la gestione di informazioni di 

prodotto e di processo.  

A titolo di esempio, non esaustivo, ciascun elemento può essere descritto attraverso i seguenti gruppi di 

parametri: 

▪ Descrizione sulla rappresentazione e il dettaglio geometrico; 

▪ Informazioni di identità; 

▪ Documentazione digitale allegata; 

▪ Informazioni sulle dimensioni e forma; 

▪ Dati tecnici. 

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello 

informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del 

progetto. 

CODICE Oggetti FTE 

LOD Note 

DTM_SDF 
 

Modello del terreno (DTM) esistente 
 

C  

 STR_SDF 
 

Tracciato stradale esistente C  

OP_SDF Opere puntuali esistenti C  

DTM_SDP 
 

Modello del terreno (DTM) di progetto 
 

C  

STR_SDP 
 

Tracciato stradale di progetto C  

OP_SDP Opere puntuali di progetto C  

Livelli di sviluppo richiesti 

Dove, in riferimento alla nostra UNI 11337:4: 

• LOD A: le entità sono rappresentate graficamente attraverso un sistema geometrico simbolico o una 
raffigurazione di genere presa a riferimento senza vincolo di geometria. Le caratteristiche quantitative 
e qualitative (prestazione, dimensione, forma, ubicazione, costo, ecc.) sono indicative; 

• LOD B: le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico generico o una 
geometria d’ingombro. Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, 
ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono approssimate; 
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• LOD C: le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le 
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, 
costo, ecc.) sono definite in via generica entro e nel rispetto dei limiti della legislazione vigente e delle 
norme tecniche di riferimento e riferibili ad una pluralità di entità similari. 

• LOD D: le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le 
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, 
costo, ecc.) sono specifiche di una pluralità definita di prodotti similari. È definita l’interfaccia con altri 
sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingombri approssimati di manovra e manutenzione. 

• LOD E: Le entità sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico. Le 
caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, 
costo, ecc.) sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato ad un prodotto definito. 
È definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, l’assemblaggio e all’installazione, compresi gli specifici 

ingombri di manovra e manutenzione. 

• LOD F: gli oggetti esprimono la virtualizzazione verificata sul luogo del sistema geometrico 
tridimensionale eseguito/costruito (as-built). Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazione, 
dimensione, forma, ubicazione, costo, ecc.) sono specifiche del sistema produttivo utilizzato. 
 

L’indicazione del LOD citato in tabella è da intendersi vincolante dal punto di vista del dettaglio geometrico. A 

seguito della consegna del pGI, l’Appaltatore e Opere e Infrastrutture della Sardegna concorderanno le 

informazioni effettivamente associate al modello. 

L’Affidatario dovrà consegnare un modello BIM contenente le informazioni geometriche ed informative (set 

minimo di informazioni) nel quale: 

▪ Verranno indicate con precisione le caratteristiche di forma, dimensione, ubicazione e orientamento 

geometrico degli elementi e/o parti costituenti lo stato dei luoghi e delle opere realizzate. 

▪ Verranno compilati, per tutti gli elementi, parti, assiemi costituenti il modello BIM, i parametri definiti 

nell’Allegato schede informative in modo da permettere l’interrogazione dei dati per l’individuazione, 

il controllo e la manutenzione degli elementi e delle parti d’opera.  

Ogni entità in fase di consegna del modello dovrà essere descritta con una scheda contenente le prescrizioni 

di dettaglio geometrico ed i parametri obbligatori da compilare.  

Ciascuna scheda deve riportare: 

▪ Descrizione sulla rappresentazione ed il dettaglio geometrico; 

▪ Informazioni di identità; 

▪ Documentazione digitale allegata; 

▪ Informazioni sulle dimensioni e forma; 

▪ Dati tecnici; 

I parametri contenuti nelle parti di informazioni di identità e documentazione digitale allegata sono comuni a 

tutti gli elementi di qualsiasi disciplina e tipologia.  

Per ciascuna informazione devono essere indicati: 
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▪ Nome del parametro; 

▪ Valori ammessi; 

▪ Eventuali note esplicative; 

▪ Formato: Numerico, Testo, Booleano, URL, etc; 

▪ PropertySet IFC in cui raggruppare il parametro;  

Nell’oGI il concorrente potrà indicare eventuali integrazioni che intende apportare alla scheda allegata nel 

presente CI.  L’Affidatario, nella redazione o modifica del piano di Gestione Informativa (pGI) potrà proporre, 

motivandole adeguatamente, eventuali modifiche o integrazioni ai contenuti informativi del modello BIM 

definiti dal Opere e Infrastrutture della Sardegna. 

Opere e Infrastrutture della Sardegna si riserva di accettare o respingere ogni proposta di modifica o di 

integrazione presentata dall’Affidatario. 

Qualora non siano state concordate con il Committente modifiche o integrazioni, l’Affidatario consegnerà un 

modello BIM nel quale saranno rappresentati i dati geometrici ed informativi attenendosi alle disposizioni 

contenute nell’Allegato schede informative. 
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Scheda oggetto 

 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi 

5.3.1 Definizione della struttura informativa interna di Opere e Infrastrutture della Sardegna 

Sono di seguito schematizzati i ruoli interni di Opere e Infrastrutture della Sardegna in riferimento alla gestione 

informativa del progetto: 
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FIGURE 

RUOLO NOME 
COGNOME 

UFFICIO TEL. E-MAIL 

BIM Manager Ing. Alessia Frau Settore 
Tecnico  

---- afrau@opereinfrastrutturesardegna.it 

BIM Coordinator  Ing. Davide Deidda 
Ing. Michele Ortalli 

Settore 
Tecnico 

---- ddeidda@opereinfrastrutturesardegna.it 
mortalli@opereinfrastrutturesardegna.it 

BIM Specialist -- -- ---- -- 

Responsabile 
ACDat 

Ing. Alessia Frau Settore 
Tecnico 

---- afrau@opereinfrastrutturesardegna.it 

Struttura informativa interna di Opere e Infrastrutture della Sardegna 

5.3.2 Definizione della struttura dell’Affidatario e della sua filiera 

L’Affidatario dovrà dichiarare nella propria oGI e, successivamente, nel proprio pGI, il flusso di ruoli e relazioni 

dei soggetti coinvolti per la progettazione in oggetto. Dovranno essere identificate le responsabilità 

informative di eventuali sub-affidatari. 

5.3.3 Identificazione dei soggetti professionali 

L’Affidatario dovrà identificare e specificare nella propria oGI, e successivamente nel proprio pGI, i riferimenti 

delle figure coinvolte ai fini informativi, all’interno della propria struttura aziendale, nello specifico intervento 

in questione, differenziandole per disciplina e/o specializzazione. Le informazioni possono essere raccolte 

come di seguito specificato:  

FIGURE 

RUOLO NOME 
COGNOME 

UFFICIO TELEFONO E-MAIL 

BIM Manager     

BIM Coordinator      

BIM Coordinator      

BIM Specialist     

BIM Specialist     

BIM Specialist     

BIM Specialist     

BIM Specialist     

Responsabile ACDat     

Identificazione dei soggetti professionali dell’Affidatario 

 

5.4 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 

5.4.1 Strutturazione dei modelli disciplinari 

Si chiede all’affidatario di proporre la strutturazione dei modelli a partire dalla seguente tabella, con facoltà di 

suddividere ulteriormente il modello impiantistico in discipline nel rispetto delle massime dimensioni dei 

modelli indicate: 
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MODELLO CODICE CONTENUTI 

Modello del terreno (DTM) – stato di fatto DTM_SDF 
 

Superficie TIN dell’esistente 

Modello stradale – stato di fatto STR_SDF 
 

Tracciato stradale, profilo del terreno 
e profilo stradale esistenti 
Modello stradale a superfici  

Modello opere puntuali – stato di fatto OP_SDF Elementi architettonici e strutturali 
delle opere esistenti 

Modello del terreno (DTM) – stato di progetto DTM_SDP 
 

Superficie TIN di progetto 

Modello stradale – stato di progetto STR_SDP 
 

Tracciato stradale, profilo del terreno 
e profilo stradale di progetto 
Modello stradale a superfici  

Modello opere puntuali – stato di progetto OP_SDP Elementi architettonici e strutturali 
delle opere di progetto 

Esempio di tabella di suddivisione del modello BIM 

Il proponente può estendere la suddivisione del prospetto con una sua proposta purché risulti migliorativa.  

Il numero di modelli sub-disciplinari può essere ampliato secondo le esigenze e gli standard interni 

dell’aggiudicatario. Resta inteso che la strutturazione del modello finale sarà formulata di concerto con Opere 

e Infrastrutture della Sardegna.  

All’interno dell’oGI il concorrente amplierà la strutturazione del modello secondo le proprie metodologie. 

L’aggiudicatario definirà in apposita sezione del pGI la strutturazione finale con riferimento alla fase di 

processo, assegnando ad ogni modello un responsabile. 

5.4.2 Dimensione massima dei file di modellazione 

La dimensione massima di ciascun file di modellazione consegnato dall’affidatario dovrà essere di 250 MB. 

In caso di superamento di tale limite dovranno essere intraprese opportune misure come downgrade 

geometrico degli oggetti e/o la suddivisione del modello in più parti. 

5.5 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo 

5.5.1 Riferimenti normativi 

Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la sicurezza delle 

informazioni: 

▪ ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques - Information security management 

systems - Overview and vocabulary 

▪ ISO/IEC 27001:2017 Information technology - Security techniques - Information security management 

systems - Requirements 

▪ ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information 

security controls1 
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▪ ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques – Information security risk 

management 

▪ ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security 

management systems auditing 

▪ ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques – Guidelines for auditors on 

information security controls 

▪ GDPR 2018- 25 maggio 2018 

5.6 Proprietà del modello 

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprietà degli stessi si intende trasferita in via esclusiva a 

Opere e Infrastrutture della Sardegna, ivi compresi eventuali diritti. In particolare, quanto prodotto 

dall’appaltatore resterà di piena ed assoluta proprietà di Opere e Infrastrutture della Sardegna il quale, pur nel 

rispetto del diritto di autore, potrà utilizzarlo come crede, come pure integrarlo nel modo e con i mezzi che 

riterrà opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute 

necessarie, senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni di sorta. 

Con la sottoscrizione del piano di Gestione Informativa, l’Affidatario autorizza Opere e Infrastrutture della 

Sardegna all’utilizzo e alla pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalità 

anche diverse da quelle previste dal presente incarico. L’utilizzo dei dati sopra indicati da parte dell’Appaltatore 

è consentito previa espressa autorizzazione da parte di Opere e Infrastrutture della Sardegna. 

5.7 Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi 

5.7.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione 

Il contenuto informativo dei modelli e degli elaborati dovrà passare attraverso gli stati di lavorazione definiti 

dalla norma UNI 11337:4 par. 7 a cui corrispondono le seguenti directory all'interno dell'ACDat. Tali cartelle 

dovranno essere le seguenti: 

1. L0 - ELABORAZIONE: il contenuto informativo è in lavorazione/aggiornamento e, pertanto, potrebbe 

subire ancora modifiche. L'Affidatario è responsabile dei modelli, degli elaborati e documenti di questa 

cartella e può lavorare utilizzando propri tool di condivisione (server e/o sistemi cloud). 

2. L1 - CONDIVISIONE: il contenuto informativo è ritenuto completo per una o più discipline. I modelli, 

gli elaborati e i documenti vengono condivisi e verificati in modo integrato tra gli stakeholder 

attraverso sistemi cloud.  

3. L2 - PUBBLICAZIONE: all’interno di questa cartella vengono depositati i modelli, gli elaborati e/o 

documenti in formato nativo e in formato aperto in modo tale che Opere e Infrastrutture della 

Sardegna possa consultare il contenuto informativo. Questa directory è condivisa dall’Appaltatore e 

da Opere e Infrastrutture della Sardegna per tutta la durata del contratto. Questa directory è messa a 

disposizione da Opere e Infrastrutture della Sardegna così come dichiarato nel presente CI. 

4. L3 – ARCHIVIAZIONE: I modelli, gli elaborati e i documenti sono stati revisionati e protocollati dalla 

Opere e Infrastrutture della Sardegna. In questa directory il contenuto informativo può essere 

organizzato in sub-cartelle: 

a. Archivio Valido: I modelli, gli elaborati e i documenti sono stati validati dalla Stazione 

Appaltante; 
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b. Archivio Superato: I modelli, gli elaborati e i documenti validati ed archiviati in precedenza 

richiedono ulteriori modifiche per essere superati da una nuova versione del contenuto.  

Questa directory è messa a disposizione dalla Stazione Appaltante così come dichiarato nel 

presente CI. 

L’ACDat, così come definito nella UNI 11337:5, dovrà garantire:  

▪ Accessibilità secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo, compreso la 

Stazione Appaltante. Gli accessi devono avvenire tramite commessione di rete e utilizzando credenziali 

proprie, definendo il livello di accesso di ciascun soggetto (solo lettura, modifica, controllo completo, 

download); 

▪ Tracciabilità e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti; 

▪ Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e di loro elaborazioni secondo quanto 

specificato al paragrafo; 

▪ Alti flussi di interrogazione e facilità di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli aperti di 

scambio dati); 

▪ Conservazione e aggiornamento nel tempo; 

• Garanzia di riservatezza e sicurezza. 

5.7.2 Denominazione dei file  

La denominazione dei file deve rispettare le seguenti indicazioni:  

▪ 012_PDF_RD_0X  ➔ Relazioni ed elaborati documentali 

▪ 012_PDF_ST_0X   ➔ Elaborati Stato di fatto  

▪ 012_PDF_PX_0X   ➔ Elaborati Progetto (X➔ I: Impianti, S: Strutture, A: Ambiente…) 

▪ 012_PDF_SI_0X    ➔ Relazioni ed elaborati grafici sicurezza  

▪ 012_PDF_E_0X    ➔ Elaborati Economici  

▪ 012_PDF_XX_0X   ➔ Altro  

5.8 Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 

Qualora alcune parti del modello BIM vengano demandate a eventuali sub-affidatari, l’Affidatario dovrà 

controllerà e verificherà con cura i dati contenuti e gli standard grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che 

le responsabilità circa la correttezza del modello BIM restano esclusivamente poste in capo all’Affidatario. 

5.9 Procedure di verifica e validazione dei modelli, oggetti e/o elaborati 

5.9.1 Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica 

Opere e Infrastrutture della Sardegna e l’Affidatario, svolgeranno attività di verifica dei dati, delle informazioni 

e dei contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli modelli, elaborati 

e oggetti, in modalità automatizzata attraverso specifici software e in conformità al punto 6 della UNI 11337:5.  

A seguito della verifica saranno redatti report. 

Si identificano tre livelli di verifica (LV) di natura informativa: 
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- LV1 – verifica interna e formale su dati, informazioni e contenuto informativo, intesa come la verifica 

della correttezza delle modalità di loro produzione, consegna e gestione così come richiesto nel 

presente CI e come specificato dal pGI dell’affidatario. Tale livello di verifica dell’informazione è 

garantito dall’affidatario ed in particolare dal BIM Manager in collaborazione eventualmente con il 

BIM Coordinator.  

 

- LV2 – verifica interna e sostanziale su modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o aggregata, 

intesa come verifica della leggibilità, della tracciabilità e della coerenza dei dati e delle informazioni 

contenute effettuando: 

▪ la verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle 

incoerenze;  

▪ la verifica del rispetto degli standard informativi; 

▪ la verifica di coerenza informativa rispetto l’estrazione di dati; 

▪ la verifica del raggiungimento dell’evoluzione informativa dei modelli, degli elaborati e 

livello di sviluppo degli oggetti e della loro rappresentazione grafica in conformità a 

quanto previsto dal CI e pGI. 

Tale livello di verifica dell’informazione è sviluppato all’interno di ogni singolo soggetto coinvolto nel 

processo (Stazione Appaltante, affidatario, eventuali sub-affidatari) ed è garantito dal BIM Manager, 

in collaborazione con il BIM Coordinator. 

- LV3 – verifica indipendente, formale e sostanziale sulla leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e 

informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti, presenti nell’ACDat 

effettuando: 

▪ la verifica delle interferenze e delle incoerenze; 

▪ la verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio; 

▪ la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento; 

▪ la verifica della corrispondenza della matrice delle responsabilità dell’organizzazione definita 

nel pGI; 

▪ la verifica dell’esaustività dei contenuti informativi prodotti in funzione dei requisiti espressi 

nel pGI. 

▪ Tale livello di verifica dell’informazione è di responsabilità di Opere e Infrastrutture della 

Sardegna che potrà avvalersi di un soggetto terzo indipendente quale un organismo di 

ispezione di Tipo A (vedere UNI 10721). 

Ciascuna istruttoria di verifica dovrà generare un apposito verbale di istruttoria con il risultato delle analisi 
indicando le parti conformi ed approvate e tutte le parti difformi, incomplete e/o errate.  
Le eventuali non conformità rilevate al modello BIM dovranno essere corrette e integrate dall’Affidatario. 

5.9.2 Definizione delle procedure di validazione 

 
È richiesto all’Affidatario di indicare nell’oGI e, successivamente nel pGI, la procedura di validazione che 

intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla norma UNI 11337:6 definendo: 
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▪ definizione delle modalità con cui i modelli, gli oggetti e/o elaborati, vengono sottoposti a processo di 

validazione, in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessità di coordinamento; 

▪ definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante il 

processo progettuale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contenuti: controllo del corretto 

utilizzo degli oggetti del database, ecc.); 

▪ definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione. 

Le procedure di validazione contenute nel pGI, una volta definitivamente approvate da Opere e Infrastrutture 

della Sardegna, costituiranno tassative modalità di dettaglio di esecuzione dei servizi regolati dal presente 

capitolato. 

5.10 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative 

I dati e le informazioni contenuti in differenti modelli grafici appartenenti ad un processo digitale devono 

essere coordinati tra loro e verso regole di riferimento. 

Il coordinamento all’interno dei modelli grafici e tra i modelli grafici e altri modelli e tra i modelli grafici e gli 

elaborati avviene attraverso: 

▪ analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection); 

▪ analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking); 

▪ risoluzione di interferenze e incoerenze. 

La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovrà essere eseguita in via automatizzata attraverso specifico 

software e in conformità al punto 5 della UNI 11337:5. A seguito della verifica, dovranno essere redatti 

opportuni report con il risultato delle analisi (i report e i modelli correlati dovranno essere consegnati alla 

Stazione Appaltante).  

L’affidatario dovrà descrivere nell’oGI e, successivamente dettagliare nel pGI, la modalità di svolgimento 

dell’analisi, il software utilizzato e le relative modalità di risoluzione delle interferenze in relazione ai seguenti 

livelli di coordinamento: 

5.10.1.1 Coordinamento di primo livello (LC1) 

Il coordinamento di dati e informazioni all’interno di un modello grafico singolo si definisce coordinamento di 

primo livello (LC1). 

5.10.1.2 Coordinamento di secondo livello (LC2) 

Il coordinamento di dati e informazioni tra più modelli grafici singoli si definisce coordinamento di secondo 

livello (LC2) e può avvenire attraverso la loro aggregazione simultanea o mediante successive verifiche di 

congruenza dei rispettivi contenuti informativi. 

Sarà cura dell’Appaltatore dettagliare la tabella sottostante indicando nel pGI quali oggetti effettivamente 

saranno presi in considerazione nelle clash detection e con quali tolleranze. 
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Tolleranze ammissibili da specificare a cura dell’offerente per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

 

5.10.1.3 Coordinamento di terzo livello (LC3) 

Si definisce coordinamento di terzo livello (LC3) il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra 

dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi 

(digitali e non digitali) non generati da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da 

modelli, o una relazione di calcolo, ecc.) 

5.10.2 Interferenze di progetto 

È richiesto all’Affidatario di fornire, all’interno dell’oGI e, successivamente, nel pGI la matrice di corrispondenza 

in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali tolleranze: 
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Modello/Elaborati LC3       
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Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle interferenze 

 

5.10.3 Incoerenze di progetto 

È richiesto all’affidatario di specificare all’interno dell’oGI e, successivamente, nel pGI la matrice delle 

incoerenze in cui sono definite le verifiche da eseguire relativamente alle normative di riferimento: 
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Esempio di matrice di coordinamento per la verifica delle incoerenze 

5.10.4 Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze e incoerenze 

Al termine di ogni analisi di coordinamento dovrà essere redatto dall’Affidatario un rapporto delle interferenze 

e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti. Se l’interferenza e/o 

l’incoerenza è univocamente attribuibile a un soggetto responsabile, si dovrà procedere con l’assegnazione 

della risoluzione al soggetto stesso. In caso di coinvolgimento di più soggetti o di possibili interferenze o 

incoerenze con altre discipline (e relativi modelli, elaborati od oggetti), si dovrà procede con l’indizione di una 

riunione di coordinamento per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione. 

Le attività di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze dovranno procedere iterativamente fino alla 

eliminazione di tutte le incoerenze rilevate. 

5.11 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo 

Si richiede all’Affidatario di esplicitare la programmazione delle attività di modellazione di ogni determinata 

disciplina, del processo informativo e la messa a disposizione di eventuale infrastruttura informativa mediante 

cronoprogramma in relazione a quanto esplicitato nel presente CI e in coordinamento agli altri documenti 

tecnico contrattuali. 

L’Affidatario dovrà indicare nella propria oGI e, successivamente, nel proprio pGI, le modalità di svolgimento 

del coordinamento tra i modelli grafici e tra questi e gli elaborati. Le attività di coordinamento tra i modelli 

dovranno produrre un report riassuntivo in cui siano descritti sinteticamente gli stati di avanzamento, le 

incongruenze e le problematiche da risolvere con le relative tempistiche e modalità di risoluzione previste.  

Inoltre, l’Affidatario dovrà indicare le frequenze con cui si svolgeranno le attività di verifica dei dati, delle 

informazioni e dei contenuti informativi sul modello informativo dell’opera, nel suo insieme e/o sui singoli 

modelli, elaborati od oggetti, attraverso l’utilizzo di specifici software, con la produzione di report contenenti 

risultati e azioni correttive previste garantendo almeno le seguenti frequenze: 

- LV1: frequenza bisettimanale 

- LV2: frequenza mensile 

- LV3: frequenza bimestrale 

Entro 15 giorni lavorativi dall’avvio delle attività di verifica, Opere e Infrastrutture della Sardegna trasmetterà 

all’Affidatario apposito verbale di istruttoria con indicazione delle parti conformi ed approvate e di tutte le 

parti difformi, incomplete e/o errate. Per dette parti difformi, incomplete e/o errate, contestualmente all’invio 

del report di cui sopra, sarà ordinato all’Affidatario di provvedere alle necessarie attività correttive. 
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L’Affidatario, entro 10 giorni lavorativi, successivi all’ordine di servizio, è tenuto a correggere e integrare tutte 

le parti difformi, incomplete ed errate del modello tridimensionale BIM. Si fa presente che bisognerà altresì 

definire un piano di aggiornamento del pGI in itinere allo sviluppo del progetto. 

A titolo di esempio ma non esaustivo, si riporta di seguito una tabella di esempio per la programmazione 

temporale della modellazione e del processo informativo: 

Attività Data Responsabile Note 

Consegna modelli e/o 
elaborati informativi – 
Studio di Fattibilità 
Tecnico Economica 

   

Consegna modelli e/o 
elaborati informativi – 
Progetto Definitivo 

   

Consegna modelli e/o 
elaborati informativi – 
Progetto Esecutivo 

   

Coordinamento Modelli – 
LC1 

Frequenza 
mensile 

  

Coordinamento Modelli – 
LC2 

   

Coordinamento Modelli – 
LC3 

   

Riunioni di coordinamento    

Operazioni di verifiche – 
LV1 

Frequenza 
bisettimanale 

  

Operazioni di verifiche – 
LV2 

Frequenza 
mensile 

  

Operazioni di verifiche – 
LV3 

Frequenza 
bimestrale 

  

Ricezione commenti dalla 
Stazione Appaltante 

Entro 10 gg 
  

Recepimento commenti di 
Opere e Infrastrutture 
della Sardegna da parte 
dell’Affidatario 

Entro 10 gg 

  

Riaggiornamento del pGI    

Disponibilità ACDat     

…    

Esempio di programmazione temporale della modellazione e del processo informativo 
 

5.12 Modalità di gestione della programmazione 4D  

L’Affidatario dovrà dichiarare, nella propria oGI e, successivamente nel proprio pGI, la metodologia che 

intende utilizzare per la redazione e gestione dei dati di programmazione, schedulazione delle risorse e altro 

dell’intervento e loro collegamento ai modelli grafici (project management). 
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Affidatario dovrà descrivere alcune modalità adottate come il 

collegamento degli Oggetti 3D del modello alle relative attività della WBS, così da creare una corrispondenza 

opportuna tra il modello e il programma dei lavori. 

5.13 Modalità di gestione informativa economica 5D 

L’Affidatario dovrà dichiarare, nella propria oGI e, successivamente nel proprio pGI, la metodologia che 

intende utilizzare affinché ad ogni oggetto del modello informativo grafico siano associati parametri coerenti 

con la WBS completa delle voci di computo in modo da garantirne una univoca correlazione.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Affidatario dovrà descrivere alcune modalità adottate come: 

- il sistema di collegamento tra codifica, relativa ai costi, e WBS; 

- la natura e la tipologia dei prezzari di riferimento; 

- il sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzari. 

La scelta di utilizzo di ulteriori prezzari di riferimento o una diversa scelta dei sistemi di collegamento tra 

oggetti, attività e costi dovranno essere di volta in volta concordati congiuntamente con Opere e Infrastrutture 

della Sardegna. 

5.14 Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi  

All’atto della chiusura dell’intervento, l’affidatario dovrà garantire, attraverso le risorse identificate in fase di 

offerta, nell’Area di Pubblicazione all’interno dell’ACDat messo a disposizione da Opere e Infrastrutture della 

Sardegna, la presenza dei modelli, dei report e delle azioni correttive gestite. Tutti i file in modalità consegna 

o archiviazione dovranno essere facilmente identificabili dalle figure responsabili della Stazione Appaltante, 

nel rispetto dei parametri e delle indicazioni relative alle modalità di archiviazione dei dati e di consegna dei 

modelli/oggetti/elaborati informativi specificati nel presente CI e confermati nel pGI approvato da Opere e 

Infrastrutture della Sardegna. 

 


