



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It

DETERMINAZIONE n. 0000472 Protocollo n. 0008965 del 25/11/2021

Oggetto: SIBAR-SIBEAR 2020-2021. Ripetizione di servizi analoghi relativi alla procedura aperta finalizzata a all'acquisizione dei "Ripetizione di servizi analoghi relativi alla procedura aperta finalizzata all'acquisizione dei "Servizi di estensione del Sistema contabile integrato degli Enti e delle Agenzie regionali (SIBEAR 3) – Migrazione del SIBAR su infrastruttura di cloud computing regionale (SIBAR-CLOUD) - Realizzazione dell'applicazione per la digitalizzazione dei processi e dei provvedimenti della gestione delle risorse umane (MOBILE HR) - Evoluzione, manutenzione, gestione e supporto al change management del Sistema di base dell'amministrazione regionale (SIBAR), del Sistema degli Enti e delle Agenzie (SIBEAR), della piattaforma di business intelligence regionale" CUP E22E12000040009 - CIG 6855240302.". POR FESR 2014-2020 – Azione 2.2.2. CUP E22E12000040009. CIG 8084397F70 - Contratto rep. n. 28/2019 - Determinazione di autorizzazione proroga tecnica

IL DIRETTORE

[...]

DETERMINA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo,

ART. 1 E' approvata la perizia PROR01, acquisita agli atti con prot. n. 8959 del 25/11/2021, per un importo complessivo pari a euro 1.005.000,00 oltre IVA di legge, predisposta ai fini della proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, in base all'art. 5 comma 4 del contratto n. 28 del 29/11/2019, con la precisazione che tale valore rappresenta una stima di massima atteso che alla data odierna non sono né prevedibili né quantificabili la durata e l'importo precisi della proroga.

ART. 2 E' disposta la proroga tecnica del contratto n. 28 del 29/11/2019, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, in base all'art. 5 comma 4 del contratto medesimo, per il periodo e l'importo indicati nella perizia di proroga della DEC, dal 1/12/2021 al 31/05/2022 per l'importo di euro 1.005.000,00 oltre IVA di legge; e fermo restando che il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L. R. 13 novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del Servizio Sistemi

Ing. Nicoletta Sannio

