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ID o Nome attivita Inizio Fine
1 Ralizzazione 8°argine e copertura finale della dis  carica di Genna Luas lun 04/03/13 mer 04/03/15
2 E Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo 8°argin e da sez.55-41 lun 04/03/13 ven 29/03/13
3 E Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e costruzione rampa lun 25/03/13 mer 03/04/13
provvisoria di accesso al catino alla sez.64 g
4 E Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo argine da sez.41-28 lun 29/04/13 ven 24/05/13 |
5 E Rilevato in terre rinforzate da sezione 55-41 lun 18/03/13 ven 28/06/13
6 E Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.55-41 lun 29/04/13 ven 21/06/13
7 E Rilevato in terre rinforzate da sezione 41-28 lun 06/05/13 ven 19/07/13
8 E Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.41-28 mar 04/06/13 ven 30/08/13
9 E Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo argine da sez.28-1 e 55-68 lun 02/09/13 ven 04/10/13
10 E Rilevato in terre rinforzate da sezione 28-1 e 55-68 con dismissione lun 30/09/13 ven 08/11/13
rampa alla sez.64 e adeguamento rampa di accesso al catino tra la sez.2 |
e la sez.67 i
11 E Canaletta tipo B sez. 1-6 e da sez.63-67 lun 30/09/13 ven 25/10/13 |
12 E Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.28-1 e 55-68 lun 04/11/13 mer 20/11/13
13 E Pozzetti, canaletta tipo A, attraversamenti e scivoli acque meteoriche da lun 29/04/13 ven 20/12/13
sez. 2-67 |
14 E Stradello di rifinitura da sez.1 asez.60 lun 02/12/13 lun 23/12/13
15 E Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la mer 04/09/13 ven 15/11/13 |
sez.13 e la sez.18 della copertura della discarica
16 E Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilita tra la sez.13 e lun 07/10/13 ven 29/11/13 |
la sez.18 nella copertura della discarica
17 E Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la lun 18/11/13 ven 28/02/14 |
sez.13 e la sez.7 della copertura della discarica
18 E Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilita tra la sez.13 e lun 02/12/13 ven 28/03/14 |
la sez.7 nella copertura della discarica
19 E Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la s lun 03/03/14 ven 04/07/14 ||
20 E Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilita tra la sez.13 e lun 31/03/14 ven 08/08/14 ||
la sez.7 nella copertura della discarica
21 E Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la lun 07/07/14 ven 07/11/14 |
sez.5 e la sez.7 della copertura della discarica
22 E Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilita tra la sez.5 e lun 11/08/14 ven 19/12/14 |
la sez.7 nella copertura della discarica
23 E Modifica rampa di accesso alla copertura della discarica lun 22/12/14 ven 09/01/15 |
24 E realizzazione di impianto di irrigazione della copertura della discarica lun 12/01/15 ven 13/02/15
25 E semina delle essenze arboree lun 02/02/15 mer 04/03/15
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