
ID Nome attività Inizio Fine

1 Ralizzazione 8° argine e copertura finale della dis carica di Genna Luas lun 04/03/13 mer 04/03/15

2 Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo 8° argin e  da sez.55-41 lun 04/03/13 ven 29/03/13

3 Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e costruzione rampa
provvisoria di accesso al catino alla sez.64

lun 25/03/13 mer 03/04/13

4 Stesa pacchetto  impermeabilizzazione  fondo argine da sez.41-28 lun 29/04/13 ven 24/05/13

5 Rilevato in terre rinforzate da sezione 55-41 lun 18/03/13 ven 28/06/13

6 Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.55-41 lun 29/04/13 ven 21/06/13

7 Rilevato in terre rinforzate da sezione 41-28 lun 06/05/13 ven 19/07/13

8 Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.41-28 mar 04/06/13 ven 30/08/13

9 Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo argine da sez.28-1 e 55-68 lun 02/09/13 ven 04/10/13

10 Rilevato in terre rinforzate da sezione 28-1 e 55-68 con dismissione
rampa alla sez.64 e adeguamento rampa di accesso al catino tra la sez.2
e la sez.67

lun 30/09/13 ven 08/11/13

11 Canaletta tipo B sez. 1-6 e da sez.63-67 lun 30/09/13 ven 25/10/13

12 Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.28-1 e 55-68 lun 04/11/13 mer 20/11/13

13 Pozzetti, canaletta tipo A, attraversamenti e scivoli acque meteoriche da
sez. 2-67

lun 29/04/13 ven 20/12/13

14 Stradello di rifinitura da sez.1 asez.60 lun 02/12/13 lun 23/12/13

15 Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la
sez.13 e la sez.18 della copertura della discarica

mer 04/09/13 ven 15/11/13

16 Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.13 e
la sez.18 nella copertura della discarica

lun 07/10/13 ven 29/11/13

17 Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la
sez.13 e la sez.7 della copertura della discarica

lun 18/11/13 ven 28/02/14

18 Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.13 e
la sez.7 nella copertura della discarica

lun 02/12/13 ven 28/03/14

19 Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la sez.1 e la sez.5 della copertura della discaricalun 03/03/14 ven 04/07/14

20 Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.13 e
la sez.7 nella copertura della discarica

lun 31/03/14 ven 08/08/14

21 Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la
sez.5 e la sez.7 della copertura della discarica

lun 07/07/14 ven 07/11/14

22 Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.5 e
la sez.7 nella copertura della discarica

lun 11/08/14 ven 19/12/14

23 Modifica rampa di accesso alla copertura della discarica lun 22/12/14 ven 09/01/15

24 realizzazione di impianto di irrigazione della copertura della discarica lun 12/01/15 ven 13/02/15

25 semina delle essenze arboree lun 02/02/15 mer 04/03/15
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