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Progetto Geotermico “GUSPINI”
Croncprogramma

Firenze, 15/01/2013

It Cronoprogramma (figura 1) evidenzia il carattere operativo della richiesta
di permesso che & stata concepita per raggiungere un risultato industriale in tempi
relativamente brevi, tenendo conto della comptessita del progetto, dei vincoli
amministrativi e delle leggi da rispettare. E da rimarcare che si prevede, in caso di
esito favorevole della ricerca, di giungere alliinstallazione e messa in produzione
entro 14-16 mesi dall'inizio dei lavori. Ovviamente la fase di messa in produzione
dipendera dai tempi necessari per lo svolgimento degli atti amministrativi previsti

per la concessione di coltivazione.

Tempo di atiuazione {mesi)

Fase Aftivita Esplorazione risorsa Coltivazione campo
112|13)4)5|6|7|8|9|10]11]12]|13]|14]| 15

1-3 Raccolta dati

4 Prospezioni propedeutiche

Perforazione esplorativa

67 Prove e test, Valutazione risorsa

8 Richiesta Concessione

Perforazione pozzofi

9-11 produzione/reiniezione;

Progettazione, avviamento impianti

Fig. 1 - Cronoprogramma delle attivita previste.



