Lavori di Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'ltinerario Sassari-Olbia - Lotto 6

CRONORROGRANINA

Campagna di recupero rifiuti

1A SETT.
2A SETT
3A SETT.
4A SETT
5A SETT.
6A SETT.
7A SETT.
8A SETT.
9A SETT.
T0A SETT
11A SETT
12A SETT
13A SETT
14A SETT.
15A SETT
16A SETT
17A SETT
18A SETT
19A SETT

20A SETT.

LAVORI1 |Allestimento dell'area di recupero

LAVORI 2 Demolizioni e rimozioni opere in CLS

LAVORI3 |Carico materiali e trasporti

LAVORI 4 Frantumazione e vagliatura

LAVORI5 |Verifica ambientale e meccanica

LAVORI 6 Carico materiali e trasporto

LAVORI7 |Reimpiego

LAVORI1 |Allestimento dell'area di cantiere

LAVORI 2 Demolizioni e rimozioni Conclomerato bituminoso

LAVORI3 |Carico materiali e trasporti

LAVORI 4 Frantumazione e vagliatura

LAVORI5 |Verifica ambientale e meccanica

LAVORI 6 Carico materiali e trasporto

LAVORI7 |Reimpiego




