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LAVORI 1 Allestimento dell'area di recupero

LAVORI 2 Demolizioni e rimozioni opere in CLS

LAVORI 3 Carico materiali e trasporti

LAVORI 4 Frantumazione e vagliatura

LAVORI 5 Verifica ambientale e meccanica

LAVORI 6 Carico materiali e trasporto

LAVORI 7 Reimpiego

LAVORI 1 Allestimento dell'area di cantiere

LAVORI 2 Demolizioni e rimozioni Conclomerato bituminoso

LAVORI 3 Carico materiali e trasporti

LAVORI 4 Frantumazione e vagliatura

LAVORI 5 Verifica ambientale e meccanica

LAVORI 6 Carico materiali e trasporto

LAVORI 7 Reimpiego

Lavori di Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'Itinerario Sassari-Olbia - Lotto 6

120 GIORNI DI ATTIVITA' DI RECUPERO + 60 GIORNI DI ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE

Campagna di recupero rifiuti


