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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID  |Nome attivita Importo|  Importo Finanziamento | Finanziamento Altri Stima importo | Importo residuo | Importo non Note
stimato| finanziato | ex DM 468.01 Commissario | finanziamenti |lavori realizzati | sul finanziato finanziato
(€x1.000)| (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000)
2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014
Tri1 [Tri2 [Trid [Trid [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Trid [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Trid4 |Tri1 [Tri2 [Trid [Trid4 [Tri1 |
1 H H Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass. 133 g | H | | |
Caratterizzazione 550 550 550 550 0 0 Lavoro (conv. 21/12/201), realizzata ante OPCM 3 ey 03/09 |
3640/08 :
2 Piano di caratterizzazione 550 550 550 550 0 0
3 Iter istruttorio e approvazione
4 |Tavolo tecnico valutazione priorita intervento
5 Tavolo tecnico
6 Attivazione tavolo
7 Raccolta e sistemazione dati territoriali
8 Sviluppo metodologia
9 Predisposizione piano delle attivita
10 Controllo delle attivita
11 |Sperimentazione trattamento residui minerari e Alivita condotta da Virotec ltalia 12005
acque
12 Accordo di programma e autorizzazioni
13 Fase sperimentale sul campo
14 Rapporto finale
5 |Progettazione e realizzazione interventi di MISE 2.060 2.060 2.060 1.320 740 0
16 MISE 2.060 2.060 2.060 1.320 740 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
17 Esame progetti e iter istruttorio
18 MISE materiali ferrosi 540 540 540 540 0 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
19 MISE amianto 110 110 110 110 1 0 Attivita in capo ad ATlI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
20 MISE rifiuti diversi 740 740 740 0 740 0 Attivita in capo ad ATlI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
21 MISE chiusure gallerie e fornelli 670 670 670 670 0 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
22 MISE area Pozzo 92 Intervento in capo ad Igea finanziato dall'Ass.
industria
23 MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto* Intervento in capo ad Igea finanziato dall'Ass. Difesa
ambiente
24 |Analisi del rischio Cdp 30 30 30 0 0 0
25 Analisi del rischio relativa Cdp 20 20 20 0 0 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
26 Esecuzione 20 20 20 0 0 0
27 Iter istruttorio e approvazione
28 Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 10 0 0 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
29 Esecuzione 10 10 10 0 0 0
30 Iter istruttorio e approvazione
31 |Progettazione e realizzazione interventi di 51.060 9.570 9.570 80 6.469 44.511
bonifica/MSP
32 MISP/Bonifica - progetto complessivo PROAV 60 60 60 50 10 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
33 Progettazione MISP/Bonifica 60 60 60 50 10 0
34 VIA - scoping
35 Iter istruttorio e approvazione
36 Progetti Stralcio - Siti di raccolta 9.792 7.526 7.526 30 7.496 2.266
37 Progettazione 192 192 192 30 162 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)
38 Iter istruttorio e approvazione
39 VIA
40 Esecuzione dei lavori 9.600 7.334 7.334 0 7.334 2.266 Interventi parzialmente finanziati. Ativita iin capo ad
ATl-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv.
21/12/201)
41 Collaudo finale
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.CM. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID  |Nome attivita Importo|  Importo Finanziamento | Finanziamento Altri Stima importo | Importo residuo | Importo non Note
stimato| finanziato | ex DM 468.01 Commissario | finanziamenti |lavori realizzati | sul finanziato finanziato
(€x1.000)| (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000)
2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014
Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 | Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 [ Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1[Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1[Tri2 [Tri3[Tri4 [Tri1[Tri2 [Tri3[Trid4 |[Tri1]

42 MISP/Bonifica area Ingurtosu 15.300 0 0 0 0 15.300 : H : : :
43 Progettazione 300 0 0 0 0 300
44 Iter istruttorio e approvazione
45 VIA
46 Esecuzione dei lavori 15.000 0 0 0 0 15.000
47 Collaudo finale
48 MISP/Bonifica area Montevecchio 18.360 1.989 1.989 0 1.989 16.371
49 Progettazione 360 360 360 0 360 0 Attivita in capo ad ATl-Ifras finanziata dall'Ass.

Lavoro (conv. 21/12/201)
50 Iter istruttorio e approvazione
51 VIA
52 Esecuzione dei lavori 18.000 1.629 1.629 0 1.629 16.371 Interventi parzialmente finanziati. Ativita iin capo ad

ATl-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv.

21/12/201)
53 Collaudo finale
54 MISP piana del piscinas e aree impianti (solo fini) 7.548 0 0 0 0 7.548
55 Progettazione 148 0 0 0 0 148
56 Iter istruttorio e approvazione
57 VIA
58 Esecuzione dei lavori 7.400 0 0 0 0 7.400
59 Collaudo finale
€ |TOTALE 53.670 12.185  12.185 2142 10.235 41.485
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