O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

] COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE
Q @ (D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10) MAC RO AREA MAS UA
o

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
ID  |Nome attivita Importo stimato Importo Finanziamento | Finanziamento Altri Stima Importo Importo non Note
(€X1.000) finanziato | ex DM 468.01 | commissario | finanziamenti importo residuo sul | finanziato
(€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) lavori finanziato | (€x1.000)
realizzati (€x1.000) 2008 [2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015
(€x1.000) Tri 1 [Tri2[Tri3 [Tria [ Tri1[Tri2[Tri3[Tria |Tri1[Tri2[Tri3[Tri4|Tri1[Tri2[Tri3[Trid|[Tri1[Tri2[Tri3[Tri4 |Tri1[Tri2[Tri3[Tri4|Tri1[Tri2[Tri3[Trid|Tri1]
1 |Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua 724 724 367 0 357 555 169 0 Ativita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% 8859 P | |
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea -
2 Piano di caratterizzazione 694 694 347 0 347 555 139 0
3 Relazione descrittiva
4 Iter istruttorio e approvazione
5 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 694 694 347 347 555 139 0
6 Iter istruttorio e approvazione
7 Analisi del rischio relativa (aree estrattive) 20 20 10 0 10 0 20 0
8 Esecuzione 20 20 10 0 10 0 20 0
9 Iter istruttorio
10 Analisi del rischio assoluta 10 10 5 0 5 0 10 0
11 Esecuzione 10 10 5 0 5 0 10 0
12 Iter istruttorio e approvazione
" MISE 218 278 139 0 139 278 0 Al cepoadiges i con coniut g 0%
14 MISE smaltimento rifiuti area impianti 172 172 86 0 86 172 0 0
15 Impianto trattamento acque diga bacino sterili 106 106 53 0 53 106 0 0
6 |Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. 5.000 2.859 2.859 0 0 0 2.859 0 o 2012
Masua
17 Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV 40 40 20 0 20 0 40 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
18 Progettazione MISP/Bonifica 40 40 20 0 20 0 40 0
19 VIA - scoping
20 Iter istruttorio e approvazione
| 21| MISP Bacini sterili 2.101 0 0 0 0 0 0 2101
22 Progettazione 40 0 0 0 0 0 0 40
23 Iter istruttorio e approvazione
24 esecuzione lavori 2.061 0 0 0 0 0 0 2.061
25 Collaudo finale
26 MISP Discariche minerarie area estrattiva 40 0 0 0 0 0 0 40
27 Progettazione 10 0 0 0 0 0 0 10
28 Iter istruttorio e approvazione
29 esecuzione lavori 30 0 0 0 0 0 0 30
30 Collaudo finale
31 Bonifica aree impianti e realizzazione sito di raccolta 2.819 2.819 1.409 0 1.409 0 2.819 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50%
dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea
32 Progettazione 70 70 35 0 35 0 70 0
33 VIA
34 Iter istruttorio e approvazione
35 esecuzione lavori 2.748 2.748 1.374 0 1.374 0 2.748 0
36 Collaudo finale
37 |Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi 300 0 0 0 0 0 0 300
38 Piano di caratterizzazione 270 0 0 0 0 0 0 271
39 Relazione descrittiva 30 0 0 0 0 0 0 30
40 Iter istruttorio e approvazione
41 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 240 0 0 0 0 0 0 240
42 Iter istruttorio e approvazione
43 Analisi del rischio relativa (aree estrattive) 20 0 0 0 0 0 0 20
44 Esecuzione 20 0 0 0 0 0 0 20
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA MASUA
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID  |Nome attivita Importo stimato Importo Finanziamento | Finanziamento Altri Stima Importo Importo non Note
(€X1.000) finanziato | ex DM 468.01 | commissario | finanziamenti importo residuo sul | finanziato
(€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) (€x1.000) lavori finanziato | (€x1.000)
realizzati (€x1.000) 2008 [ 2009 [2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015
(€x1.000) Tri1[Tri2[Tri3[Trida|Tri1[Tri2[Tri3[Trida|[Trit[Tri2[Tri3[Trid|Tri1[Tri2[Tri3[Trid |Tri1[Tri2[Tri3[Trid|Trit[Tri2[Tri3[Trid|Tri1|Tri2[Tri3[Trid4|Tri1]

45 Iter istruttorio : H : :

46 Analisi del rischio assoluta Cdp (aree estrattive) 10 0 0 0 0 0 0 10

47 Esecuzione 10 0 0 0 0 0 0 10

48 Iter istruttorio e approvazione

4% |Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000

Acquaresi

50 Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV 60 0 0 0 0 0 0 60

51 Progettazione MISP/Bonifica 60 0 0 0 0 0 0 60

52 Iter istruttorio e approvazione

53 MISP Discariche minerarie e vuoti area estrattiva 5.940 0 0 0 0 0 0 5.940

54 Progettazione 120 0 0 0 0 0 0 120

55 Iter istruttorio e approvazione

56 esecuzione lavori 5.820 0 0 0 0 0 0 5.820

57 Collaudo finale

58 |Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida 500 500 0 250 250 50 450 Altivita in capo ad gea finanziata con contributo del 50% con
risorse del commissario e 50% fondi Igea

59 Piano di caratterizzazione 470 470 0 235 235 50 420 0

60 Relazione descrittiva 50 50 0 25 25 50 0 0

61 Iter istruttorio e approvazione

62 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 420 420 0 210 210 0 420 0

63 Iter istruttorio e approvazione

64 Analisi del rischio relativa (aree estrattive) 20 20 0 10 10 0 20 0

65 Esecuzione 20 20 0 10 10 0 20 0

66 Iter istruttorio

67 Analisi del rischio assoluta Cdp (aree estrattive) 10 10 0 5 5 0 10 0

68 Esecuzione 10 10 0 5 5 0 10 0

69 Iter istruttorio e approvazione

0 Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. 12.000 3.500 0 1.750 1.750 0 3.500 8.500

Nebida

7 Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV 40 40 (1] 20 20 0 40 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% con
risorse commissario e 50% fondi Igea

72 Progettazione MISP/Bonifica 40 40 0 20 20 0 40 0

73 VIA - scoping

74 Iter istruttorio e approvazione

75 MISP Discariche minerarie area estrattiva 3.960 0 0 0 0 0 0 3.960

76 Progettazione 70 0 0 0 0 0 0 70

77 Iter istruttorio e approvazione

78 esecuzione lavori 3.890 0 0 0 0 0 0 3.890

79 Collaudo finale

80 Realizzazione sito di raccolta 8.000 3.460 0 1.730 1.730 0 3.460 4.540 Parte delle attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% con risorse del commissario e 50% fondi Igea

81 Progettazione 160 160 0 80 80 0 160 0

82 VIA

83 Iter istruttorio e approvazione

84 esecuzione lavori 7.840 3.300 0 1.750 1.750 0 3.300 4.540

85 Collaudo finale

% |TOTALE 24801 7.860  1.930 2100  4.030 883 6.997 16.941
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