
ID Nome attività Importo stimato
(€x1.000)

Importo finanziato
(€x1.000)

Finanziamento ex
DM 468.01
(€x1.000)

Finanziamento
Commissario
(€x1.000)

Altri finanziamenti
(€x1.000)

Stima importo lavori
realizzati (€x1.000)

Importo residuo sul
finanziato (€x1.000)

Importo non
finanziato (€x1.000)

Note

1 Caratterizzazione e Analisi del rischio 1.030 1.030 515 515 0 1.030 0

2 Piano di caratterizzazione 1.000 1.000 0 500 500 0 1.000 0

3 Piano della caratterizzazione - predisposizione e
approvazione

4 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 1.000 1.000 500 500 0 1.000 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

5 Iter istruttorio e approvazione

6 Analisi del rischio relativa 20 20 10 10 0 20 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

7 Esecuzione 20 20 10 10 0 20 0

8 Iter istruttorio

9 Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 5 5 0 10 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

10 Esecuzione 10 10 5 5 10 0

11 Iter istruttorio e approvazione

12 Progettazione e realizzazione interventi
di bonifica/MSP

60.040 6.070 3.035 3.035 0 6.070 53.970

13  MISP/Bonifica - progetto complessivo

PROAV

60 60 30 30 0 60 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

14 Progettazione MISP/Bonifica 60 60 30 30 0 60 0

15 VIA - scoping

16 Iter istruttorio e approvazione

17 Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini

Rio Sitzerri

20.400 400 200 200 0 400 20.000

18 Progettazione 400 400 200 200 0 400 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

19 Iter istruttorio e approvazione

20 VIA

21 Esecuzione dei lavori 20.000 0 0 0 0 0 20.000

22 Collaudo finale

23 Progetto Stralcio - Bonifica Suoli 26.320 320 160 160 0 320 26.000

24 Progettazione 320 320 160 160 0 320 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

25 Iter istruttorio e approvazione

26 Esecuzione dei lavori 26.000 0 0 0 0 0 26.000

27 Collaudo finale

28 Progetto Stralcio - MISP + MISE statica

bacino Levante

10.200 5.230 2.615 2.615 0 5.230 4.970

29 Progettazione 200 200 100 100 0 200 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

30 Iter istruttorio e approvazione

31 Esecuzione dei lavori 10.000 5.030 2.515 2.515 0 5.030 4.970 Interventi in capo ad Igea. Finanziata parzialmente,
con contributo del 50% dei fondi del commissario e
50% fondi Igea

32 Collaudo finale

33 Progetto Stralcio - Regimazione idraulica

Rio Sitzerri

3.060 60 30 30 0 60 3.000

34 Progettazione 60 60 30 30 0 60 0 Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea

35 Iter istruttorio e approvazione

36 VIA

37 Esecuzione dei lavori 3.000 0 0 0 0 0 3.000

38 Collaudo finale

39 TOTALE 61.070 7.100 0 3.550 3.550 0 7.100 53.970
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