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Parte tabellare

Nella parte tabellare sono riportate tutte le attivita il cui monitoraggio si possa ritenere utile e necessario al

raggiungimento degli obiettivi del mandato del Commissario delegato per I'emergenza ambientale. Le colonne

relative alle risorse finanziare sono cosi suddivise:
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Diagramma di Gantt
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3 03/09 Attivita principale con le seguenti informazioni: inizio, fine, durata (gg. lavorativi)
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Sottoattivita con la durata (gg. lavorativi)
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Fase
—

A B C D E F G H | L M
Attivita somma
degli
importi delle
sottoattivita
Sottoattivita | somma
degli
importi delle
singole fasi
Fase Importo Stima per Totale importo Lavori Lavori Lavori Note
stimato per ogni singola finanziato per realizzati finanziati | non
ogni singola | fase ciascuna fase: ma non finanziati
fase D=E+F+G ancora L=C-D
realizzati
I=D-H

Glossario

MISE Messa in sicurezza d’emergenza
MSP Messa in sicurezza permanente

Cdp Centri di pericolo

AM Area mineraria

SDR Sito di raccolta

PROAV progetto complessivo di area vasta
PIN Piano di indagine

RIND relazione risultati dell'indagine

VIA Valutazione impatto ambientale
MATTM Ministero del’Ambiente

Note

a. iprovvedimenti di impegno per i fondi ex DM 468/01 di cui al comma 1 art.5 del’lOPCM 3640 del 15/01/08 sono:

- Convenzione rep. 13/06 stipulata tra RAS (Assessorato della Difesa dellAmbiente) e Igea Spa che prevede il
50% degli importi dei lavori e delle attivita a valere sui fondi di cui al DM 468/01 ed il restante 50% sono a
carico di Igea.

- Convenzione del 21/12/2001stipulata tra RAS (Assessorato al Lavoro) ed ATlI-Ifras che prevede il 100%
dell'importo dei lavori e della attivita inerenti la materia delle bonifiche sia a valere sui fondi di cui al DM
468/01.

b. I finanziamenti esterni alle risorse indicate all’art. 5 del’lOPCM 3640 del 15/01/08 corrispondenti ad attivita il cui
monitoraggio risulta fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del mandato del Commissario delegato.

Per quanto riguarda le risorse di cui al comma 2 art.5 dellOPCM 3640 del 15/01/08 vengono indicate in nota come
fondi commissariali.
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