ALLEGATO B

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.2010)

O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

Tabelle attivita costi e risorse

Novembre 2010



Riepilogo complessivo
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex [Finanziamento  |Altri Stima importo Lavori finanziati [Stima lavori non
Importo stimato [Importo finanzato |DM 468.01 commissario finanziamenti lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)
Macro area Montevecchio Ponente 53.670 12.185 12.185 - - 2.142 10.235 41.485
Macro area Montevecchio Levante 61.070 7.100 - 3.550 3.550 - 7.100 53.970
Macro area Masua 24.801 7.860 1.930 2.100 4.030 883 6.977 16.941
Macro area Malfidano 22.525 - - - - - - 22.525
Macro area Barraxiutta 7.441 7.441 7.441 - - 1.051 6.390 -
Macro area San Giorgio 91.504 41.158 10.621 11.850 18.687 8.887 32.271 50.346
Area mineraria di Su Zurfuru 2.350 2.350 - 2.350 - 185 2.165 -
Area mineraria di Orbai 3.155 1.600 - 1.600 - - 1.600 1.580
Area a mare 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 -
TOTALE € 268.516 | € 81.694 | € 32.177 | € 23.450 | € 26.267 | € 13.148 | € 68.738 | € 186.847
Stima delle risorse
50 Stima importo lavori
realizzati

69%

OLavori finanziati da
realizzare

26%

O Stima lavori non finanziati




Tab. 6.1 MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione € 550 | € 550 | € 550 € 550 | € -1 € -
Piano di caratterizzazione

Tavolo tecnico valutazione priorita intervento

Progettazione e realizzazione interventi di MISE € 2.060 | € 2.060 | € 2.060 | € - € - € 1322 | € 1.051 | € -
MISE 2.060 2.060 2.060 - - 1.322 1.051 -
Analisi del rischio Cdp € 30| € 30| € 30| € -| € -| € -| € -| € -
Analisi del rischio relativa Cdp 20 20 20

Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 10

Progett.e realizzazione interventi di bonifica/MSP € 51.060 | € 9.575 | € 9.575 | € - | € -| € 272 | € 9.495 | € 41.485
MISP/Bonifica - progetto complessivo PROAV 60 60 60 - - 50 10 -
Progetti Stralcio - Siti di raccolta 9.792 7.526 7.526 - - 30 7.496 2.266
Progetto Stralcio - MISP/Bonifica Cdp

MISP/Bonifica area Ingurtosu 15.300 - - - - - - 15.300
MISP/Bonifica area Montevecchio 18.360 1.989 1.989 - - - 1.989 16.371
MISP piana del piscinas e aree impianti (solo fini) 7.548 - - - - 192 - 7.548
TOTALE € 53.670 | € 12.185 | € 12.185 | € - € -1 € 2.142 | € 10.235 | € 41.485

Stima delle risorse

Stima importo lavori
realizzati
19%  OLavori finanziati da
realizzare

77% O Stima lavori non finanziati




Tab. 6.2 MACRO AREA MONTEVECCHIO LEVANTE
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex|Finanziamento  |Altri Stima importo Lavori finanziati |Stima lavori non
Importo stimato [Importo finanzato|DM 468.01 commissario finanziamenti lavori realizzati |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione e Analisi del rischic € 1.030 | € 1.030 € 515 | € 515 | € -1 € 1.030 | € -
Piano di caratterizzazione
Analisi del rischio relativa 20 20 10 10 - 20 -
Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 5 5 - 10 -
Progett.e realizzazione interventi di bonifica/MSF € 60.040 | € 6.070 | € -1 € 3.035 | € 3.035 | € -1 € 6.070 | € 53.970
MISP/Bonifica - progetto complessivo PROAV 60 60 30 30 - 60 -
Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri 20.400 400 200 200 - 400 20.000
Progetto Stralcio - Bonifica Suoli 26.320 320 160 160 - 320 26.000
Progetto Stralcio - MISP + MISE statica bacino Levante 10.200 5.230 2.615 2.615 - 5.230 4.970
Progetto Stralcio - Regimazione idraulica Rio Sitzerri 3.060 60 30 30 - 60 3.000
TOTALE € 61.070 | € 7.100 | € -| € 3.550 | € 3.550 | € -| € 7.100 | € 53.970

88%

Stima delle risorse

12% O Lavori finanziati da
realizzare

O Stima lavori non finanziati




Tab. 6.3 MACRO AREA MASUA
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua € 724 | € 724 | € 362 | € - € 362 | € 555 | € 169 | € -
Piano di caratterizzazione 694 694 347 - 347 555 139 -
Analisi del rischio relativa (aree estrattive) 20 20 10 - 10 - 20 -
Analisi del rischio assoluta 10 10 5 - 5 - 10 -
MISE € 278 | € 278 | € 139 | € -| € 139 | € 278 | € - € -
MISE smaltimento rifiuti area impianti 172 172 86 86 172 - -
Impianto trattamento acque diga bacino sterili 106 106 53 53 106 - -
Masua € 4999 | € 2.858 | € 1.429 | € -| € 1.429 | € -| € 2.858 | € 2.141
Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV 40 40 20 - 20 - 40 -
MISP Bacini sterili 2.101 - - - - - - 2.101
MISP Discariche minerarie area estrattiva 40 - - - - - - 40
Bonifica aree impianti e realizzazione sito di raccolta 2.818 2.818 1.409 - 1.409 - 2.818 -
Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi € 300 | € -1 € -| € - | € -| € - | € - | € 300
Piano di caratterizzazione 270 - - - - - - 270
Analisi del rischio relativa (aree estrattive) 20 - - - - - - 20
Analisi del rischio assoluta Cdp (aree estrattive) 10 - - - - - - 10
Acquaresi € 6.000 | € -| € - € -| € - € - | € - € 6.000
Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV 60 - - - - - - 60
MISP Discariche minerarie e vuoti area estrattiva 5.940 - - - - - - 5.940
Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida € 500 | € 500 | € -1 € 250 | € 250 | € 50 | € 450 | € -
Piano di caratterizzazione 470 470 - 235 235 50 220 -
Analisi del rischio relativa (aree estrattive) 20 20 - 10 10 - 20 -
Analisi del rischio assoluta Cdp (aree estrattive) 10 10 - 5 5 - 10 -
Nebida € 12.000 | € 3.500 | € - € 1.850 | € 1.850 | € -| € 3.500 | € 8.500
Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV 40 40 - 20 20 - 40 -
MISP Discariche minerarie area estrattiva 3.960 - - - - - - 3.960
Realizzazione sito di raccolta 8.000 3.460 - 1.830 1.830 - 3.460 4.540
TOTALE € 24.801 | € 7.860 | € 1.930 | € 2.100 | € 4.030 | € 883 | € 6.977 | € 16.941

Stima delle risorse

4% Stima importo lavori
realizzati

68% OLavori finanziati da

realizzare
28% O Stima lavori non finanziati




Tab.6.4 MACRO AREA MALFIDANC
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione e Analisi del rischio € 25 € 25
Caratterizzazione - - - - - - - -
Analisi del rischio relativa 15 - - - - - - 15
Analisi del rischio assoluta Cdp 10 - - - - - - 10
Progett.e realizzazione interventi di bonifica e MSP € 22.500 | € - | € -| € - | € -| € - | € -| € 22.500
Progetto complessivo - PROAV 60 - - - - - - 60
MISP aree estrattive 12.240 - - - - - - 12.240
Bonifica e realizzazione sito di raccolta 10.200 - - - - - - 10.200
TOTALE € 22.525 | € - € -1 € -1 € -1 € -1 € -1 € 22.525

Stima delle risorse

O stima lavori non finanziati

100%




Tab. 6.5 MACRO AREA BARRAXIUTTA
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)
Caratterizzazione € 363 € 363
MISE amianto e ferrosi € 288 € 288
Analisi del rischio € 30| € 30| € 30| € -1 € - € 30 [ € - € -
Analisi del rischio relativa 20 20 20 - - 20 - -
Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 10 - - 10 - -
MISP/Bonifica € 6.590 | € 6.590 | € 6.590 | € - € - € 370 | € 6.220 | € -
MISE € 170 | € 170 | € 170 | € -1 € - € -1 € 170 | € -
TOTALE € 7.441 | € 7441 | € 7.441 | € - € -1 € 1.051 | € 6.390 | € -

Stima delle risorse

0
14% E Stima importo lavori

realizzati
OlLavori finanziati da
realizzare
86%




Tab. 6.6 MACRO AREA VALLE DEL RIO S. GIORGIC
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex|Finanziamento  |Altri Stima importo Lavori finanziati |Stima lavori non
Importo stimato [Importo finanzato|DM 468.01 commissario finanziamenti lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)
Area Vasta € 37.182 | € 13.596 | € 1.823 | € 9.950 | € 1.823 | € 788 | € 12.808 | € 23.586
Caratterizzazione 100 100 50 - 50 100 - -
Interventi sui suoli 110 110 55 - 55 110 - -
Sito di raccolta 36.800 13.214 1.632 9.950 1.632 560 12.654 23.586
Impianto centralizzato trattamento percolati (sez. SDR) 172 172 86 - 86 18 154 -
Area mineraria Campo Pisanc € 16.100 | € 1.700 | € 850 | € -1 € 850 | € 800 | € 900 | € 14.400
Caratterizzazione 800 800 400 - 400 800 - -
Interventi di MISP/Bonifica 14.400 - - - - - - 14.400
MISE 900 900 450 - 450 - 900 -
Area mineraria Cabitza € 60 | € 10 | € 5| € -1 € 5| € 10 | € -1 € 50
Caratterizzazione 10 10 5 - 5 10 - -
Interventi di MISP/Bonifica 50 - - - - - - 50
Area mineraria Campera € 182 | € 132 | € 66 | € -1 € 66 | € 132 | € -1 € 50
Caratterizzazione 132 132 66 - 66 132 - -
Interventi di MISP/Bonifica 50 - - - - - - 50
Area mineraria Domus Nieddas € 190 | € 140 | € 70 | € -1 € 70 | € 140 | € -1 € 50
Caratterizzazione 140 140 70 - 70 140 - -
Interventi di MISP/Bonifica 50 - - - - - - 50
Area mineraria Genna Maiore € 66 | € 16 | € 8| € -1 € 8| € 16 | € -1 € 50
Caratterizzazione 16 16 8 - 8 16 - -
Interventi di MISP/Bonifica 50 - - - - - - 50
Area mineraria Genn'e Ruta € 158 | € 58 | € 29 | € -| € 29 | € 58 | € -| € 100
Caratterizzazione 58 58 29 - 29 58 - -
Interventi di MISP/Bonifica 100 - - - - - - 100
Area mineraria Monte Agruxat € 8.814 | € 8.814 | € 4.407 | € -| € 4.407 | € 1.581 | € 7.233 | € -
Caratterizzazione 230 230 115 - 115 230 - -
Interventi di MISP/Bonifica 6.893 6.893 3.447 - 3.446 - 6.893 -
MISE 1.691 1.691 845 - 846 1.351 340 -
Area mineraria Monte OnixeddL € 2.646 | € 76 | € 38| € -1 € 38| € 76 | € -1 € 2.570
Caratterizzazione 76 76 38 - 38 76 - -
Interventi di MISP/Bonifica 2.570 - - - - - - 2.570
Area mineraria Monte Scorre € 238 | € 138 | € 69 | € -| € 69 | € 138 | € -| € 100
Caratterizzazione 138 138 69 - 69 138 - -
Interventi di MISP/Bonifica 100 - - - - - - 100
Area mineraria Monte Ude 70 20 10 0 10 20 0 50
Caratterizzazione 20 20 10 - 10 20 - -
Interventi di MISP/Bonifica 50 - - - - - - 50
Area mineraria Montepon € 11.633 | € 6.533 | € 1.474 | € -| € 5.059 | € 1.846 | € 4.687 | € 5.100
Caratterizzazione 262 262 131 - 131 262 - -
Interventi di MISP/Bonifica 5.100 - - - - - - 5.100
MISE 6.271 6.271 1.343 - 4.928 1.584 4.687 -




Area mineraria San Giorgic 182 102 51| € - 51| € 102 | € -1 € 80
Caratterizzazione 102 102 51 - 51 102 - -
Interventi di MISP/Bonifica 80 - - - - - - 80
Area mineraria San Giovanneddu 7.294 3.214 1.607 | € - 1.607 | € 490 | € 2.724 | € 4.080
Caratterizzazione 490 490 245 - 245 490 - -
Interventi di MISP/Bonifica 4.080 - - - - - - 4.080
MISE 2.724 2.724 1.362 - 1.362 - 2.724 -
Area mineraria San Giovanni 170 90 45| € - 45| € 90 | € -1 € 80
Caratterizzazione 90 90 45 - 45 90 - -
Interventi di MISP/Bonifica 80 - - - - - - 80
Area mineraria Seddas Moditzis 487 487 69| € - 418 | € 138 | € 349 | € -
Caratterizzazione 138 138 69 - 69 138 - -
Interventi di MISP/Bonifica 349 349 - - 349 - 349 -
MISE - - - - - - - -
Caratterizzazione e MISE stagno Sa Mase 6.032 6.032 -| € 1.900 4132 | € 2462 | € 3.570 | € -
TOTALE 91.504 41.158 10.621 | € 11.850 18.687 | € 8.887 | € 32271 | € 50.346

Stima delle risorse

Stima importo lavori
55% 10% realizzati

O Lavori finanziati da
realizzare

O Stima lavori non finanziati

35%




Tab. 6.7 AREA MARINO COSTIERA
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione e Analisi del rischio € 2.000 | € 2.000 | € -1 € 2.000 | € € -1 € 2.000 | €
Piano di caratterizzazione 2.000 2.000 - 2.000 - 2.000
Analisi del rischio sanitario - - - - - - -
Progett.e realizzazione interventi di bonifica e MSP € - € - € - € - € € - € - €
TOTALE € 2.000 | € 2.000 | € - € 2.000 | € € -1 € 2.000 | € -

100%

Stima delle risorse

OLavori finanziati da
realizzare




Tab. 6.8 AREA MINERARIA ORBAI
ATTIVITA' COSTI E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione
Piano di caratterizzazione
Progettazione e realizzazione interventi di MISE
Analisi del rischio, progettazione ed esecuzione interventi| € 3.155 [ € 1.600 | € - € 1.600 | € - € - € 1.600 | € 1.580
Analisi di rischio relativa 10 10 - 10 - - 10 -
Analisi del rischio assoluta Cdp 5 5 - 5 - - 5 -
MISP aree estrattive e impianti 1.585 1.585 - 1.585 - - 1.585 -
Bonifica e Realizzazione sito di raccolta fini 1.555 - - - - - - 1.580
TOTALE € 3.155 | € 1.600 | € -1 € 1.600 | € -1 € -1 € 1.600 | € 1.580

Stima delle risorse

50%

OLavori finanziati da
realizzare

Ostima lavori non finanziati

50%




Tab. 6.9 AREA MINERARIA SU ZURFURU

ATTIVITA' E RISORSE

Finanzamento ex |Finanziamento Stima importo Lavori finanziati  [Stima lavori non
Importo stimato |Importo finanzato |DM 468.01 commissario Altri finanziamenti|lavori realizzati  |da realizzare finanziati
(x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

Caratterizzazione e Analisi del rischio € 200 | € 200 | € -1 € 200 | € -1 € 185 | € 15[ € -
Piano di caratterizzazione 185 185 - 185 - 185 - -
Analisi del rischio relativa 10 10 - 10 - - 10 -
Analisi del rischio assoluta Cdp 5 5 - 5 — — 5 —
Progett.e realizzazione interventi di bonifica e MSP € 2.150 | € 2.150 | € -| € 2.150 | € -| € - | € 2.150 | € -
MISP aree estrattive e di trattamento 1.050 1.050 - 1.050 - - 1.050 -
Bonifica e realizzazione sito di raccolta fini 1.100 1.100 - 1.100 - - 1.100 -
TOTALE € 2.350 | € 2.350 | € - € 2.350 | € - € 185 | € 2.165 | € -

92%

Stima delle risorse

8%
Stima importo lavori
realizzati

OLavori finanziati da
realizzare
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