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1 Caratterizzazione 550 550 550 550 0 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201), realizzata ante OPCM
3640/08

2 Piano di caratterizzazione 550 550 550 550 0 0

3 Iter istruttorio e approvazione

4 Tavolo tecnico valutazione priorità intervento

5 Tavolo tecnico

6 Attivazione tavolo

7 Raccolta e sistemazione dati territoriali

8 Sviluppo metodologia

9 Predisposizione piano delle attività

10 Controllo delle attività

11 Sperimentazione trattamento residui minerari e
acque

Atività condotta da Virotec Italia

12 Accordo di programma e autorizzazioni

13 Fase sperimentale sul campo

14 Rapporto finale

15 Progettazione e realizzazione interventi di MISE 2.060 2.060 2.060 1.320 740 0

16  MISE 2.060 2.060 2.060 1.320 740 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

17 Esame progetti e iter istruttorio

18 MISE materiali ferrosi 540 540 540 540 0 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

19 MISE amianto 110 110 110 110 11 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

20 MISE rifiuti diversi 740 740 740 0 740 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

21 MISE chiusure gallerie e fornelli 670 670 670 670 0 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

22 MISE area Pozzo 92 Intervento in capo ad Igea finanziato dall'Ass.
industria

23 MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto* Intervento in capo ad Igea finanziato dall'Ass. Difesa
ambiente

24 Analisi del rischio Cdp 30 30 30 0 0 0

25 Analisi del rischio relativa Cdp 20 20 20 0 0 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

26 Esecuzione 20 20 20 0 0 0

27 Iter istruttorio e approvazione

28 Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 10 0 0 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

29 Esecuzione 10 10 10 0 0 0

30 Iter istruttorio e approvazione

31 Progettazione e realizzazione interventi di
bonifica/MSP

51.060 9.570 9.570 80 6.469 44.511

32  MISP/Bonifica - progetto complessivo PROAV 60 60 60 50 10 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

33 Progettazione MISP/Bonifica 60 60 60 50 10 0

34 VIA - scoping

35 Iter istruttorio e approvazione

36 Progetti Stralcio - Siti di raccolta 9.792 7.526 7.526 30 7.496 2.266

37 Progettazione 192 192 192 30 162 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

38 Iter istruttorio e approvazione

39 VIA

40 Esecuzione dei lavori 9.600 7.334 7.334 0 7.334 2.266 Interventi parzialmente finanziati. Atività iin capo ad
ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv.
21/12/201)
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42  MISP/Bonifica  area Ingurtosu 15.300 0 0 0 0 15.300

43 Progettazione 300 0 0 0 0 300

44 Iter istruttorio e approvazione

45 VIA

46 Esecuzione dei lavori 15.000 0 0 0 0 15.000

47 Collaudo finale

48  MISP/Bonifica  area Montevecchio 18.360 1.989 1.989 0 1.989 16.371

49 Progettazione 360 360 360 0 360 0 Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass.
Lavoro (conv. 21/12/201)

50 Iter istruttorio e approvazione

51 VIA

52 Esecuzione dei lavori 18.000 1.629 1.629 0 1.629 16.371 Interventi parzialmente finanziati. Atività iin capo ad
ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv.
21/12/201)

53 Collaudo finale

54  MISP piana del piscinas e aree impianti (solo fini) 7.548 0 0 0 0 7.548

55 Progettazione 148 0 0 0 0 148

56 Iter istruttorio e approvazione

57 VIA

58 Esecuzione dei lavori 7.400 0 0 0 0 7.400

59 Collaudo finale

60 TOTALE 53.670 12.185 12.185 2.142 10.235 41.485
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