COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

MACRO AREA MONTEVECCHIO LEVANTE

f @ (D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
W 0.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008
w} REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
ID  |Nome attivita Importo stimato  |Importo finanziato | Finanziamento ex | Finanziamento |Altri finanziamenti |Stima importo lavori| Importo residuo sul Importo non Note
(€x1.000) (€x1.000) DM 468.01 Commissario (€x1.000) realizzati (€x1.000) | finanziato (€x1.000) [finanziato (€x1.000) 2010 [2011 [2012 [2013 [2014 [2015
(€x1.000) (€x1.000) Trit [Tri2 [Tri3 [Trid [Trit [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Trit [Tri2 [Tri3 [Trid4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Trit [Tri2 [Tri3 [Tri4 [Tri1 [Tri2 [Tri3 |
' |Caratterizzazione e Analisi del rischio 1.030 1.030 515 515 0 1.030 0 : 548 g ‘
5/04 ) 09/05
2 Piano di caratterizzazione 1.000 1.000 0 500 500 0 1.000 0
3 Piano della caratterizzazione - predisposizione e
approvazione
4 Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini 1.000 1.000 500 500 0 1.000 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
5 Iter istruttorio e approvazione
6 Analisi del rischio relativa 20 20 10 10 0 20 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
7 Esecuzione 20 20 10 10 0 20 0
8 Iter istruttorio
9 Analisi del rischio assoluta Cdp 10 10 5 5 0 10 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
10 Esecuzione 10 10 5 5 10 0
11 Iter istruttorio e approvazione
2" |Progettazione e realizzazione interventi 60.040 6.070 3.035 3.035 0 6.070 53.970
di bonifica/MSP
13 MISP/Bonifica - progetto complessivo 60 60 30 30 0 60 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
PROAV 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
14 Progettazione MISP/Bonifica 60 60 30 30 0 60 0
15 VIA - scoping
16 Iter istruttorio e approvazione
17 Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini 20.400 400 200 200 0 400 20.000
Rio Sitzerri
18 Progettazione 400 400 200 200 0 400 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
19 Iter istruttorio e approvazione
20 VIA
21 Esecuzione dei lavori 20.000 0 0 0 0 0 20.000
22 Collaudo finale
23 Progetto Stralcio - Bonifica Suoli 26.320 320 160 160 0 320 26.000
24 Progettazione 320 320 160 160 0 320 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
25 Iter istruttorio e approvazione
26 Esecuzione dei lavori 26.000 0 0 0 0 0 26.000
27 Collaudo finale
28 Progetto Stralcio - MISP + MISE statica 10.200 5.230 2.615 2.615 0 5.230 4.970
bacino Levante
29 Progettazione 200 200 100 100 0 200 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
30 Iter istruttorio e approvazione
31 Esecuzione dei lavori 10.000 5.030 2.515 2.515 0 5.030 4.970 Interventi in capo ad Igea. Finanziata parzialmente, B
con contributo del 50% dei fondi del commissario e
50% fondi Igea
32 Collaudo finale
33 Progetto Stralcio - Regimazione idraulica 3.060 60 30 30 0 60 3.000
Rio Sitzerri
34 Progettazione 60 60 30 30 0 60 0 Attivita in capo ad Igea finanziata con contributo del
50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea
35 Iter istruttorio e approvazione
36 VIA
37 Esecuzione dei lavori 3.000 0 0 0 0 0 3.000
38 Collaudo finale
% TOTALE 61.070 7.100 0 3.550 3.550 0 7.100 53.970
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