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Lavori di: “Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel Podere Pino - Ex azienda Inps”

Importo totale lavori compresi oneri sicurezza €. 187.988,40
Importo a base d’asta: €. 183.988,40
Ribasso d’asta del 23,581%: €. 28.920,42
Oneri di sicurezza €. 4.000,00
Importo contratto per lavori compresi oneri sicurezza €. 144.602,10
Importo contratto per lavori al netto degli oneri sicurezza €. 140.602,10

Impresa: "Sandro Marras via Verdi 5 — Sestu (Ca) ".
CONTRATTO: in data 29/07/2015 Rep. n. 5562/2015.

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

Progetto principale - Il progetto principale prevedeva un importo complessivo dell’opera di €.
187.988,40 oltre € 4.000,00 per oneri sicurezza, per un importo complessivo a base di gara di €
187.988,40, come meglio indicato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A1) Opere Edili 164.453,47
A2) Opere impiantistiche € 19.534,93
A3) Totale Importo dei lavori a base d'asta € 183.988,40
A4) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00
Sommano A) € 183.988,40
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1) IVA su A (10%) € 18.798,84
B2) Incentivi per la progettazione (ex. art. 92 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.) € 2.500,00
B3) Allacciamenti pubblici servizi € 2.000,00
B4) Spese tecniche Prog. Esecutivo e Direzione Lavori € 10.775,47
B5) C.n.p.a.i.a. 4% + IVA B4 (22%) € 2.896,45
B6) Imprevisti e arrotondamenti € 4.332,84
Totale somme a disposizione € 41.303,60
Totale lavori e somme a disposizione A+B € 229.292,00




« Con contratto Rep. n. 5562/2015 in data 29/07/2015, venivano affidati i lavori di ““Lavori di
recupero conservativo della casa rurale sita nel Podere Pino - Ex azienda Inps”, all'impresa
“Sandro Marras via Verdi 5 - Sestu (Ca)”, per un importo di € 140.602,10 al netto del ribasso
d’asta del 23,581% piu € 4.000,00 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di €
144.602,10;

Al seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico é stato rettificato nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI

A1) Opere Edili + impianti € 140.602,10

A4) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00
Totale Importo Lavori e Sicurezza € 144.602,10

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1) IVA su A (10%) € 14.460,21
B2) Incentivi per la progettazione (ex. art. 92 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.) € 2.500,00
B3) Allacciamenti pubblici servizi € 2.000,00
B4) Spese tecniche Prog. Esecutivo e Direzione Lavori € 10.775,47
B5) C.n.p.a.i.a. 4% + IVA B4 (22%) € 2.896,45
B6) Imprevisti e arrotondamenti € 4.332,84
B7) Economie d'asta € 47.724,93
Totale somme a disposizione € 84.689,90
Totale lavori e somme a disposizione A+B € 229.292,00

Considerato:

- che in data 05 Ottobre 2015 venivano consegnati i lavori in oggetto:

- Che durante la fase di demolizione della parte alta dei muri di sostegno della vecchia
copertura si € riscontrata la presenza di diversi elementi lapidei concatenati per l'intero
spessore della muratura, determinando la loro rimozione con altezze superiore, e con
conseguente rifacimento della stessa con elementi in laterizio;

- che a seguito di nuove decisioni intraprese dall’Agenzia Laore, di eseguire nuove opere
impiantistiche di integrazione, quali la predisposizione per un impianto di riscaldamento
alimentato da idrostufa, la realizzazione di un pianto di fitodepurazione, e implementazione
dei punti idrici, si sono dovute variare le condizioni previste con il contratto sopra citato.

Pertanto:

vista la Disposizione di Servizio n°® 2 del Responsabile del Procedimento del 24 Marzo 2016
rif. Prot. n. 11091/16, con la quale per i motivi sopra esposti, si autorizzava la D.L. a
redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/06;

- Visto il quadro economico relativo al progetto principale sopra riportato;

il Direttore dei Lavori redige la perizia nel pieno rispetto della legge vigente.



Il manifestarsi delle nuove esigenze tra progetto e situazione reale in seguito a migliorie
comporta determina: lavorazioni in piu per €. 36.804,62 e in meno per 1.184,22, pari ad una
variazione complessiva di € 35.620,40 (al lordo del ribasso), con una variazione pari al 19,36%.
Per effetto delle nuove opere previste nella presente perizia il quadro economico ha subito delle
variazioni di importi, delle quantita e nelle categorie dei corpi d’opera dei lavori.
Si evidenziano quindi, I'importo complessivo del contratto, le spese e gli importi relativi alla
presente perizia distinti in Lavori e Somme a disposizione del’Amministrazione, nonché
Iimporto dell’Atto di Sottomissione.
- Lavori:
= Importo lordo lavori di perizia suppletiva e di variante a carico dell'Impresa:
€. 219.608,80, piu oneri sicurezza pari a €. 5.000,00.
= Importo netto lavori di perizia suppletiva e di variante a carico dell'Impresa:
€. 167.822,85, piu oneri sicurezza pari a €. 5.000,00.

QUADRO ECONOMICO Perizia Suppletiva e di Variante

Opere Edili ed impianti di Perizia Lordo € 219 608,84
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00
Totale lordo € 224.608,80
Opere Edili ed impianti di Perizia al netto ribasso d'asta (23,581%) € 167.822,85
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00
Totale Importo Lavori e Sicurezza € 172.822,85

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su A (10%) € 17 282,28
Incentivi per la prog. (ex. art. 92 D.P.R. 163/2006 e s.m.i.) € 2.500,00
Allacciamenti pubblici servizi € 2.000,00
Spese tecniche Prog. Esec + Direzione Lavori+Perizia+Sic € 18.977,46
C.n.p.a.i.a. 4% € 759,10
IVA B4 (22%) € 4.342,04
Imprevisti e arrotondamenti € 4.341,29
Economie d'asta € 6.266,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 56.469,15
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A+B) € 229.292,00
Riepilogo:

Si avra quindi:

Importo totale netto lavori di perizia suppletiva e di variante
(compresi € 5.000,00 per oneri per la sicurezza) € 172 822,85
Importo somme a disposizione dell’/Amministrazione € 56 469,15

Importo complessivo di perizia suppletiva e di variante €. 229 292,00



Che a seguito nelle variazioni apportate, le nuove categorie contabili dei lavori, ai fini della

liquidazione, come da art. 8.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, vengono cosi modificate come

indicato nella nuova tabella sottoindicata:

Corpo d’opera - Categorie di lavorazioni omogenee- contabili | Prezzo Unitario |Incidenza %

C.001 | Demolizioni €40°079,73i 18,25%
C.002 | Murature, intonaci, risanamenti e tinteggiature € 63'478,67 28,91%
C.003 | Coperture € 387288,06 17,43%
C.004 | Pavimentazioni €12°452,26 5,67%
C.005 | Infissi € 23'369,26 10,64%
C.006 | Sistemazioni esterne €6'675,25 3,04%
C.007 | Impianto elettrico €11°338,43 5,16%
C.008 | Impianto idrico sanitario e fognario €237927,14 10,90%
Totale Lavori € 219°608,80 100,00%

Allegati:

La presente perizia suppletiva e di variante comprende i seguenti elaborati:

Relazione tecnica e quadro economico
Verbale Concordamento prezzi

Atto di sottomissione

Computo metrico Perizia Suppletiva e di Variante

Quadro comparativo

Relazione tecnico specialistica impianti fitodepurazione

Analisi nuovi Prezzi

Elaborati grafici

I

ing. Davide Crabu

Direttore dei Lavori

Tav. P1 - Inquadramento Territoriale

Tav. P2 - Planimetria generale - Schema impianto idrico fognario di progetto

Tav. P3 - Schema di progetto linea idrico fognaria e impianto di fitodepurazione - Schema di

progetto linea idrico fognaria e impianto di fitodepurazione

Tav. P4 — Impianto idrico di adduzione Schema distribuzione impianto

Tav. P5 - Planimetrie di progetto - Schema impianto idrico per predisposizione impianto di

riscaldamento

Tav. P6 — Interventi di progetto interventi di progetto.

L'Impresa “Sandro Marras via Verdi 5 - Sestu (Ca)”

sig. Sandro Marras

Visto
Il Responsabile del Procedimento
ing. Sandro Murgia



