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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Lavori di: Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel Podere Pino - Ex azienda Inps
CIG 6212950089 — CUP G41H4000410002

Impresa: Sandro Marras - via Verdi n. 5 — 09028 Sestu (CA)
Contratto: Rep. n° 5562 del 29/07/2015
Importo totale lavori compresi oneri sicurezza €. 187.988,40
Importo a base d’asta: €. 183.988,40
Ribasso d’asta del 23,581%: €. 28.920,42
Oneri di sicurezza € 4.000,00
Importo contratto per lavori compresi oneri sicurezza €. 144.602,10
Importo contratto per lavori al netto degli oneri sicurezza €. 140.602,10

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZ]
(Art. 161-163 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Premesso che:
— con Determinazione del Direttore Servizio Infrastrutture n° 830/2014 del 03/12/2014 veniva
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel

Podere Pino - Ex azienda Inps” dell'importo complessivo di € 229.290,00;



con Determinazione del Direttore Servizio Infrastrutture e Patrimonio n°® 352/2015 del 16/06/2015
sono stati affidati i lavori, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 173 del
D.P.R. 207/2010, all’impresa “Sandro Marras via Verdi 5 — Sestu (Ca)’;

in data 29/07/2015 veniva stipulato il contratto Rep. n. 5562/2015 con I'impresa aggiudicataria dei
lavori per un importo di € 140.602,10 al netto del ribasso d’asta del 23,581% piu € 4.000,00 per
oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 144.602,10;

'Agenzia Laore, quale Amministrazione appaltante, con Disposizione di Servizio n° 2 del
Responsabile del Procedimento del 24 Marzo 2016, rif. Prot. n. 11091/16, ha richiesto modifiche
degli impianti idrici e fognari, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, determinando un
conseguente adeguamento impiantistico, con interventi di miglioramento dell’opera;

si & inoltre evidenziata I'opportunita di apportare alcune variazioni alle previsioni progettuali
relative alle seguenti lavorazioni, quali:

e durante la fase di demolizione della parte alta dei muri di sostegno della vecchia copertura
si & riscontrata la presenza di diversi elementi lapidei concatenati per l'intero spessore
della muratura, determinando la loro rimozione con altezze superiore, € con conseguente
rifacimento della stessa con elementi in laterizio;

¢ sempre durante la fase di demolizione si & riscontrata l'instabilita di due partizioni interne a
causa della inconsistenza della malta e fragilita dei mattoni in laterizio, rendendo
obbligatorio il loro abbattimento e rifacimento;

a seguito di nuove decisioni intraprese dall’Agenzia Laore, di eseguire nuove opere impiantistiche
di integrazione, quali la predisposizione per un impianto di riscaldamento alimentato da idrostufa,
la realizzazione di un impianto di fitodepurazione, e implementazione dei punti idrici, si sono

dovute variare le condizioni previste con il contratto sopra citato;

Pertanto, allo scopo di adeguare il progetto alle succitate esigenze e richieste, si € resa necessaria

la redazione di una Perizia di Variante in corso d’opera;

Tutte le variazioni sopra indicate, sono riportate nelle tavole grafiche allegate al progetto di variante.

Tutto cid premesso,

L’anno 2016 il mese di Agosto il giorno in Cagliari, presso la sede del’Agenzia Laore Sardegna

si stabilisce quanto segue:

Art. 1

Il sig. Sandro Marras, Legale Rappresentante dellimpresa Marras Sandro, nato a Sestu il 23/11/1948,

assume I'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo la

perizia approvata dall’Agenzia Regionale Laore.



Le condizioni d’esecuzione della perizia sono quelle stesse contenute nel contratto originario citato

sopra, oltre ai nuovi N°13 prezzi concordati ed elencati di seguito. La perizia suppletiva e di variante

redatta dal direttore dei lavori Ing. Davide Crabu &€ composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica e quadro economico

Verbale Concordamento prezzi

Atto di sottomissione

Computo metrico Perizia Suppletiva e di Variante
Quadro comparativo

Relazione tecnico specialistica impianti fitodepurazione

Analisi nuovi Prezzi

Elaborati grafici

Tav. P1 — Inquadramento Territoriale
Tav. P2 — Planimetria generale - Schema impianto idrico fognario di progetto

Tav. P3 — Schema di progetto linea idrico fognaria e impianto di fitodepurazione - Schema di
progetto linea idrico fognaria e impianto di fitodepurazione

Tav. P4 — Impianto idrico di adduzione Schema distribuzione impianto

Tav. P5 — Planimetrie di progetto - Schema impianto idrico per predisposizione impianto di ri-
scaldamento

Tav. P6 — Interventi di progetto interventi di progetto.

Art.2

Elenco nuovi prezzi unitari:

NP.01: Realizzazione di nicchia per alloggiamento punto di consegna Enel (contatore elettrico)
nel di muro recinzione esterna, completo di portello di ispezione, in resina, serratura, ogni
onere e accessorio per dare l'opera finita e a regola d'arte e completa per la predisposizione
delle apparecchiature elettriche, compresa l'incidenza per la demolizione di parte di recinzione
esterna, ricostruzione, ripristini, intonaci e tinteggiature e quant'altro per dare l'opera finita e a
regola d'arte.

A corpo € 420,30 (diconsi euro quattrocentoventi/30);

NP. 02: Realizzazione di impianto fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale, costituto da
n° 6 vassoi in PE (da disporre come l'elaborato grafico di progetto) delle dimensioni di
200/228x260/280x55/75 cm, a forma troncopiramidale a tenuta stagna, realizzazione di scavo
a larga sezione per la realizzazione del piano di appoggio dei vassoi e pozzetti facenti parte
dellimpianto, avente dimensioni di 11.90/12.00x5.65/5.75x0,80/1,20(h) m, compresa la
fornitura e stesa in opera di uno strato di sabbia con pezzatura da o a 5 mm da posarsi sul
fondo con spessore cm5/8, collegamenti idraulici tra i vassoi, fornitura e posa in opera dei

pozzetti di ingresso e uscita dell'impianto in PE, aventi le dimensioni di 35/50x35/50x80,



completi di chiusini in pvc, pozzetto finale dotato di tubo di troppo pieno per lo scarico di
eventuali precipitazioni meteoriche, la posa in opera di telo di protezione in tessuto non
tessuto per una superficie in pianta di mg 69 oltre incidenza dei rivolti, tubazioni di
collegamento tra vassoi e pozzetti in ingresso e uscita in PP @ 110, realizzazione di rinfianco
dei vassoi con sabbia umida o altri inerti aventi pezzatura da 0 a 5 mm fino alla quota del
bordo del vassoio, con ultimi 25 cm con terra vegetale, riempimento dei vassoio con strati
sovrapposti 0.15+0.20 m ghiaione (40/70, 0.10 m ghiaia (10/20), piantumazione di
vegetazione sempre verde di specie autoctone, previa approvazione della D.L., con apparato
radicale sufficientemente sviluppato, con impiego di piantine in zolla, con sesto d'impianto di
0,5 x 0,5 m (4 piantine/m2 ). Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione dell'impianto dovranno
essere marchiati CE, con dichiarazione di conformita degli standard garantiti in uscita
dell'impianto rispettino i parametri indicati dal D.Lgs 152/06. L'impianto dovra servire esigenze
di trattamento per 6 abitanti equivalenti. Il tutto compresa lincidenza per il montaggio,
trasporto, scavo a larga sezione e a sezione ristretta, letto di posa, rinterro, tubazioni di
collegamento, essenze arboree, collegamenti idraulici, prove di funzionamento, collaudo,
schemi di funzionamento, oneri di trasporto e conferimento a discarica di eventuali materiali di
risulta, certificazioni e quant'altro per dare I'opera finita, funzionante e a regola d'arte.

A corpo € 5003,38 (diconsi euro cinquemilatre/38);

NP.03: Realizzazione di predisposizione per impianto di riscaldamento ad idrostufa costituito

da:

o fornitura e posa in opera di m 100 di tubazione in multistrato (linea idraulica radiatori) PE-
Al-PE @ 16x2 mm con coibentazione sp 9, per posa a pavimento o sottotraccia idoneo per
impianti di riscaldamento, compreso la necessaria raccorderia e coibentazione co 412/93
avente le seguenti caratteristiche per condizioni d'impiego nominali fino a 10 bar - 95°C;
temperatura di picco 110°C per brevi periodi; - temperatura di rammollimento 126°C; -
densitda secondo la ASTM D-792 di 0.94 g/cmq; - resistenza a trazione di 20 Mpa; -
resistenza alla corrosione; - dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C); - allungamento
a rottura 400%. Nel prezzo sono compresi: - guaina isolante in polietilene reticolato a
cellule chiuse con conduttivita termica isolante a 40°C 0,040 W/m°C , mensole e ancoraggi
vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi - raccordi a pressare, tee, curve,
altresi compresi gli sfridi del tubo i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte, compresa l'incidenza delle opere murarie per I'esecuzione delle
tracce sulle pareti verticali, fino ad un 'altezza di cm 80 (dalla quota finita della nuova
pavimentazione) per il passaggio della tubazione della linea di mandata e ritorno, nonché
per la realizzazione dell'alloggiamento del collettore complanare, collegamento tra

collettore e zona di posizionamento futura stufa, nonché collegamento da linea di



adduzione idrica; compresa fornitura e posa in opera di n° 1 collettore complanare fuso
monoblocco con attacchi bilaterali (8+8) idoneo per impianti riscaldamento e
condizionamento, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da: Corpo in
ottone. Attacchi principali: 3/4" e 1" F. Attacchi derivazioni: @ 16/18 mm. Pmax d'esercizio:
10 bar. Campo di temperatura: -10+110°C, attacco 3/4" Interasse principale: 60 mm.
Interasse derivazioni: 40 mm, il tutto completo di tappi di chiusura, materiale di consumo e
quant'altro per dare l'opera finita e a regola d'arte. Nel prezzo sono compresi gli
allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare
il lavoro finito a regola d'arte;

o Fornitura e posa in opera di n° 2 rubinetti di intercettazione a sfera, per derivazioni dei
collettori. Con manopola Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 100°C;

o Fornitura e posa in opera di n° 1 valvola di by-pass differenziale (tipo Caleffi 356 o
equivalente) per mantenimento equilibrio pressione del circuito collettore, (andata e ritorno)
al variare della portata, predisposta all'accoppiamento con i collettori complanari.
Caratteristiche tecniche/costruttive - materiali: - corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N -
tenute: EPDM, pressione massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura -10 +110°C
attacchi al collettore: 3/4" calotta mobile, attacchi di testa: 3/8" (con tappo) interasse:
60mm;

o Fornitura e posa in opera di n° 1 cassetta d'ispezione in plastica (dim. 500x250x90), idonea
per collettori complanari impianto di riscaldamento con pareti laterali stese da formare, con
possibilita di installare un sistema di regolazione, il tutto completo di supporto guida tubi,
coperchio, telaio, supporti, collari, collegamenti, opere murarie per la formazione del vano
di alloggiamento eseguito con elementi laterizi, opere di finitura, materiale di consumo,
compreso ogni onere e accessorio per dare I'opera finita e a regola d'arte;

o Fornitura e posa in opera di n° 2 valvola automatica di sfogo aria. Scarico verticale 3/8" M
(tipo Caleffi 5026 o similare), in ottone stampato.

o -Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 6 bar. Tmax d'esercizio: 115°C.

o |l tutto completo di opere murarie, idrauliche, pezzi speciali, raccorderia, materiale di
consumo, marchiatura CE dei materiali utilizzati, onere per prova in pressione e collaudo,
il tutto completo di certificazioni.

A corpo € 1990,33 (diconsi euro millenovecentonovanta/33);

NP.04: Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore, separatore dei grassi vegetali,
schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o assimilabili
(lavandini di bagni e cucine, docce, bidet, ecc.), in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in
azienda certificata ISO 9001/2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 e certificato secondo

la norma UNI-EN 1825-1, per installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con



guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso
e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione
sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato
per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo;
prolunghe avvitabili sulle ispezioni opzionali; tipo corrugato idoneo per la posa interrata,
volume utile litri 200/250, altezza cm 60/80, altezza tubazione in ingresso cm 60/70, altezza
tubazione in uscita cm 57/77, & ingresso e uscita 110, il tutto completo di tappi, prolughe,
incidenza di trasporto, scavo, formazione di letto di sabbia, rinterro, collaudo, certificazioni ed
ogni altro onere e accessori per dare I'opera finita e a regola d'arte.

A corpo € 320,38 (diconsi euro trecentoventi/38);

NP.05: Realizzazione di canna fumaria, da eseguirsi nella copertura del tetto in legno e fino
allintradosso della copertura (aggetto interno min cm 15), il tutto compreso I'onere per la
modifica copertura in legno, per il passaggio della canna fumaria, questa compresa, @ 100
(int) a doppia parete in acciaio con altezza fino a 1.5 m dalla quota misurata nella parte bassa
della copertura (totale lunghezza 1.5 m) costituita da moduli lineari realizzata in acciaio inox a
doppia parete con giunzioni maschio/femmina a mezzo guarnizione interna e forcella stringi
tubo, per temperatura fino a 1000°C, completa di coppella in lana di roccia e staffe di fissaggio
a parete, inclusi i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, per diametro interno massimo da 100 mm, terminale antivento in acciaio inox completo
di fascetta stringi tubo, collare parapioggia, faldale in rame, compreso I'elemento per |l
"Passaggio nel Tetto in Legno", composto da condotto interno a sezione circolare in acciaio
inox AISI 316L BA, coibentato con 100 mm di materiali coibenti ad elevata resistenza termica.
Il tutto contenuto da un condotto esterno in acciaio inox AISI 304 BA che & l'elemento
strutturalmente portante. L'elemento passaggio tetto cosi composto, viene inserito in un
ulteriore tubo di supporto con azione telescopica, ed il tubo (che ha un lato obliquo, con
un'inclinazione pari a quella del tetto), saldato ad una piastra, quale elemento d'ancoraggio al
tetto. La piastra dovra essere appoggiata su una superficie atta a supportare il peso del
passaggio tetto, e degli eventuali elementi ad esso fissati, non supportati in modo autonomo,
incluso strato di materiale coibente, fascia di feltro tipo isofire alu T600" o similare, da tagliarsi
a misura e posizionata convenientemente, interponendola fra lamiera e legno. Realizzazione
di fori necessari al fissaggio della piastra che deve avvenire con idonee viti d'ancoraggio, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa la fornitura e posa in
opera di fibra ceramica alla base della canna fumaria, pezzi speciali, opere murarie, da
lattoniere, tagli di legno, taglio di eventuali coppi ed ogni altro onere e accessorio per
consentire il montaggio della parte terminale della canna fumaria, secondo normative vigenti.

A corpo € 1166,83 (diconsi euro millecentosessentasei/83);



NP.06: Onere per sistemazione della parete verticale di confine tra la zona residenziale e il
confine con la stalla, nonché del canale di scolo acque piovane lato S.P. comprendente la
demolizione della parti di cls e intonaco ammalorato, successivo ripristino, trattamento
antiossiodante dei ferri presenti nei cornicioni e nelle canalette di scarico con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato
a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano,
compresa la modifica di della canaletta di scarico dell'acqua, per il corretto inserimento nella
nuova copertura della zona abitazione, la realizzazione del I'impermeabilizzazione del canale
di scolo eseguito con guaina liquida tipo mapelastic o similare, da eseguirsi per tutto lo
sviluppo lineare dal tratto di canale inclinato verso la S.P., l'onere per demolizioni e
ricostruzioni, realizzazione di casserature per la ricostruzione dei profili, tinteggiatura
dell'intera parete, e cornicione a vista, nonche l'incidenza per parti di ponteggio o trabatelli per
I'esecuzione dell'opera in sicurezza. Superficie complessiva interessata mq 8.

A corpo € 653,81 (diconsi euro seicentocinquantatre/81);

NP.07: Rinterro di cavi a sezione larga o ristretta e obbligata per fondazioni di opere d'arte o
simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati
ben spianati e costipati, I'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il
ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica
con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere.

€/ m3 1,57 (diconsi euro uno/57)

NP.08: Tubo fogna in fibrocemento armato con fibre organiche naturali e sintetiche (amianto
escluso), per scarichi civili e industriali in canne da m 3.00 con giunto a bicchiere; dato in
opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, il trasporto, lo scarico, lo sfilamento lungo linea
e la posa in opera, la fornitura la messa in opera del giunto di tenuta; esclusi i pezzi speciali, lo
scavo, il rinterro ed il letto o massetto di appoggio; compresa la pulizia e il lavaggio; valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm.

€/m 15,16 (diconsi euro quindici/16)

NP.09: Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm,
eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e
senza compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi
forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente

dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare



l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per I'effettiva
superficie di struttura demolita.

€/m2 11,10 (diconsi euro undici/10)

¢ NP.10: Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 45/50 x 46/50 x 15/20,
peso singolo elemento 30/35 Kg, in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato
avente Rck non inferiore a 25 N/mmq poste secondo la massima pendenza delle pendici del
terreno compreso lo scavo, la formazione di invito sul terreno e la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette, compresa l'incidenza per pezzi speciali come canalette d'invito, il
bloccaggio mediante tondini di acciaio @ mm 24 fissi nel terreno, il tutto da eseguirsi secondo
le Norme Tecniche e compreso ogni altra prestazione ed onere, per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
€/m 15,74 (diconsi euro quindici/74)

e NP.11: Muratura in mattoni laterizi forati, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a
kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm.
€/ m2 24,53 (diconsi euro ventiquattro/53)

¢ NP.12: Muratura in blocchi di calcestruzzo con inerte calcareo, retta o curva, data in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso
l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto, spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria
20x20x50.
€/m2 32,91 (diconsi euro trentadue/91)

e NP.13: Fornitura e posa in opera di sabbia fine lavata (0-3), compresa l'incidenza per la
stesura o rinfianco
€/m3 20,29 (diconsi euro venti/29)

Ai prezzi suindicati & stato gia applicato il ribasso d’asta del 23,581% e sono fin d’ora impegnativi per

I'lmpresa mentre lo saranno per 'amministrazione appaltante solo dopo la relativa approvazione.

Art. 3
Per l'esecuzione dei maggiori lavori I'impresa accetta l'importo di netti € 27.220,75 (diconsi
€ ventisettemiladuecentoventi/75), la cui somma eleva limporto totale del contratto a netti
€ 167.822,85 (diconsi € centosessantasettemilaottocentoventidue/85) per i lavori, oltre € 5.000,00

(diconsi € cinquemila/00) per i costi della sicurezza, per un totale di € 172.822,85 (diconsi



€ centosettantaduemilaottocentoventidue/85) rinunciando altresi ad ogni pretesa di maggiori compensi

in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Art. 4
| lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati d’avanzamento secondo le
modalita previste dall’art. 17 del capitolato speciale d’appalto. La cauzione prestata per il contratto

principale non necessita di integrazione.

Art. 5
In conseguenza ai lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato nel
Capitolato Speciale d’Appalto in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi & stato ulteriormente
prorogato di giorni 45 (quarantacinque). La penale giornaliera per ritardata ultimazione dei lavori resta
stabilita nella misura del 1 per mille cosi come previsto nel contratto originario.
Il presente atto & immediatamente impegnativo per limpresa, mentre lo sara per la stazione

appaltante solamente dopo I'avvenuta approvazione superiore.

Il presente documento composto di nove pagine viene letto, accettato in tutte le sue parti e firmato

digitalmente.
PER L"IMPRESA PER LAGENZIA REGIONALE
Marras Sandro LAORE SARDEGNA
(Sig. Sandro Marras) (Dott. Giuseppe Aresu)

firma apposta digitalmente firma apposta digitalmente



