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L'anno duemilaventi, addi ventinove del mese di giugno negli Uffici del’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici, su invito del Presidente, si & riunita 'Unita Tecnica regionale dei lavori pubblici, costituita con
D.G.R. n. 28/29 del 05 giugno 2018.

PRESIDENTE: Dott. Ing. Piero Teodosio Dau

COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:

Ing. Salvatore Mereu Dirigente esperto in materia di edilizia, in capo allAssessorato dei lavori
pubblici
Ing. Costantino Azzena Dirigente esperto in materia di difesa del suolo, in capo all’Assessorato

dei lavori pubblici

Ing. Massimiliano Ponti Dirigente esperto in materia di infrastrutture, in capo all’Assessorato dei
lavori pubblici
Dott. Stefano Ferri Dirigente esperto in materie amministrative e giuridiche, in capo

allAssessorato dei lavori pubblici

Ing. Alessandro Pusceddu Dirigente dell’Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela

del paesaggio
Ing. Gabriella Mariani Dirigente dell’Assessorato competente in materia di industria
Dott.ssa Angela Maria Mereu  Dirigente del’Assessorato competente in materia di ambiente

Dr. Marcello Tidore Dirigente dell’Assessorato competente in materia di sanita
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COMPONENTI ESPERTI ESTERNI SENZA DIRITTO DI VOTO:

Ing. Giovanni Maria Sechi Acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, opere idriche e bonif.
Ing. Andrea Saba Acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, opere idriche e bonif.
Ing. Umberto Pautasso Acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, opere idriche e bonif.
Ing. Gian Paolo Ritossa Opere marittime

Ing. Antonello Sanna Edilizia, urbanistica, beni culturali e architettonici, edilizia sanitaria
Arch. Massimo Faiferri Edilizia, urbanistica, beni culturali e architettonici edilizia sanitaria
Ing. Franco Zoppi Urbanistica e assetto del territorio, valutazione impatto ambientale
Ing. Giuseppe Frongia Urbanistica e assetto del territorio, valutazione impatto ambientale
Ing. Paolo Fadda Viabilita

Ing. Francesca Maltinti Viabilita

Ing. Franco Sardu Impianti tecnologici ed industriali, elettrotecnica

Ing. Salvatore Mura- Impianti tecnologici ed industriali, elettrotecnica

Dott. Geol. Fausto Pani Scienze geologiche, scienze agrarie e forestali

Dott. Agr. Pier Paolo Roggero Scienze geologiche, scienze agrarie e forestal

Avv.Francesco Caput Discipline giuridiche e amministrative

ESPERTI PRESENTI ALLA SEDUTA: Ing. Andrea Saba.
ASSENTI: Ing. Salvatore Mereu, Dr. Marcello Tidore, Ing. Gabriella Mariani.

La Dott.ssa Angela Maria Mereu € stata sostituita dall'lng. Gianluca Cocco, quale dirigente supplente
dell’Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

Le funzioni di Segretario dell’'Unita Tecnica regionale per i lavori pubblici sono svolte dal Geom. Claudio

Secci, funzionario dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

CONSTATATA la presenza del numero legale, il Presidente invita i componenti dell’Unita Tecnica regionale

alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto inserito all'ordine del giorno;
L’UNITA’ TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:

I lavori di ampliamento dellinvaso di Maccheronis sul fiume Posada, finalizzati a incrementare la capacita
utile del serbatoio di circa 10 milioni di ms (da 25 a 35 milioni di m3), sono stati finanziati con la DGR n. 23/46
del 18.07.2002 per I'importo complessivo - successivamente rimodulato (DGR 52/8 del 27.11.2009, DGR
22/1del 7.05.2015, DGR 18/3 del 12.04.2018) — di euro 19.911.422,00.
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Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (di seguito Consorzio) ha chiesto, con nota, I'integrazione
del finanziamento per I'importo di euro 1.000.000 necessari per completare le lavorazioni relative ai muri

d'imbocco e al sistema delle paratoie gia installate a servizio nel nuovo scaricatore laterale superficiale.

A seguito della richiesta del Consorzio € attualmente in corso la predisposizione della proposta di delibera
della Giunta Regionale per l'integrazione al predetto finanziamento di ulteriori euro 1.000.000,00 per coprire
il quadro economico della perizia n. 3 in esame. L’attuazione del suddetto intervento & stata affidata al
Consorzio dal’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, mediante specifici atti convenzionali, I'ultimo del
quale stipulato in data 08.08.2018.

La progettazione definitiva ed esecutiva dell’'intervento - affidate all’R.T.l. costituita tra la Soc. Lombardi SA
Ingegneri Consulenti (Minusio, CH) e gli Ingg. Giampalolo Falchi e Felice Boneddu (Nuoro) - furono ultimate,
rispettivamente, nell’aprile 2004 e nel giugno 2005. | lavori, appaltati nel febbraio 2006, furono affidati
al’lmpresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (oggi I.C.M. SpA) con sede in Vicenza, giusta contratto
d’appalto Rep. n. 10561 in data 21.02.2006. | lavori, consegnati in via definitiva in data 15.05.2007, furono
caratterizzati da problematiche di vario genere ed entita e non furono mai portati a termine dall’'lmpresa
Maltauro che, dopo aver citato in giudizio il Consorzio, dispose, nell’agosto del 2013, lo smantellamento del

proprio cantiere.

A seguito di quanto accaduto, il Consorzio awvio le procedure per la risoluzione del succitato contratto
d’appalto in danno delllmpresa, procedura che si concluse il 28.11.2013 con I'adozione della Deliberazione
Commissariale n. 248. Alcuni giorni prima — e precisamente il 18.11.2013 - il bacino del fiume Posada nel
quale ricade la diga di Maccheronis € stato interessato, insieme ad altre zone della Sardegna centro-
orientale, da eventi meteorici di eccezionale intensita (ciclone ‘Cleopatra’) che hanno generato, tra I'altro, un
imponente evento di piena del fiume, con portata al colmo risultata poi essere ben superiore a quella,
millenaria (3.600 ma/s), posta a base dei calcoli di dimensionamento dei nuovi organi di scarico della diga
riportati nel progetto di ampliamento. L’'evento di piena, transitato attraverso la stretta di Maccheronis senza
arrecare danni di particolare entita né alle strutture della diga esistente né alle opere realizzate dall'lmpresa
Maltauro, si riversd poi a valle causando una vittima e ingentissimi danni. Nei giorni immediatamente
successivi all'evento, il Consorzio intervenne nelle aree di cantiere per ripristinare, con intervento di somma
urgenza, il paramento di valle dell’avandiga provvisoria parzialmente eroso dall’evento di piena e, quindi, in
fasi successive, per realizzare alcune lavorazioni urgenti previste in progetto e non realizzate dall'lmpresa
Maltauro, in altre parole da questa non realizzate a regola d’arte cosi come evidenziatisi a seguito all’esito
negativo del collaudo statico (conclusosi in data 02.07.2015) e degli studi specialistici sulle strutture
metalliche delle paratoie del nuovo organo di scarico della diga eseguita, su incarico del Consorzio, dalla
R.T.P. costituita tra gli Ingg. Balletto, Mossone, Sulis, ultimati nel 2016. Le lavorazioni eseguite dal
Consorzio hanno riguardato, in sintesi, oltre il ripristino dell’avandiga: la realizzazione del muro di chiusura in
sinistra; il rifacimento completo del sistema di ancoraggio delle paratoie a settore del nuovo organo di

scarico, incavi post-compressi, il ripristino ed il rinforzo strutturale di alcune componenti in acciaio delle
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paratoie a settore. A seqguito di dette ultime lavorazioni, le strutture delle paratoie sono state dichiarate

collaudabili, in condizioni statiche di chiusura, con certificato emesso in data 27.09.2017.

Dopo una lunga fase peritale disposta dal Tribunale Civile di Nuoro, il contenzioso insorto con I'lmpresa
Maltauro si & risolto nell’aprile 2018 con la stipulazione di un accordo transattivo con il quale le Parti - il
Consorzio e I'lmpresa ICM SpA (nel frattempo subentrata alllmpresa Maltauro SpA) - hanno definito le
condizioni per ripristinare l'originario rapporto contrattuale e riprendere sollecitamente i lavori a suo tempo
avviati e non conclusi. In attuazione del predetto accordo conciliativo il Consorzio predispose la perizia di
variante n. 2, in diminuzione rispetto al progetto originario (una precedente perizia era stata redatta nel
maggio 2013), con la quale furono previste le lavorazioni strettamente necessarie per rendere funzionabile
e, quindi, collaudabile - in tempi ragionevolmente brevi - il nuovo organo di scarico della diga di

Maccheronis.

Tali lavorazioni erano in parte subordinate alla definizione, a carico delllmpresa, di specifici progetti
costruttivi finalizzati alla risoluzione delle ‘criticita’ strutturali rilevate sulle paratoie a settore. Con detta perizia
n. 2 furono poi stralciate alcune lavorazioni previste nel progetto originario (quali la riforma dello scarico di
alleggerimento del concio V e l'eliminazione, mediante tamponamento dei conci tracimabili, della soglia
libera di sfioro della diga) risultate, allora, non piu realizzabili, almeno secondo le originarie previsioni, a
seguito dell’eccezionale evento di piena verificatosi del novembre 2013 e delle risultanze degli studi, delle
analisi e degli approfondimenti di tipo idrologico, idraulico e gestionale effettuate e/o disposte da vari soggetti
istituzionali (Direzione Generale e Ufficio Periferico Dighe, ENAS, RAS, ADIS, Consorzio). La perizia n. 2 fu
approvata, con prescrizioni, dalla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture -Divisione 5 — del
Ministero Infrastrutture (nota prot. 15851 del 05.07.2018) e, sempre con prescrizioni, dal Servizio Opere
Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato regionale dei LL.PP. (determinazione del n. 26555 del
26.07.2018). | lavori previsti con la succitata perizia n. 2 sono stati consegnati con verbale in data
27.09.2018 e sono tuttora in corso di esecuzione. Con la DGR n. 11/9 del 11.03.2020 “Piano regionale delle
infrastrutture. Rimodulazione del programma degli interventi” & stato programmato I'importo di euro
1.000.000 a integrazione del finanziamento gia concesso per i lavori di completamento dello scarico di
superficie della diga di Maccheronis per soddisfare le ulteriori esigenze finanziarie manifestate dal Consorzio

per completare tutte le lavorazioni.
2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

Le opere previste nella presente perizia sono finalizzate a risolvere alcune problematiche esecutive e/o
costruttive emerse successivamente alla ripresa dei lavori, ovvero per ottemperare alle prescrizioni tecniche

contenute nei provvedimenti autorizzativi della precedente perizia n. 2, richiamati nelle premesse.

La presente perizia ricomprende gli interventi finalizzati a risolvere le ‘criticita’ strutturali delle paratoie di cui
si & fatto cenno, cosi come previsti nei progetti costruttivi predisposti, dopo la ripresa dei lavori, dal’'lmpresa

ICM SpA (in virtu di precisi obblighi contrattuali) e ritenuti validi dal Consorzio.
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Oltre le predette lavorazioni, con la presente perizia sono state rimodulate le quantita di alcune lavorazioni,
in piu o0 in meno, sulla base alle effettive esigenze riscontrate all’atto operativo: sono state ridotte le quantita
di scavo, in particolare, per la regolarizzazione del fondo alveo al piede dei salti di sci in quanto la vasca di
smorzamento al piede del nuovo organo di scarico potra essere realizzata, dopo aver compiutamente
definito gli ulteriori interventi da eseguirsi sulla diga esistente, affidati al’lEnte Acque della Sardegna, volti
alla realizzazione di un nuovo scarico libero sul coronamento della diga. Le lavorazioni oggetto della

presente perizia riguardano, in sintesi:

- il rinforzo preliminare dell’avandiga provvisoria in materiali sciolti e la sostituzione del paramento inferiore
dei muri di imbocco, al fine di consentirne la realizzazione in continuita e limitare, al massimo, i periodi di

svaso del serbatoio;

- ladeguamento strutturale delle paratoie a settore del nuovo organo di scarico — secondo le ipotesi di
intervento proposte dall’lmpresa - finalizzate a risolvere le problematiche che avevano condotto all’esito

negativo del relativo collaudo statico (come da certificato in data 02.07.2015);

- il rinforzo e Tirrigidimento delle travi porta-cerniere delle predette paratoie - secondo le ipotesi di intervento
proposte dall'lmpresa - finalizzate a risolvere le ‘criticita’ emerse, soprattutto, a seguito delle citate verifiche

specialistiche disposte dal Consorzio nel 2016;

- interventi vari e di minore entita, necessari per ottemperare alle prescrizioni impartite in occasione
dell’approvazione della perizia n. 2 ovvero per apportare alcune migliorie alle originarie previsioni progettuali
-sia in termini qualitativi e quantitativi — anche sulla base delle sopravvenute normative tecniche (NTC2018).

La data di ultimazione dei lavori & prevista per il 31.12.2020.

La perizia in esame &€ composta dai seguenti elaborati:

Relazioni e Allegati contabili

PV3 - A Relazione Tecnica Generale

PV3 - B Relazione di calcolo - Muri d’ala

PV3 - C Relazione di calcolo - Opere provvisionali propedeutiche alla realizzazione dei muri
PV3 - D ST.I.RC Relazione di calcolo impalcato ponte

PV3 - E ST.I.RM Relazione sui materiali e sulle dosature impalcato ponte

PV3 - F 18C028 Relazione di calcolo adeguamento paratoie

PV3 - G 18C028 Relazione tecnica interventi di ripristino adeguamento paratoie

PV3 - H 2018.6-R Relazione di calcolo Analisi delle strutture allo stato attuale e calcolo dei rinforzi strutturali
PV3 - | Analisi Nuovi PrezziPV3 - J Elenco Nuovi Prezzi

PV3 - K Computo metrico estimativo
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PV3 - L Quadro di raffrontoPV3 - M Quadro economico

PV3 - N Cronoprogramma

PV3 - O Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Elaborati grafici

K- Scarico di superficie - Canale di imbocco

PV3 -1 2-2/121 Muro d'ala sinistro - Casseratura - Planimetria generale

PV3 - 2 2-2/122A Muro d'ala sinistro - Casseratura elemento 1 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B
PV3 - 3 2-2/123A Muro d'ala sinistro - Casseratura elemento 2 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B
PV3 - 4 2-2/124A Muro d'ala sinistro - Casseratura elemento 3 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B
PV3 -5 2-2/125A Muro d'ala sinistro - Casseratura elemento 4 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B
PV3 - 6 2-2/126A Muro d'ala sinistro - Casseratura elemento 5 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B
PV3 - 7 2-2/200 Muro d'ala sinistro - Sezioni trasversali di scavo - tav. 1 di 2

PV3 - 8 2-2/201 Muro d'ala sinistro - Sezioni trasversali di scavo - tav. 2 di 2

PV3 - 9 2-2/202 Muro d'ala sinistro — Sviluppo berlinesePV3 - 10 2-2/203 Muro d'ala sinistro — Dettagli

costruttivi

PV3 - 11 2-2/133 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 1 — Fondazione
PV3 - 12 2-2/134 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 1 — Elevazione
PV3 - 13 2-2/135 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 2 — Fondazione
PV3 - 14 2-2/136 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 2 — Elevazione
PV3 - 15 2-2/137 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 3 — Fondazione
PV3 - 16 2-2/138 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento3Elevazione
PV3 - 17 2-2/139 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 4 — Fondazione
PV3 - 18 2-2/140 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 4 — Elevazione
PV3 - 19 2-2/141 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 5 - tav. 1 di 2
PV3 - 20 2-2/142 Muro d'ala sinistro - Armatura elemento 5 - tav. 2 di 2
PV3 - 21 2-2/143 Muro d'ala sinistro — Armatura rivestimento paratia

PV3 - 22 2-2/127A Muro d'ala destro - Casseratura - Planimetria generale
PV3 - 23 2-2/128A Muro d'ala destro - Casseratura elemento 1 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B

PV3 - 24 2-2/129A Muro d'ala destro - Casseratura elemento 2 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B

6
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PV3 - 25 2-2/130A Muro d'ala destro - Casseratura elemento 3 - Planimetria, vista A-A e sezione B-B
PV3 - 26 2-2/131A Muro d'ala destro - Casseratura elemento 4 - Planimetria, sezione tav. 1 di 2

PV3 - 27 2-2/132A Muro d'ala destro - Casseratura elemento 4 - Vista A-A, B-B tav. 2 di 2

PV3 - 27A 2-2/133A Muro d'ala destro - Armatura elemento 1 — Basamento

PV3 - 28 2-2/204 Sezioni trasversali di scavo - tav. 1 di 2

PV3 - 29 2-2/205 Sezioni trasversali di scavo - tav. 2 di 2PV3 - 30 2-2/206A Sviluppo berlinese

PV3 - 31 2-2/207 Dettagli costruttiviPV3 - 32 2-2/144 Muro d'ala destro - Armatura elemento 1 — Fondazione
PV3 - 33 2-2/145 Muro d'ala destro - Armatura elemento 1 — Elevazione

PV3 - 34 2-2/146 Muro d'ala destro - Armatura elemento 2 — Fondazione

PV3 - 35 2-2/147 Muro d'ala destro - Armatura elemento 2 — Elevazione

PV3 - 36 2-2/148 Muro d'ala destro - Armatura elemento 3 — Fondazione

PV3 - 37 2-2/149 Muro d'ala destro - Armatura elemento 3 — Elevazione

PV3 - 38 2-2/150 Muro d'ala destro - Armatura elemento 4 — Fondazione tav. 1 di 3

PV3 - 39 2-2/151 Muro d'ala destro - Armatura elemento 4 — Elevazione tav. 2 di 3

PV3 - 40 2-2/152 Muro d'ala destro - Armatura elemento 4 —tav. 3 di 3

PV3 - 41 2-2/153 Muro d'ala destro - Armatura rivestimento paratia

PV3 - 42 2-2/208 Opere provvisionali - Berlinese propedeutica alla realizzazione del muro d'ala sinistro

PV3 - 43 2-2/209 Opere provvisionali - Berlinese propedeutica alla realizzazione del muro d'ala destro J-

Ponte

PV3 - 44 ST.1.01 Travi e impalcato K- Casa di comando

PV3 - 45 2-2/260 PiantePV3 - 46 2-2/261 Sezioni e Prospetti

PV3 - 47 2-2/262 Pozzo accesso cunicolo - Piante e sezioni

PV3 - 48 2-2/263 Planimetria recinzione e particolari O- Opere complementari

PV3 - 49 Tratto tra Concio XXIV e Ponte — Planimetria

PV3 - 50 Tratto tra Concio XXIV e Ponte - Sezioni A-A e B-B

PV3 - 51 Tratto tra Concio XXIV e Ponte - Sezioni C-C e D-DP- Adeguamento paratoie
PV3 - 52 201-2019 Assieme generalePV3 - 53 202-2019 Sequenza movimentazioni
PV3 - 54 203-2019 Rinforzi mantello e soglia

PV3 - 55 204-2019 Tenute
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PV3 - 56 205-2019 Trave inferiore con rinforzo

PV3 - 57 206-2019 Assieme snodi + dettaglio installazione

PV3 - 58 207-2019 Supporto cilindro

PV3 - 59 208-2019 Schema oleodinamico Q- Travi porta cerniere delle paratoie
PV3 - 60 2018.6-001 Baggioli per supporti cilindrici — Carpenterie

PV3 - 61 2018.6-002 Baggioli per supporti cilindrici — Armature

PV3 - 62 2018.6-003_A Travi porta cerniere paratoie — Rinforzo travi porta cerniere doppie

PV3 - 63 2018.6-004_A Travi porta cerniere paratoie — Rinforzo travi porta cerniere singole.

3. QUADRO ECONOMICO

Con nota n. 1063 del 15.01.2020, il Servizio SOI del’Assessorato dei Lavori pubblici, su richiesta del

Consorzio, ha comunicato l'avvio della procedura di programmazione del finanziamento integrativo

dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00 mediante la rimodulazione del finanziamento del mutuo

infrastrutture in capo ad ENAS per il completamento dei lavori sulla diga.

Con la DGR n. 11/9 del 11.03.2020 “Piano regionale delle infrastrutture Rimodulazione del programma degli

interventi” & stato programmato I'importo di euro 1.000.000,00 a integrazione del finanziamento gia

concesso per i lavori di completamento dello scarico di superficie della diga di Maccheronis per soddisfare le

nuove esigenze finanziarie manifestate dal Consorzio per completare tutte le lavorazioni.

Il guadro economico della perizia € il seguente:

1 Per lavori a corpo e a misura

€ 11.490.608,48

2.1 Oneri per sicurezza a corpo

€ 309.613,09

Totale lavori e oneri di sicurezza

€ 11.800.221,57

B Somme a disposizione

1 Espropri ed oneri accessori

€ 36.000,00

2 Spese generali

€ 1.350.000,00

3.11VA al 20%

€ 1.252.905,03

3.2IVAal 21%

€ 359.967,15

3.31VA al 22%

€ 1.206.039,36

4 Imprevisti

€ 252.954,86

5 Spese sostenute successivamente al contenzioso con Impresa Maltauro Costr. SpA

€ 593.334,03
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6 Fondo per accordo bonario/ conciliazione € 3.260.000,00
Totale somme a disposizione €8.311.200,43
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO €20.111.422,00

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio opere idriche e idrogeologiche redatta in data 17 aprile
2020;

VISTA la relazione predisposta dall'lng. Costantino Azzena e dallIng. Andrea Saba, componenti dellUTR,

designati quali Relatori del’argomento di cui trattasi.
CONSIDERATO che sui contenuti progettuali il Servizio istruttore riferisce quanto in appresso.

L'esecuzione delle opere di sharramento & sottoposta, ai sensi del D.P.R. 1 nhovembre 1959 n. 1363 e s.m.i.,
al controllo dell’'Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari (UTD) e della Direzione Generale per le Dighe, le

Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DGD).

Ogni variante in corso d’opera deve essere preventivamente approvata dai suddetti uffici UTD e DGD e tali

procedure collocano la realizzazione delle dighe in un contesto normativo di natura specifica.

Dalla relazione generale si evince che le motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia in esame
sono associate alla necessita di adeguamento alle normative tecniche sopravvenute successivamente alla
data del bando di gara risalente al 2005, in particolare alle NT 2018, ed alla necessita di migliorare la

funzionalita, la manutenibilita e la durabilita del sistema delle paratoie.

L’adeguamento strutturale delle paratoie a settore del nuovo organo di scarico ed il rinforzo e lirrigidimento
delle travi porta-cerniere delle predette paratoie sono lavorazioni necessarie per garantire la verifica statica e

il collaudo positivo del sistema.

Il rinforzo dell’avandiga provvisoria in materiali sciolti e la sostituzione del paramento inferiore dei muri di
imbocco consentira la realizzazione dei lavori dei muri d'imbocco mantenendo un volume d’invaso per
soddisfare i fabbisogni civili dei Comuni serviti dall'invaso limitando i disagi causati dai lavori che € previsto

si concluderanno alla data del 31.12.2020.

L’'importo contrattuale dei lavori nel quadro economico della perizia in esame presenta un incremento,

percentuale rispetto all'importo del contratto originario, pari al 26,94%.

Questo incremento supera il quinto dellimporto contrattuale originario e pertanto, ai sensi della L.R. n.
24/1987 vigente alla data della pubblicazione del bando dei lavori e delle successive L.R. n. 5/2007 e L.R. n.

8/2018, impone I'acquisizione del parere obbligatorio del’lUTR dei LLPP.

ATTESO che, i relatori, condividendo le osservazioni dell’ufficio istruttore, evidenziano che il Consorzio
dovra ottemperare alle prescrizioni contenute nella nota del MIT DG dighe prot. 10302 del 11.05.2020 che

esprime il parere tecnico sugli elaborati della perizia da parte del’'UTD del MIT di Cagliari.
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Si richiama, a completamento dell'esame della Perizia n. 3, che i lavori previsti non porteranno ancora al
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto originario, che erano finalizzati ad incrementare la

capacita utile del serbatoio di circa 10 milioni ma.

Il nuovo obiettivo, infatti, € quello di completare una parte delle opere previste allora, ovvero il nuovo organo
di scarico superficiale, che doveva sostituire la soglia libera esistente prima dell'inizio dell'intervento, come

peraltro gia stabilito con le precedenti Perizie di Variante.

CONSIDERATO che, dopo ampia discussione e condividendo le considerazioni formulate dai Relatori e dal
Servizio istruttore dell’Assessorato Lavori Pubblici, I'Unita Tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), ritiene
di dover esprimere parere favorevole sulla perizia di cui trattasi a condizione che il Consorzio ottemperi alle
prescrizioni contenute nella nota del MIT DG dighe prot. 10302 del 11.05.2020 che esprime il parere tecnico

sugli elaborati della perizia da parte del’'UTD del MIT di Cagliari.
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, art. 17 e 18;
L’UNITA’ TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Tutto cid premesso e considerato, all’'unanimita, esprime parere favorevole, finalizzato all’approvazione della
perizia di variante suppletiva n. 3 relativa ai lavori di ampliamento della diga Maccheronis sul fiume Posada.
a cura del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con le considerazioni indicate nel considerato che

precede.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Geom. Claudio Secci Ing. Piero Dau

10



