DETERMINAZIONE n. 0000543 Protocollo n. 0009816 del 22/12/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02-01-00 - Direzione Generale dell'lnnovazione e Sicurezza It

Oggetto: Contratto rep. n. 18 prot. n. 5249 del 30/08/2019. Procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara per relativo all'acquisizione delle licenze di utilizzo e
manutenzione del servizio di fatturazione elettronica integrata nel sistema di base dell’
amministrazione regionale intervento SIBAR-FE-2020 - CIG 7964678435 -

Approvazione Modifica contrattuale VARO1 ex art. 106 comma 12

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;
VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1
VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31
VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11
VISTO Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4. Legge di Stabilita 2021;
VISTA Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, Bilancio di previsione triennale 2021-2023;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004
/18 ICE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’
appalto”;

VISTA il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore e applicabili;
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VISTO il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019, con il quale all'ing.
Nicoletta Sannio, funzionario dellAmministrazione regionale, sono conferite le
funzioni di Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi delsistema
Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della
societadell'informazione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n.
2021/28 del 15 maggio 2020, con il quale é stato disposto un nuovo assetto
organizzativo della Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta
Sannio é stato confermato l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta
Direzione generale;

VERIFICATE per il RUP e per il direttore del Servizio, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di
incompatibilita ed inconferibilita di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

ACCERTATO per il RUP, per la DEC e per il direttore del Servizio, l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della
Regione Autonoma della Sardegna.”

VISTA la determinazione n. 388 prot. n. 4240 del 5/7/2019 con la quale & stato nominato
responsabile del procedimento in oggetto I'ing. Mattia Spiga;

VISTA la determinazione a contrarre n. 396 prot. n. 4333 del 9/7/2019 con la quale e stata
indetta la procedura di gara in oggetto e sono stati approvati i documenti di gara;

VISTA la determinazione n. 482 prot. n. 5193 del 26/8/2019 con la quale la gara e stata
aggiudicata all'operatore economico IFIN Sistemi S.r.l. per un importo complessivo
pari a € 140.800,00 oltre IVA di legge;

VISTO il contratto rep. n. 18 prot. n. 5249 del 30/8/2019, stipulato con 'operatore economico
IFIN SISTEMI SRL per un importo totale di euro 140.800,00 oltre IVA di legge;

ACCERTATA la comunicazione del funzionario ing. Mattia Spiga, acquisita al protocollo AAGG il 16
/10 /2019 al n° 6222, con la quale il dipendente comunica che a fare data dal 04/11
/2019 prendera servizio presso la Giunta regionale del Lazio;

PRESO ATTO
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VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

ACCERTATO

PRESO ATTO

RILEVATA

VISTA

RILEVATA

RILEVATA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

quindi che, in relazione alla procedura di cu all’'oggetto, € stato necessario sostituire il
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione nominato con la
determinazione prot. n. 1593 rep. n. 72 del 28 febbraio 2018;

la determinazione rep. n. 104 prot. n. 1215 del 25/02/2020 con la quale é stato
nominato, in relazione al procedimento in oggetto, quale responsabile del
procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, I'Ing.
Nicoletta Sannio, Direttore Servizio dei sistemi informativi base e applicativi del
Sistema Regione, in possesso dei requisiti di legge e della professionalitd adeguata
in rapporto alle funzioni da svolgere con i connessi compiti cosi come declinati nell’
art. 31 D. Lgs 50/2016, in sostituzione dell'ing. Mattia Spiga;

che il suddetto Contratto rep. n. 18 prot. n. 5249 del 30/8/2019 cessa i suoi effetti il 31
/12/2021;

che il Gateway di fatturazione elettronica, la cui manutenzione evolutiva e oggetto del
suddetto Contratto rep. n. 18 prot. n. 5249 del 30/8/2019, & un elemento applicativo in
uso agli enti del sistema regione che aderiscono al progetto Sibear;

che nel corso dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono emerse delle nuove
esigenze che richiedono una modifica del contratto medesimo;

che nel mese di dicembre in corso sono state richieste alla societa IFIN Sistemi s.r.l.
approfondimenti tecnici sulla realizzazione di alcuni interventi evolutivi ritenuti di
basilare importanza da alcuni enti del sistema regione per migliorare le funzioni di
supporto alla fatturazione attiva gestire dal Gateway di fatturazione elettronica;

la necessita di proseguire nei prossimi mesi l'analisi, la valutazione e la realizzazione
dei suddetti interventi di manutenzione evolutiva;

la comunicazione della societa IFIN Sistemi s.r.l., acquisita agli atti al prot. n. 9800 del
22/12/2021 con la quale si segnala la necessita di poter disporre di ulteriore tempo
per fornire all'amministrazione una adeguata analisi e stima delle manutenzioni
evolutive richieste dagli enti del sistema regione;

quindi la necessita di prorogare il contratto in oggetto per procedere con l'analisi, la
valutazione e la realizzazione di importanti interventi di manutenzione evolutiva sul
Gateway di fatturazione elettronica;

pertanto, la necessita di predisporre una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO
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comma 12 del D.Lgs 50/2016, comprendente i servizi di "Acquisizione delle licenze di
utilizzo e manutenzione del servizio di fatturazione elettronica integrata nel sistema di
base dell'amministrazione regionale";

che gli importi aggiuntivi previsto nella suddetta modifica contrattuale VARO1 sono
stati determinati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

che il contratto in oggetto é stato stipulato in vigenza del codice degli appalti (D.lgs. 50
[2016) e, conseguentemente, trova applicazione l'art. n. 106 del citato D.Igs.;

che l'articolo 28 del contratto rep. n. 18 prot. n. 5249 del 30/8/2019,al comma 3
prevede che “Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 I’Amministrazione,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

che l'articolo 2 del disciplinare di gara allegato al contrattorep. n. 18 prot. n. 5249 del
30/8/2019esplicitamente prevede che "L'importo massimo stimato dell'appalto, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo dell'importo della
eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, e
eventuali aumenti delle prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50
/2016 & pari a € 206.400,00 (duecentosettemila/00) oltre IVA di legge.”;

che l'articolo 8 par. 8.1 “Variazioni in corso d’opera” del capitolato tecnico allegato al
Contratto rep. n. 18 prot. n. 5249 del 30/8/2019esplicitamente prevede che “Qualora
la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta di ordinare variazioni e varianti
in corso di esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sara
calcolato sulla base dei prezzi unitari risultanti dall'offerta economica dell’
aggiudicatario presentata in sede di procedura e - laddove non eventualmente
possibile - con riferimento ad opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante
con riferimento a listini pubblici e I'applicazione di eventuale livello di sconto analogo
a quanto eventualmente desumibile sulla base dell'offerta economica presentata in
sede di gara dall’aggiudicatario.”;

il comma 12 dell'art. 106 del D.Igs. 50/2016 che dispone che “La stazione appaltante,

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
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CONSIDERATO

VISTA

RILEVATO

DATO ATTO

RITENUTO

VISTO
CONSIDERATO

RITENUTO
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delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”

che 'esecuzione delle prestazioni che risultano necessarie nell’ambito del contratto in
essere sono da eseguirsi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

la Relazione di modifica contrattuale VARO1, registrata agli atti al prot. n. 9815 del 22
/12/2021 predisposta dalla Stazione appaltante e firmata per accettazione dalla
societa IFIN SISTEMI SRL;

che I'importo complessivo della variante VAR 01 in questione & pari a € 18.000,00,
oltre IVA pari a € 3.960,00 per complessivi € 21.960,00 per servizi di "Acquisizione
delle licenze di utilizzo e manutenzione del servizio di fatturazione elettronica
integrata nel sistema di base dell'amministrazione regionale" per il periodo dal01/01
/2022 al 31/05/2022;

della disponibilita delle somme sopra evidenziate nei capitoli di spesa di competenza
dello scrivente Servizio;

pertanto, di dover provvedere con l'approvazione della citata modifica contrattuale
VAROL e del relativo atto di sottomissione;

l'art. 21, comma 7, della L.R. n. 31/98;

che il provvedimento é di competenza del Direttore del servizio, giusto il disposto dell’
art.25 della L.R. n. 31/98 e successive modificazioni e integrazioni;

pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo

ART.1

ART.2

e approvatala modifica contrattuale VAROL, registrata agli atti al prot. n. 9815 del 22
/12/2021, predisposta, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, dal
Direttore di esecuzione del contratto, RUP del progetto e controfirmata per

accettazione dalla societa IFIN Sistemi s.r.l..
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la suddetta modifica contrattuale VARO1 determina un incremento di spesa per I
Amministrazione pari a € 18.000,00, oltre IVA pari a € 3.960,00 per complessivi €
21.960,00 per servizi di "Gestione e manutenzione della Piattaforma SUS, Assistenza
agli utenti (2 mesi) - Proroga tecnica dal 01/12/2021 al 31/12/2021".

ART.3 E approvato lo schema di atto di sottomissione, da sottoscrivere con l'aggiudicatario
del contratto in oggetto.

La presente determinazione & comunicata all’Assessore dell'Assessorato degli affari generali, personale e

riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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